

PŘÍLOHA Č. ZL 05 - P02 - MĚNĚPRÁCE REKAPITULACE

Stavba: **"Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou" pro Etapu I. a III.**

Místo: **ul. 5. května 76, Jablonec nad Nisou**

Název změny: **ZL 05 Vynesení stropní konstrukce ocelovými nosníky**

Zhotovitel dokumentace: **UNIARCH CZ, spol. s r.o.**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady ze ZL 05 - P02 - REKAPITULACE		-17 300,43	-20 933,52
1	I. etapa - Učebny Montessori	-17 300,43	-20 933,52
1.1.1	Bourací a demontážní práce	-17 300,43	-20 933,52

PŘÍLOHA Č. ZL 05 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: "Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou" pro Etapu I. a III.

Místo: ul. 5. května 76, Jablonec nad Nisou

Název změny: ZL 05 Vynesení stropní konstrukce ocelovými nosníky

Objekt: 1.1.1 - Bourací a demontážní práce

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 05 - P02

-17 300,43

HSV - Práce a dodávky HSV

-17 300,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 015,66

997 - Přesun sutě

-14 284,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady ze ZL 05 - P02							-17 300,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-17 300,43	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 015,66	
4	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	-33,396	90,30	-3 015,66	SoD list 1.1.1.
D	997		Přesun sutě				-14 284,77	
51	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-12,972	1 101,20	-14 284,77	SoD list 1.1.1.