

DODATEK č. 20

ke Smlouvě na službu

**„Dodávání osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra,
včetně systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat“**

uzavřené dne 23. 3. 2015

mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra, jako objednatelem
(evidovaná u objednatele pod č.j.: MV-42493-1/SIK6-2015)
a Státní tiskárnou cenin, s. p., jako poskytovatelem
(evidovaná u poskytovatele pod č. 17/2015)

I.

Smlouva na službu „Dodávání osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra, včetně systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat“, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“), se v souladu s čl. XXIII odst. 2 smlouvy mění a doplňuje takto:

1. V čl. II odst. 6 se tabulka doplňuje takto:

”

Název	Popis
ZP022 – Rodinný stav (dále jen „ZP022“)	Realizace ZP022 • Doplnění výčtu rodinných stavů • Pořízení 2000 ks kvalifikovaných a 2000 ks komerčních certifikátů • Snížení počtu výjezdů MRA o 130 • Úprava knihovny MW_KOVC • Dvoupísmenné označování typu pasu („kódy dokladů“) Zrušení realizace • Delty III – Změna identifikace žadatele o cizinecký/uprchlický pas • Delty III – Simulace výroby dokladů • ZP015 – části Příprava MSKČ/BOK pro MZV

”

2. V čl. VII odst. 7 písm. b) se tabulka doplňuje takto:

”

Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
ZP022	bez dopadu do ceny	bez dopadu do ceny

”

3. V čl. VII odst. 7 písm. b) se text pod tabulkou doplňuje takto:

„Cena za realizaci ZP022 je vykompenzována zrušením realizace původně plánovaných položek uvedených u ZP022 v tabulce v čl. II odst. 6 smlouvy. Pro účely fakturace a přípravy dodatku ke smlouvě je proto realizace ZP022 bez dopadu do ceny. Zbývajících částka ve výši 6.172.226,50 Kč bez DPH bude vykompenzována za případné budoucí plnění anebo dobropisována, a to nejpozději do 31. 12. 2025.“

4. V příloze č. 5 čl. V8 pododst. V.8.2.2.2 nově zní takto:

„V.8.2.2.2 Požadovaná výkonnost služby

Komodita	Počet v období 2016 - 2025
Čipová karta	3.000 ks
Podpisový certifikát *)	17.000 ks
Autentizační certifikát *)	17.000 ks
Serverový certifikát *)	66 ks
Výjezdy MRA	170

Tabulka 1: Požadovaná výkonnost služby MVCA

*) Doba platnosti vydávaných certifikátů je 1 rok

”

5. Dosavadní příloha č. 3 se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
6. Dosavadní příloha č. 6 se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku.
7. Dosavadní příloha č. 7 se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze č. 3 tohoto dodatku.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy a přílohy ke smlouvě se nemění.

IV.

1. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Veškeré úkony s tím související zajistí objednatel.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré činnosti realizované poskytovatelem v souvislosti se ZP022 před účinností tohoto dodatku dle čl. V odst. 2 tohoto dodatku, jsou považovány za plnění dle smlouvy ve znění tohoto dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

V.

1. Tento dodatek je vyhotoven pro potřeby podpisu elektronickou formou v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Objednatel



Mgr. Bc. Vít Rakušan
**1. místopředseda vlády a ministr
vnitra**

Poskytovatel



Ing. Ondřej Hyršl
výrobní ředitel

v zastoupení za

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
Státní tiskárna cenin, s. p.

PŘÍLOHA Č. 3

HARMONOGRAM PROJEKTU CDBP

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
M	Zahájení projektu	13. 5. 2015	
	Implementace DELT I	13. 5. 2015	1. 1. 2016
I	Analýza, návrh DELT I	13. 5. 2015	18. 6. 2015
M	Akceptace návrhových dokumentů DELT I	19. 6. 2015	
I	Vývoj DELT I	22. 6. 2015	11. 9. 2015
I	Integrační testy DELT I	22. 6. 2015	23. 10. 2015
M	Dodávka kontrolního pracoviště MV (kontrola e-Blesk)	14. 9. 2015	
I	Tvorba dokumentace	14. 9. 2015	23. 10. 2015
I	Nezávislé testy, akceptace	2. 11. 2015	11. 12. 2015
M	Akceptace celého systému	15. 12. 2015	
I	Příprava provozu	7. 12. 2015	31. 12. 2015
M	Zahájení ostrého provozu	1. 1. 2016	
P	Provoz systému	1. 1. 2016	31. 12. 2025
I	Implementace ZP001	20. 11. 2015	1. 3. 2016
	Implementace Statistik	13. 5. 2015	29. 2. 2016
I	Analýza statistik	13. 5. 2015	11. 9. 2015
I	Implementace statistik	14. 9. 2015	29. 2. 2016
P	Ověřovací provoz statistik	1. 3. 2016	29. 3. 2016
I	Implementace ZP003	7. 3. 2016	19. 9. 2016
I	Implementace ZP004	15. 3. 2016	31. 3. 2016
I	Implementace ZP005	15. 9. 2016	31. 1. 2017
I	Implementace ZP006	9. 2. 2017	1. 6. 2017
I	Ukončení podpory licencí MW podle čl. VI odst. VI.1 pododst. VI.1.7 přílohy č. 5 smlouvy		31. 3. 2017
I	Implementace DELT II	4. 1. 2016	3. 4. 2017
	Obnova CS (včetně implementace ZVS)	1. 9. 2016	1. 1. 2018
I	Analýza CS vč. akceptace	15. 11. 2016	2. 12. 2016
I	Návrh CS vč. akceptace	17. 2. 2017	3. 3. 2017
I	Implementace CS	1. 2. 2017	24. 10. 2017
S	Zajištění prostor pro umístění HW CS (CVS i ZVS) včetně napájení	1. 4. 2017	
I	Nezávislé testy	27. 9. 2017	16. 11. 2017
I	Finalizace nastavení CS a předání MV.	19. 10. 2017	15. 11. 2017
S	Akceptace implementace CS	16. 11. 2017	16. 11. 2017
I	Přechod do provozu, migrace dat	17. 11. 2017	19. 11. 2017
P	Uvedení do provozu	20. 11. 2017	
M	Garantované uvedení CS a ZVS do provozu	1. 1. 2018	
I	Implementace přípravných prací k ZP008	1. 9. 2017	30. 6. 2018
I	Implementace přípravných prací ZP009	30. 11. 2017	30. 6. 2018
I	Implementace přípravných prací ZP010	6. 11. 2017	30. 6. 2018
P	Nasazení ZP008 do provozu*)	1. 7. 2018	1. 7. 2018
P	Middleware klientský – Windows s QSCA	6. 8. 2018	6. 8. 2018
P	Nasazení ZP009 do provozu	1. 7. 2018	1. 7. 2018

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
P	Nasazení ZP010 do provozu	1. 7. 2018	1. 7. 2018
P	Middleware klientský (OS X, Linux), MW mobilní	22. 10. 2018	22. 10. 2018
I	Implementace ZP011	1. 3. 2019	26. 4. 2019
P	Zahájení podpory serverového MW	1. 3. 2019	1. 3. 2019
P	Uvedení úpravy „odesílání fotografií do evidencí ihned po pořízení žádosti“ do provozu	1. 3. 2019	1. 3. 2019
P	Uvedení ostatních úprav ZP011 do provozu	26. 4. 2019	26. 4. 2019
I	Implementace delty Antivir na KS-X	1. 1. 2017	31. 12. 2017
I	Distribuce delty Antivir a Upgrade na vyšší verzi OS Win	1. 12. 2016	31. 12. 2018
I	Upgrade na vyšší verzi OS Win	1. 4. 2016	31. 12. 2017
I	Implementace ZP013	26. 6. 2019	2. 8. 2019
I	Implementace ZP014	14. 10. 2019	Nejpozději do 10. 7. 2020
I	Implementace ZP015	1. 6. 2020	2. 8. 2021
	Analýza a návrh ZP015	1. 6. 2020	30. 10. 2020
I	Vývoj	1. 8. 2020	23. 4. 2021
I	Upgrade pracovišť KS-O, dodání mobilních pracovišť, dodání pracovišť pro OAMP	1. 4. 2021	31. 7. 2021
I	Integrační testy	26. 4. 2021	4. 6. 2021
I, S	Nezávislé testy, akceptace	24. 5. 2021	28. 7. 2021
P	Nasazení do provozu	29. 7. 2021	2. 8. 2021
P	Výroba specimenů	2. 8. 2021	3. 8. 2021
I	Implementace ZP016 (fáze I)	15. 9. 2021	7. 12. 2021
I	Vývoj, interní testování	1. 10. 2021	15. 11. 2021
I	Integrační testování vůči externím systémům (NIA)	1. 11. 2021	3. 12. 2021
P	Release SW eObčanka pro všechny OS	3. 12. 2021	3. 12. 2021
I	Implementace ZP016 (fáze II)	1. 7. 2021	2. 5. 2022
I	Analýza a návrh v oblasti SI I	1. 7. 2021	15. 11. 2021
I	Předání návrhu integrace modulu SCAKOVŠ	15. 11. 2021	30. 11. 2021
I	Provedení revize BD SI I	15. 11. 2021	22. 4. 2021
I	Předání aktualizované CP CSCA	15. 11. 2021	30. 12. 2021
I	Vývoj, interní testování	18. 10. 2021	20. 12. 2021
I	Integrační testování	20. 12. 2021	22. 4. 2022
P	Uvedení do provozu	25. 4. 2022	29. 4. 2022
I	Implementace požadavků ZP016 – doplnění	24. 3. 2022	29. 4. 2022
I	Implementace ZP017	28. 2. 2022	30. 5. 2022
I	Interní analýza	28. 2. 2022	11. 3. 2022
I	Vývoj, interní testování	14. 3. 2022	30. 4. 2022
I	Testování	1. 4. 2022	1. 5. 2022
P	Release SW eObčanka pro všechny OS a implementace serverového MW	2. 5. 2022	30. 5. 2022
I	Implementace ZP018 – Modernizace expedice dokladů na MV	1. 7. 2022	30.11. 2022
I	Interní analýza	1. 7. 2022	29. 7. 2022
I	Vývoj, interní testování*)	1. 8. 2022	31. 10. 2022
I	Tvorba uživatelské příručky „Návod k obsluze aplikace Expedice“	1. 10. 2022	20. 11. 2022
I	Testování – aplikační a uživatelské testy	1. 11. 2022	20. 11. 2022
P	Nasazení do provozu – instalace HW a školení	21. 11. 2022	28. 11. 2022

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	Implementace ZP018 – Instalace MWeOP v prostředí DC1 pro SZR	1. 8. 2022	30. 11. 2022
I	Implementace ZP018 – Migrace na novou verzi čipu Starcos 3.7 a změna způsobu šifrování na ECC	26. 9. 2022	24. 3. 2023
I	<i>Technologický PoC</i>	26. 9. 2022	14. 10. 2022
I	<i>Úprava aplikačního vybavení</i>	26. 9. 2022	9. 12. 2022
I	<i>Integrační testy</i>	14. 11. 2022	13. 1. 2023
I	<i>Aktualizace bezpečnostní dokumentace</i>	3. 10. 2022	6. 1. 2023
I	<i>Nezávislé testy</i>	16. 1. 2023	10. 2. 2023
I	<i>Akceptace</i>	16. 2. 2023	16. 2. 2023
P	<i>Nasazení řešení do produkčního systému</i>	16. 2. 2023	16. 2. 2023
P	<i>Ověřovací provoz vč. vynucené obnovy certifikátů</i>	17. 2. 2023	17. 3. 2023
P	<i>Distribuce nových karet cestou OSČ a OAMP</i>	20. 3. 2023	24. 3. 2023
I	Implementace ZP019 – Integrace MZV do CDBP	2. 1. 2023	2. 1. 2025
I	Fáze 1	2. 1. 2023	3. 10. 2023
S	<i>Zřízení propoje operátora do CMS2 přes službu CMS2-08-01 pro produkční prostředí</i>	2. 1. 2023	31. 1. 2023
S	<i>Dostupnost funkčních testovacích prostředí všech dotčených testovacích systémů</i>		30. 6. 2023
S	<i>Příprava testovacích dat pro integrační testy</i>		30. 6. 2023
S	<i>Vložení uživatelů MZV do MVCA, vytvoření logů do AIS SE</i>	3. 7. 2023	30. 9. 2023
S	<i>Příprava testovacích dat pro nezávislé testy</i>		18. 8. 2023
S	<i>Schválení implementace pro nasazení do produkce</i>		29. 9. 2023
S	<i>Dostupnost funkčních produkčních prostředí všech dotčených externích systémů</i>		29. 9. 2023
P	<i>Nasazení řešení do produkčního systému</i>	1. 10. 2023	3. 10. 2023
I	Fáze 2	16. 1. 2023	12. 12. 2024
S	<i>Dostupnost funkčních testovacích prostředí všech dotčených testovacích systémů</i>		6. 9. 2024
S	<i>Příprava testovacích dat pro integrační testy</i>		6. 9. 2024
S	<i>Příprava testovacích dat pro nezávislé testy</i>		11. 10. 2024
S	<i>Schválení implementace pro nasazení do produkce</i>		11. 11. 2024
S	<i>Dostupnost funkčních produkčních prostředí všech dotčených externích systémů</i>		11. 11. 2024
P	<i>Nasazení řešení do produkčního systému</i>	11. 11. 2024	29. 11. 2024
I	Implementace ZP020 – Úpravy aplikace eObčanka	10. 8. 2023	21. 9. 2023
I	<i>Interní analýza</i>	10. 8. 2023	15. 8. 2023
I	<i>Vývoj, interní testování</i>	16. 8. 2023	1. 9. 2023
I	<i>Testování</i>	4. 9. 2023	13. 9. 2023
P	<i>Release SW eObčanka pro všechny OS a implementace serwerového MW</i>	14. 9. 2023	21. 9. 2023
M	<i>Akceptace díla</i>		21. 9. 2023
I	Implementace ZP021 – Rozšíření položkové skladby PKP	13. 9. 2023	28. 11. 2023
I	<i>Analýza, Návrh</i>	13. 9. 2023	13. 9. 2023
I	<i>Vývoj, interní vývojové testování</i>	14. 09. 2023	16. 10. 2023
I	<i>Integrační testy</i>	16. 10. 2023	30. 10. 2023
I	<i>Tvorba dokumentace</i>	16. 10. 2023	06. 11. 2023
I	<i>Schválení implementace pro nasazení do produkce</i>	27. 11. 2023	27. 11. 2023

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
P	Zahájení produkčního provozu	28.11.2023	
I	Úprava knihovny MW_KOVC	13. 6. 2024	31. 7. 2024
I	Implementace ZP022 – Rodinný stav	28. 10. 2024	28. 2. 2025
I	Návrh	28. 10. 2024	8. 11. 2024
I	Konstrukce, interní vývojové testování	11.11. 2024	22. 11. 2024
I	Integrační testy	25. 11. 2024	29. 11. 2024
I	Nezávislé testy	9. 12. 2024	13. 12. 2024
I	Schválení implementace pro nasazení do produkce		20. 12. 2024
I	E-mail na OÚ se zákazem přípravy offline žádostí na KS-O-M na přelomu roku (bude upřesněno v Plánu přechodu)		20. 12. 2024
P	Zahájení ostrého provozu		1. 1. 2025
P	Instalace aplikace KS-SP-eOP	2. 1. 2025	28. 2. 2025
I	Implementace ZP022 – Dvoupísmenné označování typu pasu („kódy dokladů“)	1. 11. 2024	31. 3. 2025
I	Návrh – kódy dokladů	1. 11. 2024	30. 11. 2024
I	Konstrukce, interní vývojové testování	1. 12. 2024	31. 1. 2025
I	Integrační testy	3. 2. 2025	14. 2. 2025
I	Nezávislé testy	17. 2. 2025	21. 2. 2025
I	Schválení implementace pro nasazení do produkce		25. 2. 2025
P	Instalace CS – kódy dokladů		27. 2. 2025
P	Instalace aplikací KS-x	28. 2. 2025	31. 3. 2025
P	Zahájení ostrého provozu*)		1. 4. 2025*)

*) Uvedení do provozu části „kódy dokladů“ je možné provést po dokončení instalace aplikací KS-x. V provozním režimu budou povolovány jednotlivé kódy dle pokynu STC.

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti MV budou uplatňovány na projektových jednáních v průběhu plnění této smlouvy.

Legenda:

ZVS	Delta ZVS bude implementována současně s obnovou CS
Antivir na KS-X	Implementace delty Antivir na KS-X
Statistiky	Implementace delty Statistiky
DELTA I	Úprava místní příslušnosti
	e-BLESK
	Částečné přijetí dávky dokladů na KS-PRVD
	Možnost nezadání BOK
	Předání pasů ze ZÚ na ORP
	Úpravy KS-SP
	Nová pracoviště KS-SP
	Reklamační pracoviště MV
	Optimalizace SLA (efektivní profylaxe)
	Middleware – podpora

DELTA II	Sloučení HW CVCA a CSCA
	Úprava SPOC – offline přenos
	Tonery pro OAMP
	Schvalování reklamací
	Storno žádosti
	Tisk žádosti
	Úpravy KS-PRVD
	Školení
S	Požadovaná součinnost
M	Milník
I	Implementační práce
P	Provoz

PŘÍLOHA Č. 6**ADRESY JEDNOTLIVÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ A POČTY ZAŘÍZENÍ**

Obec	Adresa úřadu	KS-O kombi	KS-O Kombi 2	KS-O-W
Aš	Kamenná 52, 352 01 Aš	1	1	1
Benešov	Masarykovo nám. 100, 256 27 Benešov	3	0	1
Beroun	Husovo nám. 68, 266 01 Beroun 1	2	1	1
Bílina	Břežanská 50/4, 418 31 Bílina	1	1	1
Bílovec	Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec	1	1	1
Blansko	Náměstí Svobody 32/3, 678 24 Blansko	2	1	1
Blatná	Třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná	1	1	1
Blovice	Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice	1	1	1
Bohumín	Masarykova 158, 735 81 Bohumín	2	0	1
Boskovice	Masarykovo náměstí 1, 680 18 Boskovice	2	1	1
Brandýs n. L.- St.Bol.	Masarykovo náměstí 1, 250 01 Brandýs n.L.	3	2	1
Brno	Dominikánské nám. 196/1, 600 00 Brno	11	4	2
Broumov	třída Masarykova 239, 550 14 Broumov	1	1	1
Bruntál	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál	2	1	1
Břeclav	náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav	2	0	1
Bučovice	Jiráskova 502, 658 01 Bučovice	1	1	1
Bystřice nad Pernštejnem	Příční 405, 593 01 Bystřice n.P.	1	1	1
Bystřice pod Hostýnem	Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice p.H.	1	1	1
Čáslav	Nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav	1	1	1
Černošice	Karlštejská 259, 252 28 Černošice	4	1	1
Česká Lípa	nám. T.G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa	3	1	1
Česká Třebová	Staré náměstí 78, 560 13 Česká Třebová	1	1	1
České Budějovice	nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	4	2	1
Český Brod	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod	1	1	1
Český Krumlov	Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov	2	0	1
Český Těšín	Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín	2	0	1
Dačice	Krajčírova 27/1, 380 13 Dačice	1	1	1
Děčín	Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV	3	1	1
Dobruška	náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška	1	1	1
Dobříš	Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš	1	1	1
Domažlice	náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice	2	0	1
Dvůr Králové nad Labem	Náměstí TGM 38, 544 17 Dvůr Králové n. L.	1	1	1
Frenštát pod Radhoštěm	Náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát p. Radhoštěm	1	1	1
Frýdek-Místek	Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek	5	0	1
Frýdlant	náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant	1	0	1
Frýdlant nad Ostravicí	Náměstí č.3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí	2	0	1
Haviřov	Svornosti 86/2, 736 34 Haviřov	3	2	1
Havlíčkův Brod	Havlíčkově náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod	2	1	1

Obec	Adresa úřadu	KS-O kombi	KS-O Kombi 2	KS-O-M
Hlinsko	Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko	2	0	1
Hlučín	Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín	2	1	1
Hodonín	Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	2	1	1
Holešov	Masarykova 628, 769 01 Holešov	1	1	1
Holice	Holubova 1, 534 01 Holice	1	1	1
Horažďovice	Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice	1	1	1
Horšovský Týn	náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn	1	0	1
Hořice	náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice	1	1	1
Hořovice	Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice	2	0	1
Hradec Králové	Československé armády 408 500 03 Hradec Králové	5	0	1
Hranice	Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice	1	1	1
Humpolec	Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec	1	1	1
Hustopeče	Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Hustopeče	1	1	1
Cheb	nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb	2	1	1
Chomutov	Zborovská 4602, 430 28 Chomutov	2	2	1
Chotěboř	Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř	1	1	1
Chrudim	Resslovo náměstí 77, 537 01 Chrudim	3	1	1
Ivančice	Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice	1	1	1
Jablonec nad Nisou	Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1	3	0	1
Jablunkov	Dukelská 144, 739 91 Jablunkov	1	1	1
Jaroměř	Nám. ČSA 16, 551 33 Jaroměř	1	1	1
Jeseník	Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník	2	1	1
Jičín	Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín	2	0	1
Jihlava	Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava	4	0	1
Jilemnice	Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice	1	1	1
Jindřichův Hradec	Klásterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec II	2	1	1
Kadaň	Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň	2	0	1
Kaplice	Náměstí 70, 382 41 Kaplice	1	1	1
Karlovy Vary	Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary	3	1	1
Karviná	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát	3	1	1
Kladno	náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno	4	2	1
Klatovy	Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy	2	0	1
Kolín	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I	3	0	1
Konice	Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	1	1	1
Kopřivnice	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	2	1	1
Kostelec nad Orlicí	Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí	2	0	1
Králíky	Velké náměstí 5, 561 69 Králíky	1	0	1
Kralovice	Markova tř. 2, 331 41 Kralovice	1	1	1
Kralupy nad Vltavou	Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou	1	1	1
Kraslice	Nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice	1	1	1
Kravaře	Náměstí 405/34, 747 21 Kravaře	1	1	1
Krnov	Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov	2	0	1
Kroměříž	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž	3	0	1
Kuřim	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim	2	0	1

Obec	Adresa úřadu	KS-O kombi	KS-O Kombi 2	KS-O-M
Kutná Hora	Havlíčkovо náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora	2	1	1
Kyjov	Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov	2	1	1
Lanškroun	Nám. J.M. Marků 12, 563 01 Lanškroun	1	1	1
Liberec	náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 1	4	2	1
Lipník nad Bečvou	náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník n. B.	1	1	1
Litoměřice	Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice	2	1	1
Litomyšl	Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl	1	1	1
Litovel	Nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel	2	0	1
Litvínov	náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov	2	1	1
Louny	Mírové náměstí 35, 440 01 Louny	2	1	1
Lovosice	Školní 407/2, 410 30 Lovosice	1	1	1
Luhačovice	Nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice	2	0	1
Lysá nad Labem	Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem	2	0	1
Mariánské Lázně	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně	1	1	1
Mělník	náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník	2	0	1
Mikulov	Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov	1	1	1
Milevsko	Nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko	1	1	1
Mladá Boleslav	Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav	4	0	1
Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště	2	0	1
Mohelnice	U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice	1	1	1
Moravská Třebová	nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová	2	1	1
Moravské Budějovice	Nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice	2	0	1
Moravský Krumlov	nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov	1	1	1
Most	Radniční 1/2, 434 69 Most	3	1	1
Náchod	Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod	2	1	1
Náměšť nad Oslavou	Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť n. O.	1	1	1
Nepomuk	náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk	1	1	1
Neratovice	Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	1	1	1
Nová Paka	Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka	1	0	1
Nové Město na Moravě	Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na M.	1	1	1
Nové Město nad Metují	náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město n. Metují	1	1	1
Nový Bor	nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor	2	0	1
Nový Bydžov	Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov	1	1	1
Nový Jičín	Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín	2	1	1
Nymburk	Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk	2	0	1
Nýřany	Benešova třída 295, 330 23 Nýřany	2	0	1
Odry	Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry	1	1	1
Olomouc	Horní náměstí 583, 771 11 Olomouc	5	2	1
Opava	Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava	4	0	1
Orlová	Osvobození 796, 735 14 Orlová — Lutyně	2	0	1
Ostrava	Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava	8	4	2
Ostrov	Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov	2	0	1
Otrokovice	nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	3	0	1
Pacov	nám. Svobody 320, 395 01 Pacov	1	1	1

Obec	Adresa úřadu	KS-O kombi	KS-O Kombi 2	KS-O-M
Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice	4	1	1
Pelhřimov	Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov	2	0	1
Písek	Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek	3	0	1
Plzeň	náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň	8	0	1
Podbořany	Mírová 615, 441 01 Podbořany	1	0	1
Poděbrady	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady	1	1	1
Pohořelice	Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice	1	0	1
Polička	Palackého nám. 160, 572 01 Polička	1	1	1
Praha 1	Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1	1	1	1
Praha 10	Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10	2	2	1
Praha 11	Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4	3	2	1
Praha 12	Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany	2	1	1
Praha 13	Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5	4	0	1
Praha 14	Bratří Vencliků 1073/8, 198 00 Praha 9	1	2	1
Praha 15	Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10	2	1	1
Praha 16 - Radotín	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín	1	1	1
Praha 17 - Řepy	Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy	1	1	1
Praha 18 - Letňany	Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany	1	0	1
Praha 19 - Kbely	Semilská 43/1, 197 04 Praha 9 - Kbely	1	1	1
Praha 2	náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha 2	2	1	1
Praha 20 - Horní Počer.	Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice	2	0	1
Praha 21 - Újezd n. Lesy	Staroklánovická 260, 190 16 Praha – Újezd n. L.	1	1	1
Praha 22 - Uhřetěves	Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves	1	0	1
Praha 3	Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3	3	1	1
Praha 4	Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4	7	4	1
Praha 5	náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5	3	1	1
Praha 6	Čs. Armády 601/23, 160 52 Praha 6	3	3	1
Praha 7	U průhonu 38/1338, 170 00 Praha 7	2	1	1
Praha 8	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň	4	1	1
Praha 9	Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9	3	0	1
Prachatice	Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice	1	1	1
Prostějov	náměstí T. G. Masaryka 130/14, 797 42 Prostějov	2	2	1
Přelouč	Československé Armády 1665, 535 33 Přelouč	1	1	1
Přerov	Bratrská 709/34, 750 02 Přerov	3	1	1
Přeštice	Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice	1	1	1
Příbram	Tyršova 108, 261 01 Příbram	3	0	1
Rakovník	Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník	2	1	1
Rokycany	Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany	2	0	1
Rosice	Palackého nám. 13, 665 01 Rosice	1	1	1
Roudnice nad Labem	Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem	2	1	1
Rožnov pod Radhoštěm	Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	2	0	1
Rumburk	Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk	2	0	1
Rychnov nad Kněžnou	Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov n. K.	2	0	1
Rýmařov	náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov	1	1	1

Obec	Adresa úřadu	KS-O kombi	KS-O Kombi 2	KS-O-M
Říčany	Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany	2	1	1
Sedlčany	náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany	1	1	1
Semily	Husova 82, 513 13 Semily	1	1	1
Slaný	Velvarská 136/1, 274 01 Slaný	1	1	1
Slavkov u Brna	Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna	1	1	1
Soběslav	náměstí Republiky 59/I, 392 01 Soběslav	1	1	1
Sokolov	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	3	0	1
Stod	náměstí ČSA 294, 333 01 Stod	1	1	1
Strakonice	Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice	2	0	1
Stříbro	Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro	1	1	1
Sušice	náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice	1	1	1
Světlá nad Sázavou	náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n. S.	1	1	1
Svitavy	T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy	1	1	1
Šlapanice	Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice	3	1	1
Šternberk	Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk	1	1	1
Šumperk	Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	2	1	1
Tábor	Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor	4	0	1
Tachov	Hornická 1695, 347 01 Tachov	2	0	1
Tanvald	Palackého 359, 468 41 Tanvald	1	1	1
Telč	náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč	1	1	1
Teplice	náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice	4	1	1
Tišnov	Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov	1	1	1
Trhové Sviny	Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny	1	1	1
Trutnov	Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov	3	1	1
Třebíč	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč	3	1	1
Třeboň	Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň	1	1	1
Třinec	Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	3	0	1
Turnov	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov	2	0	1
Týn nad Vltavou	náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou	1	1	1
Uherské Hradiště	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště	3	0	1
Uherský Brod	Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod	3	0	1
Uničov	Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov	1	0	1
Ústí nad Labem	Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem	4	1	1
Ústí nad Orlicí	Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí	1	1	1
Valašské Klobouky	Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky	1	1	1
Valašské Meziříčí	Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí	2	1	1
Varnsdorf	nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf	1	1	1
Velké Meziříčí	Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí	2	0	1
Veselí nad Moravou	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou	2	1	1
Vimperk	Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk	1	1	1
Vítkov	náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov	1	1	1
Vizovice	Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice	1	1	1
Vlašim	Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim	1	1	1
Vodňany	nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany	1	1	1

Obec	Adresa úřadu	KS-O kombi	KS-O Kombi 2	KS-O-M
Votice	Komenského náměstí 700, 259 01 Votice	1	0	1
Vrchlabí	Zámek 1, 543 01 Vrchlabí	1	1	1
Vsetín	Svárov 1080, 755 24 Vsetín	3	0	1
Vysoké Mýto	B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto	1	1	1
Vyškov	Masarykovo náměstí 108/1, 628 01 Vyškov	2	1	1
Zábřeh	Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh	1	1	1
Zlín	náměstí Míru 12, 761 01 Zlín	3	1	1
Znojmo	Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo	3	1	1
Žamberk	Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk	2	0	1
Žatec	náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec	1	1	1
Žďár nad Sázavou	Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou	2	1	1
Železný Brod	náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod	1	0	1
Židlochovice	Masarykova 100, 667 01 Židlochovice	1	1	1
Celkem		440	181	229

PŘÍLOHA Č. 7

ADRESY JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ MV, VČETNĚ POČTU JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ

Název úřadu	Adresa úřadu	KS-O kombi	KS-O kombi 2	KS-P-M	KS-MSP ^{***})	KS-O-M	KS-P kombi	KS-P kombi 2	KS-P – výdej	KS-P – výdej 2	KS-PRVD	KS-E – offline	Konzole CVS/ZVS
MV OAMP Benešov	Jiráskova 801, 256 01 Benešov						1						
MV OAMP Brno	Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno						3	1	1	1			
MV OAMP České Budějovice	Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice						1						
MV OAMP Frýdek-Místek	Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek						1						
MV OAMP Hradec Králové	Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové						1	1					
MV OAMP Chomutov	Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov						1			1			
MV OAMP Jihlava	tř. Legionářů 2813/10, 586 01 Jihlava						1			1			
MV OAMP Jindřichův Hradec	Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec						1						
MV OAMP Karlovy Vary	Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary						1	1					
MV OAMP Kladno	Severní 2952, 272 01 Kladno						1						
MV OAMP Kutná Hora	Masarykova 645, 284 01 Kutná Hora						1			1			
MV OAMP Liberec	Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec						1	1					
MV OAMP Mladá Boleslav	Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav						1			1			
MV OAMP Ostrava	Výstavní 55/117, 702 00 Ostrava						1	1					
MV OAMP Pardubice	Pernerova 168, 530 02 Pardubice						1	1					
MV OAMP Písek	Na Výstavišti 377, 397 01 Písek						1						
MV OAMP Plzeň	Jagellonská 1017/9, 301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí						2 ^{*****})	1	1	1			
MV OAMP Praha 4 - Chodov	Cigánkova 1861/2, 140 00 Praha 4						5	1	2	2			
MV OAMP Praha 5 - Pekařská	Pekařská 641/16, 155 00 Praha 5 - Jinonice						2			1			
MV OAMP Praha 6 - Hládkov	Hládkov 682/9, 169 00 Praha 6						2			2			

Název úřadu	Adresa úřadu	KS-O kombi	KS-O kombi 2	KS-P-M	KS-MSP **)	KS-O-M	KS-P kombi	KS-P kombi 2	KS-P –výdej	KS-P – výdej 2	KS-PRVD	KS-E – offline	Konzole CVS/ZVS
MV OAMP Praha 6 - Vlastina	Vlastina 888/34, 161 00 Praha 6						5	1	3				
MV OAMP Praha 7 - Letná	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7			1			1				1		
MV OAMP Praha 9 - Kolbenova	Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9 - Vysočany						2****)	0		1			
MV OAMP Olomouc	tř. Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc						2						
MV OAMP Příbram	Žežická 498, 261 23 Příbram						1						
MV OAMP Trutnov	Horská 78, 541 11 Trutnov – Dolní Staré Město						1						
MV OAMP Ústí nad Labem	Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem						1	1					
MV OAMP Zlín	Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín						1						

ADRESY PRACOVIŠŤ

