



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 (S 0320/2017/SŘDaŽP)
ke smlouvě o dílo č. S 0090/2017/SŘDaŽP ze dne 31. března 2017
na akci pod názvem „Trvalkové záhony na ul. Těšínská“

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice

sídlo: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Alešem Boháčem, MBA, místostarostou
ve věcech technických - Ing. Věrou Raisovou, vedoucí odboru stavebního
řádu, dopravy a životního prostředí,

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

2. **Zhotovitel:** Údržba pozemků, a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Dělnická 883/46, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

zastoupené: Ing. Janou Klegovou, ředitelkou (na základě plné moci ze dne 17. 12. 2015)

IČ: 286 20 968
DIČ: CZ28620968
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

OSTRAVA!!!
RADVANICE
A BARTOVICE



Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0090/2017/SŘDaŽP ze dne 31. 3. 2017.

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 31. března 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu č. S 0090/2017/SŽDaŽP na zajištění realizace díla „Trvalkové záhony na ul. Těšínská“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V čl. VI. se mění termín realizace trvalkových záhonů a nahrazuje se následujícím textem:
„Realizace trvalkových záhonů v období od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017“
2. V čl. VII. odst. 2. doplňuje o následující text:
„Zhotovitel může po zrealizování více jak 50% díla, požádat objednatele o zaplacení již zhotovené části díla v rozsahu dohodnutém s objednavatelem.

čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci akce pod názvem „Trvalkové záhony na ulici Těšínská“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1266/65/17 ze dne 14. června 2017.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0090/2017/SŘDaŽP zůstávají beze změn.

Za objednatele

Ostrava dne 15. 6. 2017

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Radvanice a Bartovice

.....
Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

Za zhotovitele

Havířov dne: 15. 6. 2017

.....
Ing. Jana Klegová,
ředitelka