

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 4.6.2024
ve smyslu ust. § 2587 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:

Město Týnec nad Sázavou

Sídlo: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Zastoupena: Mgr. Martin Kadrnožka, starosta

IČO: 00232904

DIČ: CZ00232904

bank. spojení: 320082359/0800

a

Zhotovitel:

Mrakulastav s.r.o.

Sídlo: Třešňová 864, Těptín, 251 68 Kamenice

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309262

zastoupen: Matějem Makulou

IČO: 07928343

DIČ: CZ07928343

bankovní spojení: Český spořitelna, a.s., číslo účtu 5595633319/0800

(objednatel a poskytovatel společně dále jen „smluvní strany" nebo jednotlivě též jen „smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Tento dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, která byla uzavřena dne 21. 5. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „**Zbořený Kostelec-Brodce - chodník podél silnice III/1068-2. etapa**“ (dále jen „veřejná zakázka“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 13 odst. 13.1. na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 5. 2024 (dále též jako „dodatek“), kterým se mění čl. I bank. spojení zhotovitele (smluvní strany) a čl. 3 odst. 3.1.c) (Doba plnění a způsob předání staveniště).
- 1.3 Ke změnám dochází z důvodu nutnosti narovnat zjevných písařských chyb ke kterým došlo. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

II.

Předmět dodatku a odůvodnění změn

- 2.1 Čl. 1. bank. spojení zhotovitele zní:

Bank. spojení: Český spořitelna, a.s., číslo účtu: 5595633319/0800

- 2.2 Čl. 3 odst. 3.1. c) nově zní:

„dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla – do 9 měsíců ode dne předání staveniště.“

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento dodatek se uzavírá elektronicky.
- 3.3. Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu podmíněné jeho předchozím schválením usnesením rady města č. RM2024/22/32 ze dne 16.12.2024.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku.
- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

V Týnci nad Sázavou

Mgr. Martin Kadrnožka



TÝNEC
NAD
SÁZAVOU

Digitální podpis:
18.12.2024
10:50

.....
Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města

V Těptíně

**Matěj
Makula**

Digitálně podepsal
Matěj Makula
Datum: 2024.12.18
11:12:07 +01'00'

.....
Matěj Makula
jednatel