

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 11.07.2024, číslo smlouvy 01535/INV (dále jen „**Smlouva**“)

mezi:

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 601 93 468

zastoupená Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Mostecká montážní a.s.

se sídlem Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25493507

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25273 bankovní spojení: x

číslo účtu: x

zastoupena Danielem Černým – předsedou představenstva, Martinem Stříbrným – členem představenstva

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x tel.: x

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.1 Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu díla, tj. na vícepracích uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a bezvadné provedení víceprací činí **152.415,- Kč** (slovy: stopadesátdevátisícčtyřistapátnáct korun českých) bez DPH (dále jen „cena za vícepráce“). Celková cena za dílo uvedená v odst. 4.1 Smlouvy tak nově činí 37 382 104,- Kč bez DPH.
- 1.3 Cena za vícepráce dle tohoto dodatku bude fakturována po jejich realizaci a předání objednateli na základě předávacího protokolu, a to dle odst. 4.3 písm. f) smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku s elektronickými podpisy. Je-li dodatek vyhotoven v listinné podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana.

Příloha č. 1 - Změnový list č.1

V Horním Jiřetíně dne

Mostecká montážní a.s.
Daniel Černý
předseda představenstva

Mostecká montážní a.s.
Martin Stříbný
člen představenstva

V Kralupech nad Vltavou dne

MERO ČR, a.s.
Ing. Jaroslav Pantůček
předseda představenstva

MERO ČR, a.s.
Ing. Zdeněk Dundr
místopředseda představenstva