



DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S18-033-0037
Rekonstrukce ulice Slovanská

1. Objednatel:

Město Slavkov u Brna

sídlo: Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 00292311

zastoupeno: Bc. Michal Boudný, starosta

dále jen jako „**Objednatel**“

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Oprávnění jednat ve smluvních záležitostech:

██████████ na základě plné moci

██████████, na základě plné moci

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „Smluvní strany“.

Shora uvedené Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2017 Smlouvu o dílo č. S18-033-0037 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla: „**REKONSTRUKCE ULICE SLOVANSKÁ**“ v rozsahu a specifikaci cenové nabídky Zhotovitele.

Dne 30.6.2017 byl dále Smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“) vyvolaný sanací neúnosného podloží (pláně) v tl. 20cm. Tímto Dodatkem č. 1 došlo ke změně celkové ceny díla a prodloužení termínu realizace.

1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.5.2017 uzavřené mezi Smluvními stranami (dále jen „Dodatek č. 2“ nebo „tento Dodatek“) je další změna rozsahu díla dle čl. II. bodu 3.1 a ceny dle čl. IV bodu 4.1 Smlouvy o dílo.

1.2 Dodatek č. 2 je uzavírán na základě předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

1.3 Smluvní strany tímto sjednávají rozšíření předmětu díla o provedení víceprací. Jedná se především o:

- vybudování kolektoru v místě křížení kabelů Eon a Cetin,
- provedení výškových úprav kanalizačních šachet vlivem rozdílné nivelety vůči původnímu stavu a
- dodávku a montáž vodoměrné šachty včetně souvisejících prací a činností.

Rozsah změn je doložen rozpočtem víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

1.4 Smluvní strany tímto sjednávají nové znění čl. IV. bod. 4. 1 Smlouvy o dílo v části:

Cena bez DPH za práce dle čl. IV. bod 4.1 Smlouvy o dílo	5 333 241,33 Kč
Cena bez DPH za vícepráce dle Dodatku č. 1	1 620 257,52 Kč
<u>Cena bez DPH za vícepráce dle bodu 1.3 tohoto Dodatku č.2</u>	<u>138 527,73 Kč</u>
Nová cena za provedení celého díla celkem bez DPH	7 092 026,58 Kč
DPH 21%	1 489 325,58 Kč
Nová cena za provedení celého díla celkem vč. DPH	8 581 352,16 Kč

1.5 Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.

1.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti však nenabývá dříve než Smlouva o dílo. Smluvní strany s jeho zveřejněním v registru smluv výslovně souhlasí, a to v celém jeho znění, včetně příloh.


1.7 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a č. 2.

- 1.8 Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.
- 1.9 Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
- 1.10 Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana.

Příloha: rozpočet víceprací

V Slavkově u Brna dne 26.7.2017

Za Objednatele:



.....
Michal Boudný
starosta




V Brně dne 26.7.2017

Za Zhotovitele:




SWIETELSKY



na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

21-07-2017



Položkový soupis prací a dodávek

S:	060014	Slavkov - ulice Slovanská
O:	101	Komunikace - ulice Slovanská 1
R:	101	Komunikace - ulice Slovanská 1 - DPS

P.C.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 13		Hloubené výkopávky				21 840,65
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 do 100 m3	m3	11,50000	1256,00	14 444,00
2	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 4	m3	5,75000	330,00	1 598,50
3	120001101R00	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti vedení 174 10-11 Zásyp sypaninou se ztuhnutím z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	11,50000	425,00	4 996,75
4	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	2,00000	133,00	266,00
5	59691018.AR	zemina stabilizační	t	3,63600	150,00	545,40
Díl: 16		Přemístění výkopku				3 703,00
161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
6	161101101R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	11,50000	15,00	172,50
7	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	11,50000	130,00	1 495,00
8	162701109R00	z horniny 1 až 4 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku	m3	69,00000	2,00	138,00
9	167101102R00	přes 100 m3, z horniny 1 až 4 199 Poplatky za skládku	m3	11,50000	15,00	172,50
10	199000002R00	horniny 1-4	m3	11,50000	159,00	1 725,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				105 089,80
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	3,40000	2 240,00	7 616,00
12	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm	m2	15,00000	959,20	14 388,00
13	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,10000	22 740,00	2 274,00
14	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30	m3	1,50000	2 576,00	3 864,00
15	mat	trubka PVC DN 100	m	0,00000	366,00	0,00
16	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,00000	321,00	963,00
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,00000	92,50	277,50
18	r	Odstranění přechodové skruže vč. naložení	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00
19	mat	Zákrytová deska 1000/625/165	kus	6,06000	2 925,83	17 725,50
20	mat	Skruž 1000/250/120	kus	6,06000	1 043,00	6 320,40
21	mat	Vyrovnávací prstenec 625/120/100	kus	12,12000	223,00	2 703,60
22	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	24,00000	565,00	13 560,00
23	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté	kus	1,00000	888,00	888,00
24	mat	Vodoměrná šachta vč. poklopu	kus	1,00000	19 800,00	19 800,00
25	r	Montážní práce	hod	12,00000	480,00	5 760,00
26	130901103R00	Bourání konstrukcí cihelných na MC ve výkopávkách	m3	1,20000	1 587,00	1 904,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				6 223,00
914 99 Dočasné dopravní značení						
27	914992001R00	vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	343,00000	6,50	2 229,50
28	914992003R00	vlastní nájem, zábrany včetně sloupků a podstavců	kus	49,00000	9,00	441,00
29	914992007R00	vlastní nájem, výstražných světel do 3 ks včetně baterií	sada	49,00000	6,30	3 087,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				978,28
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný vodorovně do 200 m						
30	998225111R00	jakékoliv délky objektu	t	26,44000	37,00	978,28
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				693,00
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu						
31	979082212R00	s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	3,96000	56,00	221,76
32	979082213R00	bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,96000	40,00	158,40
33	979082219R00	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	59,40000	1,00	59,40
979 08-4 Poplatek za skládku						
34	979990001R00	stavební suti	t	3,96000	66,00	260,16



138 527,73

SVIETELSKÝ
odštepňný závod
GR - 620 0
IČ: 480 35 5