

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava kamenných prvků a fasády – OPAKOVANÁ VÝZVA “

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

zastoupená: MVDr. Petrem Nováčkem, ředitelem

se sídlem: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

IČO: 00209392

plátce DPH: NE

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. Zn. Pr 1261

bankovní spojení (číslo účtu):

kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních
- e-mail:
- telefon:
- ve věcech technických
- e-mail:
- telefon:

(dále jen „Objednatel“)

a

HSH projektstav s.r.o.

zastoupená: Zdeňkem Helmou, jednatelem

se sídlem: Štefánikova 849/21, 602 00 Brno

IČO: 29370647

DIČ: CZ29370647

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. Zn. C 76183

bankovní spojení (číslo účtu):

kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních
- e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

II.
Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizovat dílo spočívající v restaurování architektonických prvků fasády objektu zámku Domova pro senior Sokolnice, příspěvková organizace.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 tohoto dodatku. Vícepracemi dojde k opravě a nátěru fasády jižní a východní strany zámku, věže a brány u kaple včetně nových omítek a omytí a hydrofobizace střešních tašek na atice ochozu. Během prací na opravě architektonických prvků fasády začaly odpadat části původní omítky a z důvodu BOZP je nutné tyto porušené části omítky opravit aby se zamezilo dalšímu odpadávání omítky a případnému zranění.
3. S ohledem na provádění nových omítek a nátěru fasády a nutnosti odsouhlasení barevného tónu fasády NPÚ na jižní a východní straně zámecké se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení termínu realizace díla.

III.
Předmět dodatku

1. Čl. V. odst. 1 bod c) smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se bodem novým ve znění:

c) Dokončení Díla a jeho předání Objednateli – do 15.12.2024

2. Čl. IX. odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se odstavcem novým ve znění:

1) Smluvní strany se dohodly, že cena Díla se sjednává takto:

Cena celkem bez DPH	3 724 993,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	983 000,- Kč
DPH (12%)	564 959,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 272 952,16 Kč

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Dodatek nabude účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Sokolnicích dne 29. 10. 2024

Domov pro seniory Sokolnice

organizace
ská 57
okolnice
209392

Domov pro seniory Sokolnice,
příspěvková organizace

V Sokolnicích dne 29. 10. 2024

HSH projektstav s.r.o.
Zdeněk Helma



Štefánikova 849/21

602 00 Brno

IČ: 29370647, DIČ: CZ29370647

CENOVÁ NABÍDKA

STATICKE SEŠITÍ A OPRAVA PRASKLIN VĚŽE

Akce: Domov pro seniory Sokolnice,P.O.

- 1) Vysekání prasklin...8.000.-
- 2) Vyčištění a penetrace prasklin...5.500.-
- 3) Sešití ocelovými táhly...48.000,-
- 4) Vyplnění spár chemickou kotvou...35.000,-
- 5) Zapravení omítkou...7.304,8,-

CELKEM BEZ DPH...103.804,8,-

DPH(12%)...14.155,2,-

CELKEM VČ. DPH...117.960,-

Vypracováno dne 05.10.2024 Vranovice

CENOVÁ NABÍDKA

OPRAVA A ZRESTAUROVÁNÍ VCHODOVÝCH VRAT

Akce: Domov pro seniory Sokolnice, P.O., Zámecká 57, Sokolnice 664 52

- 1) Vysazení a odvoz vrat do dílny...8.000,-
- 2) Zabezpečení OSB deskou...5.000,-
- 3) Opálení původních nátěrů a přebroušení ploch...71.000,-
- 4) Detailní očištění ozdob...22.000,-
- 5) Vytmelení prasklin a děr...32.000,-
- 6) 1x základní nátěr, 2x horní email matný...104.000,-
- 7) Očištění + nátěr zámků a klik...14.000,-
- 8) Oprava a překotvení původních pantů...20.000,-
- 9) Zpětné osazení vrat a seřízení...12.000,-

CELKEM BEZ DPH...288.000,-

DPH (12%)...34.560,-

CELKEM VČ.DPH...322.560,-

Vypracováno dne 10.12.2024, Vranovice

