

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML 054/2024

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: 95ibzi3
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon: +420 222 361 427
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz
(dále jako „objednatel“)

a

Obchodní firma: Agumont, s.r.o.
Sídlo: Pocoucov 81, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Janem Malíkem, jednatelem společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 89196
IČ: 24158313
DIČ: CZ24158313
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Jan Malík
Telefon: [REDACTED]
E-mail: info@agumont.cz

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat: Jan Malík
Telefon: [REDACTED]
E-mail: info@agumont.cz
Stavbyvedoucí: Jan Malík
Telefon: [REDACTED]
E-mail: info@agumont.cz

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6. listopadu 2024 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo č. 054/2024 na provedení akce „**Akumulace dešťové vody ze střechy radnice MČ Praha-Suchdol**“ a tímto dodatkem č. 1 upřesňují následující odstavce:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek č. 3. Předmět plnění

se rozšiřuje o následující odstavce č. 3.10:

3.10 Předmětem díla je též provedení víceprací a méněprací vzniklých skutečnostmi zjištěnými po provedení výkopu. Vícepráce a méněpráce vznikly na základě nepředvídatelných okolností, provozních požadavků zjištěných v průběhu realizace předmětu díla a dodatečných požadavků investora. Bližší popis je uveden v příloženém změnovém listu č. 1.

Článek 4. Cena za dílo

se mění následujícím způsobem:

Odst. 4.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla:

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo	1 470 579,44 Kč
Cena za provedení prací dle odstavce 3.10 tohoto dodatku	
Vícepráce po provedení výkopů	+ 304 964,98 Kč
Méněpráce	- 8 865,00 Kč

Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1:	1 766 679,42 Kč bez DPH
---	--------------------------------

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 054/2024 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Příloha dodatku č. 1: změnový list č.1

V Praze-Suchdole dne

V Praze dne

Podpis:

Podpis:

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol

Zhotovitel: Agumont, s.r.o.

Ing. Petr Hejl,
starosta městské části

Jan Malík,
jednatel společnosti