

PŘÍLOHA 4 | HARMONOGRAM (PODKLAD HARMONOGRAMU)

Spořilovská – zakrytí, P4, č. akce 999436 – Projektant

verze ke dni zahájení řízení

Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v tomto **podkladu Harmonogramu** použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb Přílohy 1 (Rozsah služeb)].
Tímto **podkladem Harmonogramu** musí Konzultant zahrnout při zpracování Harmonogramu:
Závažné údaje jsou stanoveny ve vzájemněných sloupcích **[fáze]**, **[míninka]**, **[výstup]**, **[obsah míninky]**, **[max. hlúta od zahájení fáze]** a **[smluvní pokuta]**.

Ve sloupci **[obsah míninky]** jsou použity následující shrátky:

koncept	predání konceptu výstupu v případě Projektové dokumentace odpovídá přibližně 30 % rozpracovanosti
rozprac. k.	predání rozpracovaného konceptu výstupu v případě Projektové dokumentace odpovídá přibližně 60 % rozpracovanosti
finální k.	predání konceptu výstupu k finálnímu připomínkám v případě Projektové dokumentace odpovídá přibližně 85 % rozpracovanosti
čísloapka	predání čísloapka výstupu

Tyto shrátky musí být vyškádny:
• v souladu s Metodikou QMS v případě Projektové dokumentace;
• v souladu s BIM protokolem v případě Digitálního modelu stavby (DIMS);
• příměně s souladu s Metodikou QMS v případě jiného výstupu.
Objednatel musí mít možnost uplatnit připomínky ke každému kroku výstupu nebo každému předpokladu poskytování Služeb do 14 dnů od predání.

Ve sloupci **[max. hlúta od zahájení fáze]** je stanovena závažná nejdelší možná hlúta pro splnění míninky ve dnech ode dne zahájení příslušné fáze.
Ve sloupci **[smluvní pokuta]** je stanoveno, zda je splnění míninky ve stanovené max. hlúte úhraceno smluvní pokutou, případně jakou (viz též část A Zvláštních podmínek).
Ve sloupci **[předp. doba od Data zahájení]** je předpokládaná doba dosažení míninky od Data zahájení ve dnech pro účely případné kompenzace při prodoužení doby poskytování Služeb podle Přílohy 3 [Odměna a platba].
Pokud je doplněno Datum zahájení (nepovinné), doplní se automaticky předpokládané dny zahájení a dny dokončení jednotlivých fází a data ve sloupci **[předpokládané datum]**.

Datum zahájení		Nepovinné. Můžete doplnit skutečné (pokud je známo), nebo předpokládané Datum zahájení ve formátu DD.MM.RRRR.			
fáze	den zahájení	předpokládané datum	den dokončení	předpokládané datum	poznámka
1 [Připrava]	Datum zahájení		den vydání potvrzení o převzetí výstupu		předpokládané datum dne zahájení fáze = Datum zahájení; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního míninky fáze + 14 dnů
2 [Studie]	pode Oznamení Objednatel		den vydání potvrzení o převzetí výstupu		předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního míninky fáze + 14 dnů
3 [Povolení]	pode Oznamení Objednatel		den nabytí právní moci účinku Povolení		* V souladu s částí A Zvláštních podmínek ustanovení Smlouvou týkající se výlučné fáze [Povolení] nabudou účinnost nejprve po vydání souvisejícího Oznamení Objednatel. Pokud Objednatel takové Oznamení nevydá, k takovým ustanovením se nepřihlíží. předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 60 dnů; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního míninky fáze + 14 dnů

fáze	míninka	výstup	obsah míninky	max. hlúta od zahájení fáze	smluvní pokuta	předpokládané datum	předp. doba od Data zahájení	poznámka
1 [Připrava]	1.0.1	počáteční Harmonogram podle Pod-článku 4.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)	predání	14	viz. pozn.			Odhledně zvláštní smluvní pokuty viz část A Zvláštních podmínek.
	1.0.2	představení QMS (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)	predání	28				
	1.0.3	Plán práce na projektu podle Metodiky QMS (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)	predání	28				
	1.0.4	Plán realizace BIM (BIP) (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)	predání	28				
	1.1.1	zpráva o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace se specifikací cílových předstáv o řešení Projektu	finální k.					
	1.1.2	technické požadavky na potřebné podklady (jsou-li takové)	čísloapka	63	A			
	1.2.1		finální k.					
	1.2.2		čísloapka	63	A			
	2.1.1	výsledek geodetického zaměření	finální k.					
	2.1.2	Studie	čísloapka	364	A			
2 [Studie]	2.2.1		koncept	126				
	2.2.2		rozprac. k.	210	A			
	2.2.3		finální k.					
	2.2.4		čísloapka	364	B			
	2.3.1	Digitální model stavby (DIMS)	rozprac. k.	210	A			
	2.3.2	podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání	finální k.					
	2.3.3		čísloapka	364	A			
	2.4.1		finální k.					
	2.4.2		čísloapka	364	A			
3 [Povolení]	3.1.1	dokumentace pro povolení stavby nebo srovnatelná „povolovací“ dokumentace	finální k.					
	3.1.2	Digitální model stavby (DIMS)	čísloapka	182	A			
	3.2.1		finální k.		A			
	3.2.2		čísloapka	182				
	3.3.1	aktualizované podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání	finální k.					
	3.3.2		čísloapka	182	A			
	3.4.1	podklady pro obstarání Povolení včetně žádosti	finální k.					
	3.4.2		čísloapka	182	B			
	3.5.1		N/A		B			
	3.5.2	podání žádosti o vydání Povolení (stavební úřad)	podání žádosti o vydání Povolení	189	B			
	3.5.3		vydání Povolení (stavební úřad)					Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího míninky + 63 dnů.
			nabytí právní moci Povolení (stavební úřad)					Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího míninky + 21 dnů.