

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst.
Jaroměř“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1637/2024

číslo jednací D1: 14147/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5523520020

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2024/1015/0146

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů]
Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 13 263,25 Kč, a to v

důsledku změn nákladů za práce provedené v období 4/2024 – 6/2024, a dále nárok na zaplacení částky ve výši 212 828,93 Kč za práce provedené v období 7/2024 – 9/2024.

- 1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena bez DPH:	143 896 530,70 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</u>	<u>+ 226 092,18 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	144 122 622,88 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.5. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1

Objednatel

Zhotovitel

V Praze 20.12.2024

V Pardubicích 16.12.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Špinler

člen představenstva společnosti
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č.1

Úprava cen v důsledku změn nákladů v souladu s Pod-článkem 1.3 a 13.8 Smluvních podmínek za 2 a 3 Q 2024

číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Valorizace 2Q + 3Q	Rozpočet po změnách
PS 77-02-11	Místní kabelizace (metalická i optická)	716 983,80		716 983,80
PS 77-02-21	Rozhlasové zařízení	70 581,40		70 581,40
PS 77-02-41	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace	1 465 453,20		1 465 453,20
PS 77-02-42	Dohledový videosystém	861 147,70		861 147,70
PS 77-02-43	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace	117 435,30		117 435,30
PS 77-02-61	Informační systém pro cestujíc	1 217 089,30		1 217 089,30
SO 77-31-00	Kanalizace	246 588,05	1 749,99	248 338,04
SO 77-32-01	Vododvod	166 967,85	1 996,07	168 963,92
SO 77-51-01.1	Chodník před výpravní budovou	3 457 854,32		3 457 854,32
SO 77-51-01.1.2	Chodník před VB - oprava stávající komunikace	372 316,75		372 316,75
SO 77-71-01.01	Architektonicko stavební řešení	96 894 561,59	200 435,67	97 094 997,26
SO 77-71-01.02	Stavebně konstrukční řešení	2 261 915,31		2 261 915,31
SO 77-71-01.41	Zdravotně technické instalace	4 841 675,38	13 878,53	4 855 553,91
SO 77-71-01.42	Vzduchotechnika	4 742 167,50	778,66	4 742 946,16
SO 77-71-01.45	Zařízení pro vytápění	10 770 719,91	2 143,31	10 772 863,22
SO 77-71-01.46	Měření a Regulace	1 378 427,90		1 378 427,90
SO 77-71-01.47	Zařízení silnoproudé elektrot. včetně ochrany před bleskem	6 356 534,20	2 166,86	6 358 701,06
SO 77-77-01	Orientační systém modro bílé provedení	149 616,00		149 616,00
SO 77-86-01.1	Rozvody VN, NN, osvětlen	1 383 098,50	2 943,09	1 386 041,59
SO 77-88-01	Vnější uzemnění	350 551,70		350 551,70
SO 98-98	Všeobecný objekt	1 232 150,00		1 232 150,00
SO 90-90	Likvidace odpadů a doprava	2 077 695,04		2 077 695,04
ON Ostatní náklady	ON Ostatní náklady	2 765 000,00		2 765 000,00
		143 896 530,70	226 092,18	144 122 622,88