



Dodatek č. 10

ke SMLouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-4720/2020

č. ERMS: 13541/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520014

a

Společnost s názvem: „ŠUMLIB“

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, založená
společenskou smlouvou ze dne 16. 09. 2020.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „správce“ nebo „společník 1“)

a

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika



IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

kteřou zastupuje: Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva a

Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva

(dále též jen jako "**společník 2**" nebo „**další společník**“)

a

ELTRA, s.r.o.

se sídlem Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 31 674 267

DIČ: 2020495004

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Košice, oddíl Sro, vložka 3236/V

kteřou zastupuje: Miloš Kaňuch, jednatel a

Ing. Roman Schütz, jednatel společnosti

oprávněna podnikat v České republice prostřednictvím:

Elektrifikace tratí, odštěpný závod

se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Lukáš Vrtiška

IČO: 07169124

DIČ: CZ684549085

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 78686

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „ŠUMLIB“: xxx.

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 1. 2021 na zhotovení stavby s názvem „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)“.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů zhotovitele takto:

Snížení nákladů zhotovitele na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů: - 23 150 699,49 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH činí **1 636 385 751,50 Kč**,

slovy: jednamiliardašestsetřicetšestmilionůtřistaosmdesátpěttisícšedmsetpadesátjedna korun českých a padesát haléřů.



1.1. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

V důsledku změn nákladů dle Pod-článku 13.8 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:

1 636 385 751,50 Kč.

*slovy: **jednamiliardašestsetřicetšestmilionůtřistaosmdesátpěttisícsetpadesátjedna korun českých a padesát haléřů.***

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny ve znění předchozích dodatků se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 10.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 20.12.2024

V Praze dne

Za S u b t e r r a a.s.: 19.12.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....19.12.2024.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....19.12.2024.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva



V Praze, dne *Za ELTRA a.s.:*
10.12.2024

.....
Ing. Lukáš Vrtiška
vedoucí odštěpného závodu
Elektrifikace tratí, odštěpný závod

V Praze, dne *Za PORR a.s.:*
17.12.2024

.....
Ing. Pavel Zuzula,
člen představenstva

.....
Ing. Dušan Čížek, MBA
předseda představenstva

Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)

Cena dle	dod.č. 2	Valorizace	1 365 302 945,62 Kč
Cena dle	dod.č. 3	prodloužení stavby	1 365 302 945,62 Kč
Cena dle	dod.č. 4	prodloužení stavby	1 365 302 945,62 Kč
Cena dle	dod.č. 5	valorizace 2022	1 554 290 829,38 Kč
Cena dle	dod.č. 6	ZL	1 610 711 150,63 Kč
Cena dle	dod.č. 7	ZL+prodloužení	1 638 495 881,08 Kč
Cena dle	dod.č. 8	val ZL	1 648 245 064,70 Kč
Cena dle	dod.č. 9	val +val ZL	1 659 536 450,99 Kč

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle smlouvy	Cena dle dodatku č. 9	skutečně čerpáno	Zůstatek
PS 10-05-01	TMP Hrabíšín, zařízení DRT, SKŘ a MR	7 000 400,00	8 949 432,74	8 949 432,74	0,00
PS 10-09-01	TMP Hrabíšín, technologie - střídavá čas	16 003 809,45	18 695 486,88	18 695 486,88	0,00
PS 10-09-02	TMP Hrabíšín, technologie - stejnosměrn	14 546 201,65	16 992 709,45	16 992 709,45	0,00
PS 10-09-03	TMP Hrabíšín, technologie - vlastní spotř	4 666 078,50	5 450 538,66	5 450 538,66	0,00
PS 14-14-02	TMP Hrabíšín, sdělovací zařízení	156 024,59	182 267,93	182 267,93	0,00
PS 14-14-03	TMP Hrabíšín, EPS	584 899,27	683 270,44	683 217,60	52,84
PS 14-14-04	TMP Hrabíšín, EZS	355 440,64	415 225,76	415 225,76	0,00
PS 14-14-06	TMP Hrabíšín, kamerový systém	1 543 297,04	1 802 879,39	1 802 878,13	1,26
PS 14-28-01.1	Libina - Nový Malín, TZZ- zabezpečovac	19 028 573,63	22 272 388,51	22 270 048,51	2 340,00
PS 14-28-01.2	Libina - Nový Malín, TZZ - Releový dome	495 400,65	578 692,73	578 488,76	203,97
PS 14-28-01.3	Libina - Nový Malín, TZZ - Releový dome	494 551,79	577 702,71	577 508,36	194,35
PS 15-14-01	Žst. Nový Malín, místní kabelizace	1 431 201,60	1 662 536,66	1 613 062,41	49 474,25
PS 15-14-02	Žst. Nový Malín, sdělovací zařízení	1 470 446,20	1 717 775,25	1 717 775,25	0,00
PS 15-14-04	Žst. Nový Malín, EZS	1 602 306,42	1 871 814,36	1 871 814,36	0,00
PS 15-14-05	Žst. Nový Malín, informační zařízení	4 174 240,48	5 135 049,62	5 132 319,23	2 730,39
PS 15-14-06	ŽST Nový Malín, kamerový systém	1 445 832,46	1 689 021,48	1 689 021,48	0,00
PS 15-28-01.1.1	Nový Malín, SZS (část zabezpečovací za	49 219 462,38	59 369 540,44	59 362 957,85	6 582,59
PS 15-28-01.1.2	Libina - Nový Malín, TZZ - Releový dome	494 621,67	577 783,89	577 586,81	197,08

PS 15-28-01.2.1	Žst. Nový Malín, SZZ - technologický obj	11 655 025,74	12 934 854,90	12 592 063,87	342 791,03
PS 15-28-01.2.2	Žst. Nový Malín, SZZ - technologický obj	510 373,90	610 989,77	610 989,77	0,00
PS 15-28-01.2.3	Žst. Nový Malín, SZZ - technologický obj	56 246,05	70 043,21	70 043,21	0,00
PS 15-28-01.2.4	Žst. Nový Malín, SZZ - technologický obj	578 547,58	676 770,25	676 770,25	0,00
PS 15-28-01.3	Žst. Nový Malín, SZZ - trafostanice 22/0,	11 023 809,45	12 877 700,44	12 875 835,04	1 865,40
PS 16-05-01	TNS Šumperk, zařízení DŘT, SKŘ a MŘ	1 115 038,50	1 302 587,98	1 302 587,98	0,00
PS 16-05-02	Žst. Šumperk, doplnění DŘT - DŘT Nový	964 607,50	1 126 854,48	1 126 854,48	0,00
PS 16-09-01	TNS Šumperk, technologie - střídavá čas	14 176 371,55	16 560 383,10	16 557 683,05	2 700,05
PS 16-09-02	TNS Šumperk, technologie - vlastní spot	320 198,00	1 166 814,84	1 166 546,84	268,00
PS 16-28-01.1	Nový Malín - Šumperk, TZZ část zabezp	31 835 854,46	37 592 833,24	37 584 428,24	8 405,00
PS 16-28-01.2	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový don	495 634,61	578 965,37	578 757,37	208,00
PS 16-28-01.3	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový don	495 625,26	578 954,53	578 747,05	207,48
PS 16-28-01.4	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový don	495 908,89	579 284,86	579 071,40	213,46
PS 16-28-01.5	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový don	495 701,11	579 045,35	578 851,00	194,35
PS 16-28-02	žst. Šumperk, úvazka TZZ	14 677 192,42	17 360 173,48	17 359 588,48	585,00
PS 80-05-02	ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího syste	1 294 431,00	1 512 154,29	1 512 154,29	0,00
PS 80-09-01	Uničov – Šumperk, DDTS ŽDC – silnopr	931 355,00	1 069 341,23	958 356,23	110 985,00
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK – 1. část	18 219 833,40	22 315 878,36	22 147 909,51	167 968,85
PS 80-14-02	Uničov - Šumperk, DOK – 1. část	9 602 081,98	11 194 058,44	11 182 103,01	11 955,43
PS 80-14-03	Uničov - Šumperk, přenosové zařízení -	9 489 540,14	15 577 610,98	15 577 440,98	170,00
PS 80-14-04	Uničov - Šumperk, informační zařízení n	6 331 877,77	7 498 982,52	7 497 510,52	1 472,00
PS 80-14-05	Uničov - Šumperk, TRS - 1. část	1 900 523,83	3 947 190,77	3 938 280,47	8 910,30
PS 80-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy	228 929,23	267 435,13	267 435,13	0,00
PS 80-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení	1 819 259,86	2 125 259,37	2 125 259,37	0,00
PS 80-14-09	Uničov – Šumperk, DDTS ŽDC – 1. část	3 384 491,62	3 953 763,11	3 953 763,11	0,00
PS 80-28-02	Uničov - Šumperk, AVV - 1. část	696 569,50	813 732,49	813 732,49	0,00
SO 14-01-01	Libina - Nový Malín, trakční vedení	118 033 521,78	129 538 515,69	128 728 899,69	809 616,00
SO 14-01-02	Libina - Nový Malín, ukolejnění	3 352 155,00	3 947 815,56	3 896 575,56	51 240,00
SO 14-01-03	Nový Malín - Šumperk, trakční vedení (2	7 438 211,00	8 674 648,36	8 587 432,36	87 216,00
SO 14-01-04	Libina - Nový Malín, TNS Hrabišín, připoj	2 780 506,00	3 246 911,48	3 239 327,48	7 584,00
SO 14-01-05	Libina - Nový Malín, TNS Hrabišín, připoj	1 010 175,00	1 180 086,44	1 180 086,44	0,00
SO 14-06-01	Libina - Nový Malín, železniční přejezd v	1 314 451,00	1 812 001,19	1 812 001,19	0,00
SO 14-06-02	Zast. Hrabišín, přípojka nn - SZDC	145 884,50	168 310,27	156 461,27	11 849,00
SO 14-06-03	Zast. Hrabišín, osvětlení nástupiště	794 649,08	926 475,51	917 934,51	8 541,00
SO 14-06-04	Zast. Hrabišín, úprava rozvodů nn	343 573,40	398 554,35	383 594,35	14 960,00
SO 14-06-06	TMP Hrabišín, DOÚO	896 667,00	1 040 940,31	1 002 530,31	38 410,00
SO 14-06-07	TMP Hrabišín, indikátor stáhněte sběrač	780 612,50	907 104,09	879 285,09	27 819,00

SO 14-06-08	TMP Hrabišín, venkovní osvětlení areálu	609 472,50	704 820,20	662 344,70	42 475,50
SO 14-06-09	Libina - Nový Malín, železniční přejezd v	322 581,00	435 883,69	430 255,69	5 628,00
SO 14-06-10	Libina - Nový Malín, železniční přejezd v	321 248,50	411 952,55	411 934,05	18,50
SO 14-06-11	Žst. Hrabišín, TMP - vnější uzemnění	2 357 631,00	2 747 741,41	2 738 347,41	9 394,00
SO 14-12-01	Libina - Nový Malín, závěsný kabel vn 22	18 290 125,50	21 169 361,43	20 547 211,43	622 150,00
SO 14-15-01.1	Zast. Hrabišín TMP, stavební část	19 053 184,55	21 220 126,95	21 218 472,07	1 654,88
SO 14-15-01.2	Zast. Hrabišín TMP, ZTI	259 183,99	295 209,74	295 209,74	0,00
SO 14-15-01.3	Zast.Hrabišín, TMP, Umělé osvětlení a v	1 188 758,72	1 383 996,25	1 355 983,83	28 012,42
SO 14-15-01.4	Zast.Hrabišín, TMP, Hromosvod	411 586,16	480 814,95	480 814,95	0,00
SO 14-15-01.5	Zast.Hrabišín, TMP, Vzduchotechnika	1 267 350,90	1 480 519,32	1 480 519,32	0,00
SO 14-15-01.6	Zast.Hrabišín, TMP, MaR	496 182,75	792 128,55	792 128,55	0,00
SO 14-15-02	Zast. Hrabišín, přístřešek pro cestující	727 667,77	906 018,02	905 876,15	141,87
SO 14-15-03	Zast. Hrabišín, orientační systém	161 825,82	188 185,72	185 419,23	2 766,49
SO 14-15-04	Libina - Nový Malín, demolice	330 143,45	375 611,30	329 552,57	46 058,73
SO 14-15-05	Zast. Hrabišín, TMP, oplocení areálu	1 350 707,42	1 577 722,14	1 577 722,14	0,00
SO 14-16-01.1	Libina - Nový Malín, železniční spodek	151 889 988,98	213 428 314,34	212 265 157,12	1 163 157,22
SO 14-16-01.2	Libina - Nový Malín, zajištění svahů v úse	14 382 659,23	20 110 910,59	20 011 506,63	99 403,96
SO 14-16-02	Zat. Hrabišín, nástupiště	2 615 744,47	3 151 153,33	3 145 988,46	5 164,87
SO 14-17-01.1	Libina - Nový Malín, železniční svršek	189 475 559,49	221 520 175,05	210 445 680,73	11 074 494,32
SO 14-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	4 916 358,98	6 122 086,31	6 121 044,62	1 041,69
SO 14-17-02	Libina - Nový Malín, žel. přejezd v ev. km	909 857,58	1 048 385,73	1 048 385,73	0,00
SO 14-17-03	Libina - Nový Malín, žel. přejezd v ev. km	1 072 013,59	1 250 656,14	1 250 656,14	0,00
SO 14-17-04	Libina - Nový Malín, žel. přejezd v ev. km	4 202 005,69	4 882 704,20	4 882 528,39	175,81
SO 14-18-01	TNS Hrabišín, zpevněné plochy	4 712 975,06	5 378 979,78	5 378 979,78	0,00
SO 14-19-01.1	Libina - Nový Malín, lávka pro pěší v ev.	5 928 661,66	7 488 560,26	7 488 532,34	27,92
SO 14-19-01.2	Libina - Nový Malín, lávka pro pěší v ev.	349 528,89	400 655,79	356 479,34	44 176,45
SO 14-19-02	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	251 737,79	287 916,82	287 916,82	0,00
SO 14-19-03	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 2	4 727 526,73	6 136 826,07	6 136 151,09	674,98
SO 14-19-04	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 2	12 938 348,53	14 926 335,80	14 926 335,48	0,32
SO 14-19-05	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	1 541 595,35	1 774 986,65	1 774 986,13	0,52
SO 14-19-06	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	684 736,00	788 235,67	788 235,67	0,00
SO 14-19-07	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	892 037,20	1 029 771,55	1 029 769,66	1,89
SO 14-19-08	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 3	5 527 148,81	6 383 707,98	6 351 967,11	31 740,87
SO 14-19-09	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	736 440,15	848 402,46	848 402,46	0,00
SO 14-19-10	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	391 720,63	451 513,20	451 513,20	0,00
SO 14-19-11	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 3	5 101 330,97	5 890 634,71	5 884 581,42	6 053,29
SO 14-19-12	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	1 562 008,01	1 800 595,60	1 800 595,60	0,00

SO 14-19-13	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	421 239,54	485 284,38	485 284,38	0,00
SO 14-19-14	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	759 336,62	870 461,67	870 461,67	0,00
SO 14-19-15	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	894 336,76	992 696,20	758 626,31	234 069,89
SO 14-19-16	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	14 617,91	17 060,39	17 060,39	0,00
SO 14-19-17	Libina-Nový Malín, žel. propustek v ev. k	433 925,85	499 977,09	499 790,17	186,92
SO 14-19-18	Libina - Nový Malín, přestavba propustku	4 922 876,32	5 676 776,59	5 676 365,29	411,30
SO 14-19-19	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev.	145 508,77	181 202,07	181 202,07	0,00
SO 14-19-20	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	636 904,85	717 261,44	615 017,97	102 243,47
SO 14-19-21	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	798 931,94	897 177,81	739 267,42	157 910,39
SO 14-19-22	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	802 714,58	924 130,47	924 130,35	0,12
SO 14-19-23	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 3	6 253 187,05	7 430 431,76	7 425 865,23	4 566,53
SO 14-19-24	Libina - Nový Malín, silniční nadjezd v ev	1 892 698,04	2 132 342,35	1 896 229,88	236 112,47
SO 14-19-25	Libina-Nový Malín, žel. propustek v ev. k	5 713 296,13	6 605 606,71	6 598 034,40	7 572,31
SO 14-19-26	Libina-Nový Malín, žel. propustek v ev. k	1 336 973,98	1 530 492,35	1 529 887,31	605,04
SO 14-19-27	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 3	4 676 426,80	5 395 707,52	5 377 153,77	18 553,75
SO 14-19-28	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	472 565,38	544 471,97	544 471,97	0,00
SO 14-19-29	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 3	12 926 180,29	14 897 476,80	14 897 460,64	16,16
SO 14-19-30	Libina - Nový Malín, silniční nadjezd v ev	15 169 892,24	17 662 368,95	17 561 122,49	101 246,46
SO 14-19-31	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 3	5 234 689,07	6 037 511,84	5 974 004,97	63 506,87
SO 14-19-32	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	461 523,47	461 523,47	0,00	461 523,47
SO 14-19-33	Libina - Nový Malín, žel. most v ev km 3	2 781 056,48	3 204 056,52	3 189 744,72	14 311,80
SO 14-19-34	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 3	4 815 233,21	5 966 366,15	5 907 524,26	58 841,89
SO 14-19-35	Libina - Nový Malín, žel. propustek ev. kr	4 084 158,48	4 709 948,33	4 690 454,33	19 494,00
SO 14-19-36	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	263 836,98	298 011,46	291 821,31	6 190,15
SO 14-19-37	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev.	1 040 773,49	1 197 876,62	1 186 625,05	11 251,57
SO 14-19-38	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v e	2 695 130,23	3 104 861,97	3 083 931,19	20 930,78
SO 14-19-39	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 3	4 292 770,14	5 308 678,06	4 890 399,75	418 278,31
SO 14-27-01	Zastávka Hrabíšín, trakční měnárna, kan	496 758,46	569 868,01	569 868,01	0,00
SO 14-27-02	Zastávka Hrabíšín, trakční měnárna, využ	562 396,07	646 091,73	646 091,73	0,00
SO 15-01-01	Žst. Nový Malín, trakční vedení	12 476 050,16	14 076 695,57	13 959 143,57	117 552,00
SO 15-01-02	Nový Malín, ukolejnění	604 417,00	701 625,66	650 537,66	51 088,00
SO 15-01-03	Žst. Nový Malín, zavěšení kabelu 22kV n	947 854,00	1 107 283,04	1 107 283,04	0,00
SO 15-06-01	Žst. Nový Malín, osvětlení nástupiště	3 022 112,20	3 520 196,47	3 477 756,28	42 440,19
SO 15-06-02	Žst. Nový Malín, úprava rozvodů nn	757 002,70	864 566,75	805 886,47	58 680,28
SO 15-06-03	Žst. Nový Malín, úprava přípojky nn	180 553,00	210 602,86	209 260,36	1 342,50
SO 15-06-04	Žst. Nový Malín, uzemnění silnoproudé t	577 206,00	673 744,38	672 738,34	1 006,04
SO 15-15-02	Zast. Nový Malín, přístřešek pro cestující	1 180 802,39	1 470 260,85	1 470 260,85	0,00

SO 15-15-03	Žst. Nový Malín, orientační systém	203 037,70	236 760,66	235 690,66	1 070,00
SO 15-16-01	Nový Malín, železniční spodek	11 035 356,44	12 874 026,33	12 812 605,36	61 420,97
SO 15-16-02	Žst. Nový Malín, nástupiště	2 733 756,10	3 184 169,14	3 180 339,28	3 829,86
SO 15-17-01.1	Žst. Nový Malín, železniční svršek	31 740 450,30	37 273 052,15	36 714 503,10	558 549,05
SO 15-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	654 507,65	812 080,58	799 941,18	12 139,40
SO 15-17-02	Žst. Nový Malín, žel. přejezd v ev. km 38	2 558 930,91	3 003 915,57	2 995 272,51	8 643,06
SO 15-19-01	Žst. Nový Malín - žel. propustek v ev. km	566 472,53	652 205,24	651 948,16	257,08
SO 15-19-02	N.z. Nový Malín, železniční propustek v e	2 015 171,02	2 495 026,66	2 469 634,07	25 392,59
SO 16-01-01	Nový Malín - Šumperk, trakční vedení	43 466 555,52	48 792 073,40	48 340 275,10	451 798,30
SO 16-01-02	Nový Malín - Šumperk, ukolejnění	1 399 981,00	1 640 726,25	1 587 046,25	53 680,00
SO 16-01-03	Žst. Nový Malín - Šumperk, zavěšení ka	2 624 674,00	3 061 041,65	3 030 705,65	30 336,00
SO 16-01-04	Nový Malín - Šumperk, TNS Šumperk, p	799 078,00	1 231 543,31	1 231 543,31	0,00
SO 16-06-03	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd	1 491 777,00	2 119 100,68	2 118 800,68	300,00
SO 16-06-04	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd	1 503 800,00	1 993 461,72	1 976 475,72	16 986,00
SO 16-06-05	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd	491 810,20	537 583,40	314 707,20	222 876,20
SO 16-06-06	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd	494 199,00	576 183,38	563 624,78	12 558,60
SO 16-06-07	Žst. Šumperk, úprava DOÚO	383 525,00	460 814,07	457 250,07	3 564,00
SO 16-06-08	Žst. Šumperk, TNS - indikátor stáhněte s	633 256,00	735 377,10	627 843,10	107 534,00
SO 16-06-09	Žst. Šumperk, TNS - přeložky nn a vn	1 549 379,00	1 806 544,73	1 787 016,02	19 528,71
SO 16-06-10	Žst. Šumperk, TNS - venkovní osvětlení	219 914,00	256 903,53	256 903,53	0,00
SO 16-06-11	Žst. Šumperk, TNS - vnější uzemnění - c	277 752,00	324 412,63	324 326,43	86,20
SO 16-12-01	Nový Malín - Šumperk,závěsný kabel vn	8 728 748,00	10 138 375,67	9 785 452,17	352 923,50
SO 16-12-02	Žst. Šumperk, TNS - úprava přípojky vn	5 854 761,00	6 825 588,68	6 813 540,68	12 048,00
SO 16-12-03	Žst. Šumperk, TNS - kabelový rozvod vn	1 267 760,00	1 480 997,23	1 480 997,23	0,00
SO 16-15-01	Žst. Šumperk, stavební úpravy TM	506 694,55	591 772,72	591 772,72	0,00
SO 16-15-02.1	Žst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu	15 007 071,36	16 491 883,88	16 479 072,68	12 811,20
SO 16-15-02.2	Žst Šumperk, objekt trafostabice v areálu	270 374,37	315 851,34	315 851,34	0,00
SO 16-15-02.3	Žst Šumperk, objekt trafostanice v areálu	72 455,50	84 642,52	84 642,52	0,00
SO 16-15-02.4	Žst. Šumperk, SZZ - objekt trafostanice v	313 675,25	366 435,43	366 435,43	0,00
SO 16-16-01	Nový Malín - Šumperk, železniční spodek	45 663 880,01	66 592 500,18	65 859 240,94	733 259,24
SO 16-17-01.1	Nový Malín - Šumperk, železniční svršek	92 740 134,43	108 679 688,02	108 163 926,79	515 761,23
SO 16-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	2 731 587,98	3 401 646,51	3 401 646,51	0,00
SO 16-17-02	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev.	11 263,94	12 864,61	11 117,15	1 747,46
SO 16-17-03	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev.	871 930,49	970 231,44	903 771,00	66 460,44
SO 16-17-04	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev.	2 820 812,36	3 253 546,90	3 237 573,06	15 973,84
SO 16-17-05	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev.	3 029 390,02	3 488 124,30	3 476 602,88	11 521,42
SO 16-17-06	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev.	2 894 185,45	3 353 997,89	3 345 791,88	8 206,01

SO 16-18-01	Nový Malín - Šumperk, úprava silnice III/	7 559 369,48	10 753 381,04	10 747 161,05	6 219,99
SO 16-19-01	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v e	1 318 395,80	1 502 087,41	1 444 084,77	58 002,64
SO 16-19-02	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v e	627 257,52	719 281,42	719 221,42	60,00
SO 16-19-03	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. kn	2 290 575,45	2 755 535,88	2 724 249,05	31 286,83
SO 16-19-04	Nový Malín, žel. propustek v ev. km 39,3	445 742,63	585 964,59	585 767,79	196,80
SO 16-19-05	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. kn	6 206 767,19	7 259 771,66	7 205 485,05	54 286,61
SO 16-19-06	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. kn	2 516 561,58	4 397 670,70	2 867 479,22	1 530 191,48
SO 16-19-07	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. kn	33 310 683,61	39 164 112,11	39 093 783,23	70 328,88
SO 16-19-08	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v e	515 515,93	593 430,69	593 427,53	3,16
SO 16-19-09	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v e	705 279,85	810 515,58	810 333,19	182,39
SO 16-19-10	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v e	1 462 417,35	1 817 795,48	1 799 995,88	17 799,60
SO 16-19-11	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. kn	5 202 404,99	11 280 647,20	10 955 885,01	324 762,19
SO 80-10-01	Uničov - Šumperk, přeložky mimodrážnic	850 983,50	992 289,45	992 289,45	0,00
SO 80-17-01	Výstroj trati	1 030 009,15	1 181 371,29	1 176 875,17	4 496,12
SO 80-19-01	Uničov - Šumperk, rušení nenalezených	1 092 700,00	1 223 980,10	1 223 980,10	0,00
SO 80-27-01	Šumperk - Libina (mimo), ochrana vodov	679 841,86	790 295,47	790 295,47	0,00
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhra	7 451 604,48	16 848 952,23	16 848 952,23	0,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	28 611 470,00	30 544 780,04	29 985 417,84	559 362,20
	CELKEM	1 362 607 481,88	1 659 536 450,99	1 636 385 751,50	23 150 699,49