



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LLVHE

MMOPP00LLVHE

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAVY

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava (dále jen „objednatel“)
Adresa:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátor
Kontaktní osoba objednatel ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí oddělení územního plánování, odboru výstavby a územního plánování Magistrátu města Opavy
Zhotovitel:	Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o. (dále jen „zhotovitel“) zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4615
Adresa:	Spartakovců 6014/3, Poruba, 708 00 Ostrava
IČ:	00562963
DIČ:	CZ00562963
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava – Poruba
Jednající:	[REDACTED] statutární zástupce a jednatel

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2022 Smlouvu o dílo PID: MMOPP00LLLB6 (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování změny č. 4 Územního plánu Opavy. Ke Smlouvě byl následně dne 6. 9. 2024 uzavřen Dodatek č. 1 PID: MMOPP00LLVWB.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, ve znění pozdějších dodatků, (dále také jen „**tento dodatek**“) následujícího obsahu. Vzhledem ke společnému vydání Změny č. 4 Územního plánu Opavy a Změny č. 3 Územního plánu Opavy Zastupitelstvem statutárního města Opavy na 10. zasedání konaném dne 9. 9. 2024 bude vyhotoveno společné úplné znění po Změně č. 1, 2, 3 a 4 Územní plán Opavy ve třech tištěných vyhotoveních. Tímto dochází k úspoře za tištěnou podobu Územního plánu Opavy – úplného znění po Změně č. 4.
3. **Cena díla za III. etapu prací** dle Smlouvy se snižuje o částku 24 200 Kč včetně DPH následovně:

etapa prací:	cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	cena v Kč včetně DPH
III. etapa – původní rozsah prací Vyhotovení Územního plánu Opavy – úplného znění po Změně č. 4 – cena prací včetně nákladů na tisky	70 000	14 700	84 700
III. etapa – snížení ceny tímto dodatkem Snížení ceny o náklady na tištěné vyhotovení Územního plánu Opavy – úplného znění po Změně č. 4	20 000	4 200	24 200

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření


statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění také druhé smluvní straně.

4. Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Opavy dne 11. 12. 2024 svým usnesením č. 3055/62/RM/24.

V Opavě, dne 02. 01. 2025

V Ostravě, dne 02. 01. 2025

Za objednatele:


A large black rectangular box redacting the signature of the Mayor.

primátor města

Po dobu nepřítomnosti zastupuje



1. náměstek primátora



Za zhotovitele:

A large black rectangular box redacting the signature of the contractor.

jednatelka

OPAVSKÝ ZEMSKÝ PRŮMYSL S.R.O.

