



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2024/0687

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Ing. Monika Palkosková - investiční technik
- tel. 495 707 689; 725 644 282
- e-mail: monika.palkoskova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** **AKIA, a.s.**
Sídlo: Eliščino nábřeží 375/1, Věkoše, 500 03 Hradec Králové 3
Zastoupený: Ing. Martinem Novákem, předsedou představenstva
IČO: 64789659
DIČ: CZ64789659
Spisová značka: B 1419 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 03. 2024, č. CES 2024/0687, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 25.10.2024 (dále jen „smlouva“):

„ZŠ SNP – DZS+DPS a výkon autorského dozoru“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIX., odst. 2 Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“) dohodly na realizaci změn závazku ze smlouvy, tj. na provedení víceprací, které jsou blíže specifikovány v následujícím odstavci 2 a na prodloužení termínu dokončení díla v části DZS+DPS.
2. Vícepráce v dokumentaci pro **DZS+DPS vč. dokladové části**:
 - na základě dohody smluvních stran posune zhotovitel dle pokynů objednatele nosné sloupky v m. č. 123 (nová družina) a zajistí na své náklady statický výpočet nového umístění nosných sloupů; tato úprava má vliv na statiku a zhotovitel úpravu projedná v rámci změny stavby před dokončením;
 - v důsledku posunutí nosných sloupů provede dále zhotovitel drobné úpravy interiérového vybavení.
3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě veřejné zakázky malého rozsahu „**ZŠ SNP – DZS+DPS a výkon autorského dozoru**“, posoudil objednatel změnu závazku ze smlouvy na základě tohoto dodatku podle čl. XIX, odst. 2 a 3 Směrnice jako nepodstatnou.
4. Smluvní strany dále konstatují, že změna závazku v podobě shora uvedených víceprací bude mít vliv na dobu realizace předmětné části díla dle čl. IV. odst. 1 písm. a) smlouvy. Práce na díle, které započaly dne 12.04.2024, budou nově dokončeny do 31.03.2025, a to včetně zahájení stavebního řízení, tj. změny stavby před dokončením. Cena za dílo navýšena nebude.

II.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na zrušení článku IV. odstavce 1, písm. a) smlouvy „Doba plnění“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:
„a) DZS+DPS (činnost dle čl. II., odst. 1., písm. a) této smlouvy): do 31.03.2025.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 10.12.2024, č. usnesení RM/2024/1533.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51,
50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in
 - a
 - AKIA, a.s.
Eliščino nábřeží 375/1, Věkoše
500 03 Hradec Králové 3
DS: 9wicps8
 - vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo – „ZŠ SNP – DZS+DPS a výkon autorského dozoru“ – dodatek č. 2
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. 01. 2025

V Hradci Králové dne


.....


za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města



6. 01. 2025

V Hradci Králové dne



ing. Martin Novák
předseda představenstva

