

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

město Svitavy

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
zastoupené starostou panem Mgr. Davidem Šimkem

IČ: 00277444

DIČ: CZ 00277444

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy, číslo účtu:
jako „objednatel“

a

kamen-bulding s.r.o

se sídlem Záborská 20, 539 44 Proseč – Záboří
zastoupená jednatelem Bc. Miroslavem Zvárou, DiS.,

IČ: 04469381

DIČ: CZ04469381

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Zvára, DiS.

tel. č.: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

jako „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě:

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 28.6.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební úpravy přízemí objektu nám. Míru 104/22, Svitavy. Z důvodu změny úpravy skladby podlah (odbourání stávající nerovnosti, betonování a příprava pro následnou pokládku vinyly) se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

I.

1. Článek 3 bod 1 nově zní:

Zahájení provádění díla: druhý den po podpisu smlouvy

Dokončení a předání díla: 25. 9. 2017.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době v souladu s podmínkami této smlouvy.

2. Článek 5 bod 1 nově zní:

Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. To znamená, že zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis

zpracován a odsouhlasen. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.

Po provedení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu na zbývající část celkové ceny díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě den podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele a předávací protokol.

3. Článek 5 bod 2 nově zní:

Splatnost faktury činí 14 dní ode dne jejího doručení objednateli. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami v souladu s ujednáním článku 3 bod 2 této smlouvy, je konečná faktura splatná až po odstranění všech případných vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.7.2017.

Ve Svitavách dne 27.7.2017

.....
objednatel

.....
zhotovitel