

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

(KLIMATIZACE DO CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ)

uzavřené dne 9.12.2024

mezi subjekty:

1) Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Jevišovice 104, 671 53 JEVIŠOVICE

Kontaktní osoba : Ing. Pavel Chloupek, ředitel

(objednatel díla)

a

2) bbklima99 s.r.o

Cihlářská 3731/10, 669 02 Znojmo

Kontaktní osoba: Bohumil Kulhánek, jednatel

(zhotovitel díla)

Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je **prodloužení termínu dokončení díla** – dodávka a montáž Klimatizace do centrální kuchyně Domova pro seniory Jevišovice z původního termínu 31.12.2024 na nový termín dokončení díla – **nejpozději do 28.2.2025**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Odůvodnění

Původní termín 31.12.2024 na dokončení realizace dodávky a montáže klimatizace do centrální kuchyně DPS Jevišovice nemohl být ze strany zhotovitele díla dodržen na základě **nepředvídatelných okolností na straně objednatele díla** způsobených závadou na elektrickém rozvaděči v budově A, ke kterému měla být klimatizace připojena. Objednatel zajistí odbornou opravu rozvaděče elektroinstalace a následně zhotovitel dokončí realizaci zakázky dle Smlouvy o dílo.

V Jevišovicích 31.12.2024

.....
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Ing. Pavel Chloupek, ředitel

.....
bbklima99 s r.o

Bohumil Kulhánek, jednatel