



Identifikátor: KUMSX032GFBW

Identifikátor: KUMSX031FL4J

Agendové číslo: 02339/2023/RRC/1

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční
číslo 02339/2023/RRC
(dále jen „dohoda“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen:
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.

se sídlem: Malá Morávka 122, 793 36 Malá Morávka
zastoupen: Mgr. Karlem Ležatkou, členem představenstva
IČ: 26864924
DIČ: CZ26864924
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1038844019/2700
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2908

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02339/2023/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na projekt **Stellplatz Kopřivná** (dále jen „projekt“), a to v rámci dotačního programu Podpora kempování v Moravskoslezském kraji, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 57/4125 ze dne 28. 11. 2022.
2. Dne 28. 6. 2024 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu podmínek smlouvy, konkrétně o úpravu termínu ukončení realizace projektu a závěrečného vyúčtování z důvodu zdržení vývoje a dodání přístupového systému kempu, jehož pořízení je součástí projektu.

III. Narovnání


1. Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 6. 2024) a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (31. 7. 2024) nepovažují za porušení smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že:
 - a) doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu, se považuje za dodržanou, bude-li realizace projektu ukončena nejpozději **do 29. 11. 2024**;
 - b) závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit s náležitostmi uvedenými ve smlouvě nejpozději **do 29. 11. 2024**;
 - c) za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období **do 29. 11. 2024** a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c), písm. i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má poskytovatel souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. 18/1846 ze dne 5. 9. 2024.

V Ostravě dne: 11.12.2024



v HOZÁVCE dne: 16.9.24

