

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Inteligentní dopravní systém (ITS) Karlovy Vary
Registrační číslo projektu:	CZ.04.01.02/06/22 007/0000071
Žadatel:	Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Opatření:	06 – ITS – dopravní telematika

2) POPIS PROJEKTU

Popis projektu:	<i>Projekt řeší zavádění prvků inteligentního dopravního systému (ITS) pro organizaci dopravy města Karlovy Vary. V rámci projektu bude realizováno dopravní řídicí centrum, zajišťující sběr dat, řízení provozu a poskytování dat dalším systémům. Dále bude realizována síť dopravních detektorů, poskytující informace o typech vozidel, hustotě dopravy atp. a komunikační síť C-ITS, zajišťující sběr statických a dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům.</i>
Cíle projektu:	<i>Hlavním cílem projektu je vytvoření inteligentního dopravního systému ITS pro ovlivňování nebo řízení městského silničního provozu vč. vozidel MHD umožňující optimalizaci dopravy, snížení zatížení životního prostředí, sdílení dopravních informací do ostatních dopravních systémů a dopravních prostředků.</i>

3) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu ve vztahu k limitům pro povinnosti příjemce v oblasti publicity:	25.043 Kč / 1 EUR ¹
---	--------------------------------

¹ Měsíční účetní kurz Evropské komise pro září 2024 (https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs)

4) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU²

	Částky v Kč	CELKOVÉ NÁKLADY (A)	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY ⁽⁹⁾ (B)	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY (C) = (A) – (B)
		<i>Vstup</i>	<i>Vstup</i>	<i>Vypočteno</i>
1.	Příprava a zabezpečení projektu ⁽¹⁾	2 498 440	0	2 498 440
2.	Pořízení nemovitostí	x	x	x
3.	Výstavba	x	x	x
4.	Stroje a zařízení ⁽²⁾	52 140 971	0	52 140 971
5.	Propagace	10 000	0	10 000
	Mezisosčet	54 649 411		54 649 411
6.	Rezerva (nepředvídané události) ⁽³⁾	x	x	x
	Mezisosčet	54 649 411	0	54 649 411
7.	DPH	11 476 377	11 476 377	0
	CELKEM	66 125 788	11 476 377	54 649 411

5) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ³

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace): ¹	01/09/2023
2. Schválení Studie proveditelnosti: ²	nerelevantní
3. Schválení Záměru projektu:	25/01/2024
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	nerelevantní
5. Vydání územního rozhodnutí:	nerelevantní
6. Vydání stavebního povolení:	nerelevantní
7. Dokončení výkupu pozemků:	nerelevantní
8. Zahájení zadávacího řízení:	15/03/2024
9. Dokončení zadávacího řízení:	15/12/2024
10. Zahájení realizace:	01/01/2025
11. Dokončení realizace ³ :	31/12/2026
12. Zahájení provozní fáze:	01/01/2027

² Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace pouze v MS2021+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP21+.

³ V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2021+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP21+.

6) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Typ indikátoru	Povinnost k naplnění
Počet zařízení a služeb ITS	ks	0,000	3,000	výstup	ano
Úspora času na městských komunikacích	Osobodny/rok	0,000	155,000	výsledek	ne
Počet dopravních nehod na městských komunikacích	Počet nehod/rok	579,000	570,000	výsledek	ne

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

