

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 916/2017/010
ze dne 4.4.2017

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a A.B.N. Design s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „**Vybavení environmentálního centra KŘ Brno**“

2. Na základě požadavků KŘ Brno, byla smlouva doplněna o tyto požadavky:

- změna materiálu látek pro žaluzie
- dálkové ovladače, pro ovládání všech žaluzií současně
- kresba motivů na zeď
- výmalba šatny, stěny s radiátory, s plátnem a výklenek
- kryty na radiátory
- skříňka pod umyvadlo

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 4.4.2017, byla stanovena cena za vícepráce na **81 116,50,- Kč bez DPH.**


3. Ostatní články smlouvy o dílo č. 916/2017/010 ze dne 4.4.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 916/2017/010 ze dne 4.4.2017.


Přílohy: rozpočet víceprací a méněprací – 1 list

V Brně dne 17.7.2017

V Brně dne


Ing. Dalibor Salátek Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Horny Šumy 1, 602 00, Křižovatka Křivý
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 14/12, Brno-město, 602 00 Brno


jednatel, A.B.N. Design, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPČET 17009PB vícepráce, méně práce
AKCE ENVIRO CENTRUM

pol.	název položky	specifikace položky	rozměr	množství	jednotka	cena / ks bez DPH	sazba DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1.	Vertikální žaluzie méně práce	V cenové nabídce do výběrovky byla použita standardní provedení žaluzie barva šantung bílá, a oranžová v režimě		5	ks	1 900,00 Kč	0%	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč
1.	Vertikální žaluzie	Nový výběr látka pro žaluzie Van Gough 2 bo. hadič, 2 bo. závesy, cena za ks 2370,- bez DPH.		5	ks	2 370,00 Kč	0%	11 850,00 Kč	11 850,00 Kč
	Nutné doplnění ovládání žaluzií k stávající připravenosti elektroinstalace	Dálkový ovladač pro ovládání všechny žaluzií současně		1	ks	2 870,00 Kč	0%	2 870,00 Kč	2 870,00 Kč
		Nutné doplnění vodiček pro žaluzie		1	celek	730,00 Kč	0%	730,00 Kč	730,00 Kč
		Adaptéry k žaluziím pro ovládání tlač. tlač. ovladač		5	ks	800,00 Kč	0%	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
2.	Nutné doplnění ovládání rolet k stávající připravenosti elektroinstalace	Dálkový ovladač pro stahování všechny rolet současně		1	ks	2 870,00 Kč	0%	2 870,00 Kč	2 870,00 Kč
2.	Malba zešedě RAL 6018	2x nátěr, stěna		32	m2	96,00 Kč	0%	3 072,00 Kč	3 072,00 Kč
	Malba písková N 189-5	2x nátěr, stěna s radiátory, s plátnem a výklenek		55	m2	87,50 Kč	0%	4 812,50 Kč	4 812,50 Kč
	Kresba motivů na zeď	jelen, stromy, hory, tráva		1	celek	3 500,00 Kč	0%	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
	Vabarvení malby motivů barvami	kombinace barev N198-2, 298-4, RAL 6018 a 6010		1	celek	7 150,00 Kč	0%	7 150,00 Kč	7 150,00 Kč
	Zakrývání	zakrytí podlah a prvku proti průvanům		87	m2	6,00 Kč	0%	522,00 Kč	522,00 Kč
	Doprava malířů			1		800,00 Kč	0%	800,00 Kč	800,00 Kč
4.	Krky na radiátor	nabídel 1350 x 1200 x 1200 mm - 2x boky, 1x vrchní deska LTD bílá + ABS hrana, 1x čelní deska MDF foliovaná bílá frézovaná 1350x100mm (umístěno pouze před radiátory), 1x větrací mřížka hliník 1000x100mm, otvor na umístění hřebce pro vlnitý drát, čelní mezikusy mezi boky LTD bílá, možná mezera od zadní nerovné zdi do 20mm. zhotovení šablony pro zátky, doměřování a dělení každých kusů dle rozměrů, po osazení základních panelů		5	kpl	7 340,00 Kč	0%	36 700,00 Kč	36 700,00 Kč
4.	Krky na radiátor méně práce			1	kpl	6 130,00 Kč	0%	6 130,00 Kč	6 130,00 Kč
5.	skříňka pod umyvadlo	Provedení LTD buk, dveře otevíravé		1	ks	8 370,00 Kč	0%	8 370,00 Kč	8 370,00 Kč

CENOVÁ REKAPITULACE

cena celkem za položky bez DPH		81 116,50 Kč
DPH	0%	- Kč
DPH	15%	- Kč
DPH	21%	- Kč
cena celkem včetně DPH		81 116,50 Kč

ole
296830