

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Stavba: III/2733 Bosyně

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/2733 km 3,790-5,500

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

korespondenční adresa: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-44 324,70	0,00	-44 324,70

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	159 510,40	159 510,40

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	5 104,50	5 104,50

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-44 324,70	164 614,90	120 290,20

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Stavba: III/2733 Bosyně Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/2733 km 3,790-5,500		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 . 1
Strany smlouvy o dílo SMLD-0999/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.09.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 6 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 64 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Doměření			
Název (díleč) Změny: Geodetické zaměření skutečného provedení Popis a zdůvodnění Změny: Po zaměření skutečného provedení stavby geodetem bylo zjištěno, že vzhledem k dodržení stávajících šířek komunikace byla provedena asfaltová plocha menší o 56,04m2, oproti předpokladu v zadávací dokumentaci, kde byla uvedena pouze průměrná šířka komunikace. Skutečná výměra plochy má vliv na položky č. 113728, 93818, 574C06, 572223 a 574A44 - zaměření je součástí ZBV jako příloha č.11. Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle kapitoly 7, 7.2 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-44 324,70	0,00	-44 324,70	-44 324,70
Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Adam Protivanský podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Michal Svatoň	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	podpis
Stavební dozor:	jméno	Václav Dvořák	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno	xxx	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis

Zástupce Objednatel:	jméno	Lenka Chmelová	podpis
Zástupce Objednatel č. 2:	jméno	xxx	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	xxx	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Pavel Žáček	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

Stavba: III/2733 Bosyně

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/2733 km 3.790-5.500

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

-11

Číslo ZBV / Skupina změny:

1.3

Strany smlouvy o dílo SMLD-0999/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.09.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	6	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	64	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Změny vyvolané úpravou DIO a odfrézování asfaltového krytu

Název (dílčí) Změny: Změny vyvolané úpravou DIO

Popis a zdůvodnění Změny:

Z důvodu změny DIO na silnici III/2733 Bosyně-Janova Ves, kdy z návrhu plně uzavírky došlo ke změně na částečnou uzavírku, byl navýšen objem prací, nad rámec cenové nabídky-rozpočtu, o středové napojení hran podélného profrézování a dále zalití teplou asfaltovou zálivkou. Dále vznikly příčné spáry napojení a to z důvodu pokládky asfaltového povrchu na dva úseky v daném rozsahu stavby. Tyto změny mají vliv na položky č. 113761 a 931311 - zápis změny odstouhlesaný TDS je ve stavebním deníku, který je součástí ZBV jako příloha č.10. Změna vznikla během realizace, tedy Zadavatel jednající s náležitou péčí ji nemohl předvídát.

Jedná se o změnu z nepředvíratelných důvodů, která je podle kapitoly 10, Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Název (dílní) Změny: Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu poklopů IS

Popis a zdůvodnění Změny:

Při vytyčování znaků SČVK bylo zjištěno vyšší množství poklopů vodovodních šoupat a hydrantu, následně po odfrézování povrchu místní komunikace došlo k nalezení dalších znaků IS skrytých pod asfaltovým povrchem a z tohoto důvodu byl navýšen počet výškových úprav vodovodních znaků. Tyto změny mají vliv na položku č. 89923 - zápis změny odstouhlasený TDS je ve stavebním deníku, který je součástí ZBV jako příloha č. 10.

Jedná se o změnu z nepředvídatelných důvodů, která je podle kapitoly 10, Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	159 510,40	159 510,40	159 510,40

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Ing. Adam Protivanský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

iméno

Ing. Michal Svatoň

podpis

Projektant (autorský dozor):

iméno

XXX

podpis

Stavební dozor:	jméno	Václav Dvořák	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno	xxx	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	xxx	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	xxx	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Pavel Žáček	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

Stavba: III/2733 Bosyně

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/2733 km 3.790-5.500

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-11

Číslo ZBV / Skupina změny:

1.5

Strany smlouvy o dílo SMLD-0999/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.09.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	6	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	64	počet listů

Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Navýšení výměry VDZ

Název (dílčí) Změny: Změny požadované dodavatelem

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě požadavku KSÚS došlo k navýšení délky úseku opravy místní komunikace, s čímž souvisí navýšení vodorovného dopravního značení provedeného barvou a plastem Tyto změny mají vliv na položky č. 915111 a 915211 - zápis změny odstouhlazený TDS je ve stavebním deníku, který je součástí ZBV jako příloha č.10.

Jedná se o změny dle minimis, které jsou podle kapitoly 12, Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	5 104,50	5 104,50	5 104,50

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Adam Protivanský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Michal Svatoň podpis

Projektant (autorský dozor): jméno xxx podpis

Stavební dozor: jméno Václav Dvořák podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno xxx podpis

Zástupce Objednatelů odpovědný za cenové
projednání změn: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

[illegible]

Zástupce Objednatel č. 2:	jméno	xxx	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	xxx	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing.Pavel Žáček	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/2733 Bosyně
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	sil. III/2733 km 3,790-5,500

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 111 425,90

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 111 425,90	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-44 324,70	164 614,90	164 614,90	2,31%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-44 324,70	7 231 716,10	120 290,20	1,69%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/2733 Bosyně

Číslo a název SO/PS: -/1

Číslo a název rozpočtu: sil. III/2733 km 3,790-5,500

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

-/1

Skupina změn 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	113728	frézování asfalt.ploch, odvoz do 20km	m3	656,64	653,28	-3,360	1 075,00	705 888,00	-3 612,00	0,00	702 276,00	-3 612,00	-0,51%
	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	21 888,00	21 775,92	-112,080	3,00	65 664,00	-336,24	0,00	65 327,76	-336,24	-0,51%
	574C06	vyrovnávka asfalt.bet. ACL 16+, 16S	m3	437,76	432,33	-5,430	4 350,00	1 904 256,00	-23 620,50	0,00	1 880 635,50	-23 620,50	-1,24%
	572223	spojovací postřik ze sil. Emulze do 1,0kg/m2	m2	21 888,00	21 775,92	-112,080	13,00	284 544,00	-1 457,04	0,00	283 086,96	-1 457,04	-0,51%
	574A44	asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm	m2	10 944,00	10 887,96	-56,040	273,00	2 987 712,00	-15 298,92	0,00	2 972 413,08	-15 298,92	-0,51%
		Celkem							- 44 324,70	0,00		- 44 324,70	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Michal Svatoň

Za Objednatele: Václav Dvořák

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/2733 Bosyně Číslo a název SO/PS: -/1 Číslo a název rozpočtu: sil. III/2733 km 3,790-5,500								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								-/1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	89923	výšková úprava krycích hrnců	ks	1,00	9,00	8,000	1 620,00	1 620,00	0,00	12 960,00	14 580,00	12 960,00	800,00%
	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	12,80	1 800,00	1787,200	17,00	217,60	0,00	30 382,40	30 600,00	30 382,40	13962,50%
	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	12,80	1 800,00	1787,200	65,00	832,00	0,00	116 168,00	117 000,00	116 168,00	13962,50%
		Celkem							0,00	159 510,40		159 510,40	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Michal Svatoň

Za Objednatele: Václav Dvořák

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/2733 Bosyně Číslo a název SO/PS: -/1 Číslo a název rozpočtu: sil. III/2733 km 3,790-5,500								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								-/1					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	915111	VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	427,50	450,00	22,500	173,00	73 957,50	0,00	3 892,50	77 850,00	3 892,50	5,26%
	915211	VDZ - plastem hladké - dodávka a pokládka	m2	6,00	9,00	3,000	404,00	2 424,00	0,00	1 212,00	3 636,00	1 212,00	50,00%
		Celkem							0,00	5 104,50		5 104,50	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Michal Svatoň

Za Objednatele: Václav Dvořák

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Stavba: III/2733 Bosyně

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	7 111 425,90
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 231 716,10
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	8 750 376,48
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,69%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,62%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	159 510,40
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,24%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 133 427,77

12=(1)*0,15	Limit	1 066 713,89
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,07%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	5 104,50

						- 1 -		- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Stavba: III/2733 Bosyně	- 44 324,70	164 614,90	120 290,20	- 44 324,70	0,00	- 44 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	159 510,40	159 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,50	5 104,50
-	1	sil. III/2733 km 3,790-5,500 / Doměření, Změna DIO, Nalezení znaků IS, Navýšení výměry VDZ	- 44 324,70	164 614,90	120 290,20	- 44 324,70	0,00	- 44 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	159 510,40	159 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,50	5 104,50

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/2733 Bosyně
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/2733 km 3,790-5,500
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení zhotovitele o změně	1
09 Pokyn objednatele ke změně	2
10 stavební deník	17
11 Geodetické zaměření skutečného provedení	4
12 Vážní lístky	40
Počet listů celkem	65

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/2733 Bosyně Číslo a název SO/PS: -/1 Číslo a název rozpočtu: sil. III/2733 km 3,790-5,500								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,000	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00%
113728		frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	656,64	653,28	-3,360	1 075,00	705 888,00	-3 612,00	0,00	702 276,00	-3 612,00	-0,51%
		ZBV č.1: úprava plochy dle zaměření (příloha č.11) 10887,96 * 0,06=653,28m3											
919111		řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	12,80	12,80	0,000	66,00	844,80	0,00	0,00	844,80	0,00	0,00%
93818		čištění vozovek samosběrem	m2	21 888,00	21 775,92	-112,080	3,00	65 664,00	-336,24	0,00	65 327,76	-336,24	-0,51%
		ZBV č.1: úprava plochy dle zaměření (příloha č.11) 10887,96 * 2 = 21775,92											
574C06		vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S	m3	437,76	432,33	-5,430	4 350,00	1 904 256,00	-23 620,50	0,00	1 880 635,50	-23 620,50	-1,24%
		ZBV č.1: dle doložených vážních listů (příloha č.12) 994,36											
572223		spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	21 888,00	21 775,92	-112,080	13,00	284 544,00	-1 457,04	0,00	283 086,96	-1 457,04	-0,51%
		ZBV č.1: úprava plochy dle zaměření (příloha č.11) 10887,96 * 2 = 21775,92											
574A44		asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm,	m2	10 944,00	10 887,96	-56,040	273,00	2 987 712,00	-15 298,92	0,00	2 972 413,08	-15 298,92	-0,51%
		ZBV č.1: úprava plochy dle zaměření (příloha č.11) 10887,96											
89923		výšková úprava krycích hrnců	KS	1,00	9,00	8,000	1 620,00	1 620,00	0,00	12 960,00	14 580,00	12 960,00	800,00%
		ZBV č.1: úprava dle skutečného počtu po odřezování asf.krytu (příloha č.10) 1+8=9											
113761		frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	12,80	1 800,00	1787,200	17,00	217,60	0,00	30 382,40	30 600,00	30 382,40	13962,50%
		ZBV č.1: úprava po změně DIO, měřeno dle skutečného stavu, odsouhlaseno s TDS (příloha č.10) 1800											
931311		těsnění dilatačních spar asf. záplivkou průř. do 100mm2	m	12,80	1 800,00	1787,200	65,00	832,00	0,00	116 168,00	117 000,00	116 168,00	13962,50%
		ZBV č.1: úprava po změně DIO, měřeno dle skutečného stavu, odsouhlaseno s TDS (příloha č.10) 1800											
12922		čištění krajnic od nánosů tl. do 100mm	m2	3 420,00	3 420,00	0,000	41,00	140 220,00	0,00	0,00	140 220,00	0,00	0,00%
56962		zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	1 710,00	1 710,00	0,000	144,00	246 240,00	0,00	0,00	246 240,00	0,00	0,00%
12932		čištění příkopů od nánosů tl. do 0,5m3/m	m	1 710,00	1 710,00	0,000	123,00	210 330,00	0,00	0,00	210 330,00	0,00	0,00%
014103.R		uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	1 675,80	1 675,80	0,000	220,00	368 676,00	0,00	0,00	368 676,00	0,00	0,00%
915111		VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	427,50	450,00	22,500	173,00	73 957,50	0,00	3 892,50	77 850,00	3 892,50	5,26%
		ZBV č.1: měřeno dle skutečného stavu, odsouhlaseno s TDS (příloha č.10) 450											
915211		VDZ - plastem hladké - dodávka a pokládka	m2	6,00	9,00	3,000	404,00	2 424,00	0,00	1 212,00	3 636,00	1 212,00	50,00%
		ZBV č.1: měřeno dle skutečného stavu, odsouhlaseno s TDS (příloha č.10) 9											
Celkem								7 111 425,90	- 44 324,70	164 614,90	7 231 716,10	120 290,20	287,77

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov
IČ: 00066001

V České Lípě dne 21.11.2024

Věc: Oznámení o změnách prováděné stavby

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
korespondenční adresa. Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
Stavba: „III/2733 Bosyně“
Smlouva o dílo: SMLD - 0999/00066001/2024

1. Z důvodu změny DIO na silnici III/2733 Bosyně-Janova Ves, kdy z návrhu plné uzavírky došlo ke změně na částečnou uzavírku, bude navýšen objem prací, nad rámec cenové nabídky-rozpočtu, o středové napojení hran podélného profrézování a dále zalití teplou asfaltovou zálivkou. Dále vzniknou příčné spáry napojení z důvodu pokládky asfaltového povrchu na dva úseky v daném rozsahu stavby.
2. Po odfrézování povrchu místní komunikace došlo k nalezení znaků IS skrytých pod asfaltovým povrchem a z tohoto důvodu bude navýšen počet výškových úprav vodovodních znaků.
3. Na základě požadavku KSÚS došlo k navýšení délky úseku opravy místní komunikace, s čímž souvisí navýšení vodorovného dopravního značení provedeného barvou a plastem.
4. Dále došlo ke změně rozsahu provedení pokládky ohrusné vrstvy a to dle geodetického zaměření.

Za zhotovitele

.....
Ing. Michal Svatoň
hlavní stavbyvedoucí
regionu Česká Lípa

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9

Kor.adresa: Antonína Sovy 965, 470 01

Česká Lípa

e-mail: [Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.](#)

IDDS: [Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.](#)

Naše značka
č. ev.: 71429/2024-KSÚS
č. j.: 1319/24/KSUS/MHP/DVO

Vyřizuje

Václav Dvořák

Tel. číslo/e-mail

Praha

21.11.2024

Věc: „III/2733 Bosyně“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v platném znění, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy č. SMLD-0999/00066001/2024 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„III/2733 Bosyně“

Na základě prohlídky staveniště a následného Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby:

- z důvodu, změny DIO na částečnou uzavírku, bude navýšen objem prací o středové napojení podélných hran, jejich frézováním a zalitím teplou asf. zálivkou. Dále vzniknou příčné spáry napojení z důvodu pokládky asf.povrchu na dva úseky,
- z důvodu, odkrytí skrytých znaků IS při frézování dojde k celkovému navýšení počtu výškových úprav vodovodních znaků,
- z důvodu, protažení celkové délky úseku opravy dojde k navýšení vodorovného dopravního značení,
- z důvodu, změny rozsahu provedení pokládky obrusné vrstvy,

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Změnové listy budou vypracovány v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Václav Dvořák

Provozní cestmistr Mšeno

KSÚS STŘEDOČESKÝ KRAJ
Bosyně III/2433
Oprava místní komunikace

STAVEBNÍ DENÍK

samopropisovací papír • samopropisovací papír • samopropisovací papír • samopropisovací papír • samopropisovací papír

Jan Strážka
Hořice

TEL.: 734 337 495



8590927050025

STAVEBNÍ DENÍK

stavby KSÚS STŘEDOČESKÝ KRAJ III/2733 Bosyř - Janova Ves

ADRESÁŘ

Objekt (číslo invest. plánu)

úsek *Bosyně-Janova Ves km 3,790 - 5,500*

obec *Bosyně-Janova Ves*

Okres

Mělník

Místo

*Sípuice III/2733
Bosyně-Janova Ves*

Zúčastněné strany (investoři):

Jména, adresy, telef. odpov. zástupců:

Stavební dozor

Václav Drorák

KSÚS JK

Stálý

Občasný

Hlavní stavbyvedoucí *ing. SVATOŇ MICHAL*

COBAS IZ, A. S.

Stavbyvedoucí

SCHAUER MICHAL

COBAS IX. A. S.

Hlavní projektant

Odpovědný projektant

Autorský dozor

stavebního dozoru p. Michala Schauera

ing. Svatoň Michal

Provedení Boxy, Až do měřeni a aktuálními měření na pracovišti
a postup prováděných prací.

14.11.2024
ČTVRTEK

počasí: +4°C + 11°C, slunečno
pracovní doba: 7^h - 15^h hod
pracovní: VDX, ENES

míchání: silniční značkováací stroj na VDX.

průběh prací: silnice III/2439 Bošuně-Janova Ves
- komunistický dopr. křižovatka
- čistění a vyfoukání krajů komunikace
- Provedení střešní vodorovné dopravní
značení v barvě - vodící pruhy šíř 120 mm
- Provedení v plastu přechod pro chodce
s přípatky
- po ukončení VDX - přechodu odebrat
DX - křižovatku
- křížkemenné komunikace

material: VDX barva + plastik

Odebrat všechny dopravní značení v ulici
ulici provádění stavby. Odhlášení zařízení
ulicovky a jiné křížkemenné komunikace.

15.11.2024
PÁTEK

Průběh dle předání a příkazu pracovníků
na úřad.

16.11.2024
PÁTEK

zpracoval
Colas 12.11.2024
SCHAEFER HENRICH

zpracoval

13)
Provedení BOKP, ukončení, a aktuálními riziky na
pracovní a postup prováděných prací.

12.11.2024
ÚTERÝ

teploty: $+5^{\circ}\text{C}$ - $+12^{\circ}\text{C}$ kalýčev
pracovní doba: 7⁰⁰ - 15³⁰ hod.

pracovníci: Laipma Leš, Hornák Ota, f. Yalivky Hurt,
f. Krapšer Heplamek

míchavice: strojní fricka pro páry, krapševy
fímšer, vibrační deska, kóšče

průběh prací: Hlase III/2433 Bočyně-Janova Ves

- prořezávání hran mapek, podélné
a příčné,
- výfukání a čemutění,
- výpalení korakem a následně
čistiti vutřevovaným par
teplou zastatovou kalivkou s
pósyřim.

- provedena strojní pokládka D-Mat
krapšev ϕ 100 mm délka 500 mm
- provedení čemutění komunikace
- nutnění krapšev vibrační deskou a
lištem
- doplnění, výfuků D-Mat a následně
čistnění
- čemutění komunikace

material: Typlo zastatová kalivka Zornit
D-Mattrial

Provedení BOP, střešení a aktuálními riziky na prováděním
pracovní a pokračování prací.

počasí: + 6°C + 13°C chladivo

pracovní doba: 4^h 15³⁰ hod

pracovníci: Ope Václav, Kropáček Alen, Jaxmandeki Anton,
Horvath Pavle, Lepík Ladislav, Houdek Jiří,
Voloshyn Dmytro

mechanizace: Finier Vogel 1800 pásový, Vibrační váleček
Ammann AV 90, Vibrační váleček Hamm HD 4t,
Bobcat, Mau 130 omikro, Mau udví, Mau
Kropice.

průběh prací: Gluice III/2739 Bosyně-Janova Ves

- nametání a očištění komunikace
- provedení spojovacího postrlík
- provedení strojní pokladky obrusné vstřík
emí ACO 11+ oř. 50mm
- kuthně vibrační váleci
- rozmístění DX, katexpresu

material: asfaltový postrlík

ACO 11+	Teplota emí: 8 ^h	171°C
	9 ^h	169°C
	10 ^h	169°C
	11 ^h	168°C
	12 ^h	168°C

Provedeno BOP, Ažmaření s aktuálními riziky na
pracovní a postupem provedených prací.

počasí: $+6^{\circ}\text{C} + 14^{\circ}\text{C}$ polojasno

pracovní doba: 4⁰⁰ - 15³⁰ hod

pracovníci: Opl Václav, Kropáček Alu, Vlachmandlík Anton,
Horvath Petr, Lepík Ladislav, Houdek Jiří,
Voloshyn Dmytro.

mechanizace: Finišer Voght 1800 pásový, Vibrací vále
Ammann AV 90, Vibrací vále Hamm HD 4E,
Bobcat, Man 13 ozmikna, Man New's, Man
Kropice.

průběh prací: Silnice III/2403 Bošuně-Janova Vis
- kmetení a očistění komunikace
- provedení popravu postrků
- provedení strojní pokládka obrusné
vrstvy směsí ACO M+ oř. 16.50 mm
- kmetení vibracími vále
- rozebráno 2x - kmetení starby

material: asfaltový postrk

ACO M+ Teplota směsi: 9" - $+168^{\circ}\text{C}$
10" - $+161^{\circ}\text{C}$
11" - 162°C

Provedení BOZP, stýmáčení a aktuálnímu výskytu na pracovišti
a poskytnutí prováděcích prací.

počasí: + 5°C + 13°C chladí

pracovní doba: 7^h 15³⁰ hod

pracovníci: Orel Václav, Kropáček Aleš, Kaxmandiki Anton
Horvath Pavel, Lepný Ladislav, Houdek Jiří
Voleschyn Dmytro.

mechanika: Finiér Vageli rozřezový, vibrační válec
Ammann AV 90, vibrační válec Hamm HD 4T
Bobcat, Man 13 armkita, Man Nares,
Man Kropice.

průběh prací: Sluice, H/2433 Breyně-Janova Vrs
- nametání a čistění komunikace
- provedení spojovacího postrlík
- provedení strojní dokladka obrubné vrstvy
směr ACO H+ o p. 50 mm
- kufříkem vibrační válec
- rozmístění DX, u kterých se starby

materiál: asfaltový postrlík

ACO H+

Teplota směr: 4:30 - 16,8°C

8:30 - 16,4°C

9:00 - 16,7°C

9:30 - 16,7°C

10:00 - 16,7°C

11:00 - 16,7°C

Provedení BOP, s vyhodnocením s aktuálními riziky na prováděním mříž pracoviště a s postupem prací.

počasí: $+5^{\circ}\text{C} + 10^{\circ}\text{C}$ přehátno

pracovní doba: 7⁰⁰ - 15³⁰ hod

pracovníci: Opl. Vaclav, Kropáček Alu, Vavmandski Anton,
Horvath Pavel, Lepák Ladislav, Houdek Jiří,
Voloshyn Dmytro.

mechanizace: Finier Voagte terasových, Vibrací válec
Ammann AV 90, Vibrací válec HAMM HD 4E
Bobcat, Man 5300 mikola, Man 11000
Man Kropice

průběh prací: Silnice III/2433 Bozovně-Janová Ves

- kometu a očištění komunikace
- provedení spazování, postrýk
- provedení etrainu pokládka obrusné vrstvy
směsí ACO 11+0,6 P. 50mm
- kútné vibracemi válec
- rozmístění štěrku ke zpívání stavby

material: asfaltový postrýk

ACO 11	Teplota směsi:	8 ⁰⁰	-	16,8 ⁰ C
		9 ⁰⁰	-	16,7 ⁰ C
		10 ³⁰	-	16,7 ⁰ C
		11 ⁰⁰	-	16,5 ⁰ C
		11 ³⁰	-	16,2 ⁰ C

5. 11. 2024
VTERY

Provedení BOKP, ukončení a aktuálními riziky na
prorademych místech pracoviště a jeřm postupem prací.

počasí: $+6^{\circ}\text{C} + 12^{\circ}\text{C}$ uhlazeno
práci dle: 7-15³⁰ hod

pracovníci: Opl Václav, Kropáček Aleš, Waxmandski Anton,
Hokvath Pavel, Lepel Ladislav, Houděk Jiří,
Vorošchyn Dmytro

mechanika: Finišer Vogel 1200 pásový, Vibrací válec
Ammann AV 90, Vibrací válec Hamm HD 4E,
Bobcat, Nau 13 osmiletá, Nau mladá,
Nau kropic, vibrací díla

průběh prací: síťnice III/2733 Jasyň-Janova Ves
- nametení a očistení komunikace
- provedení spojovacího pásťrik
- provedení strouhání pásťrika 10 cm vřetvy
dřev. ACL 16+ oř. H. 40 mm
- kůtním vibracím válcem, vibr. díla
1 - rozmetání DX - kaberelem stavby

malba: asfaltový pásťrik

ACL 16+

Teplota smět: 1¹⁰ - 16.9°C

9⁰⁰ - 16.8°C

10⁰⁰ - 16.8°C

11⁰⁰ - 16.8°C

Především, BOKP, významem s aktuálními riziky na
prorádném místě pracovní a postupem práce.

počasí: $+5^{\circ}\text{C} + 12^{\circ}\text{C}$ udeřeno
Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15³⁰ hod

pracovníci: Opl. Václav, Kropáč Alž, Waxmandek Anton
Horvath Pavel, Lepík Ladislav, Houdek Jiří,
Voločyn Dmitro

mechanizace: Finišer Vogel 1800 záporný, Vibrací válec
Ammann AV 90, Vibrací válec Hamm HD 4T
Bobcat, Maule 3 armikha, Maule nové,
Maule Kropice, vibrací díška.

průběh prací: Silnice III/2433 Bošně - Janova Ves
- nametání a ošetření komunikací
- provedení strojní pokládky ložné vrstvy
směs AC 16 + C 0, 10 40 mm
- kuthně vibracím valem, vibracím
díškou, křesková úprava vod, xmku do bitové
- Rozmístění DŽ - kateplovu stavby

material: defektory postřik, Rychlostní beton
AC 16+

Teplota směn:	$+16.9^{\circ}\text{C}$	9:28
	$+16.8^{\circ}\text{C}$	8:07
	$+16.8^{\circ}\text{C}$	10:10
	$+16.2^{\circ}\text{C}$	11:00

Provedení BORP, nýmašením a aktuálními riziky na provádění
místě pracoviště a postupem prováděných prací.

31. 10. 2024
ČTVRTEK

počasí: +6°C + 19°C, zohřívání, kachle
pracovní doba: 7^h - 15^h 20 min

pracovníci: Ope Vaclav, Kropáček Alen, Vaxmanek Anton
Horvath Pavel, Lichák Ladislav, Houdek Jiří
Votavský Dmytro
T. Taur Taur pastřík

melanizace: Finier Vogele 1800 pásový, Vibrační váleček
Ammann AV90, Vibrační váleček Hamm
HD 4t, Bobcat, Mault 30 cm křídla, Mault
Naves, Mault křídla, Samostatně, vibrační
draka.

průběh prací: Silnice III/2733 Boryně - Javorná Vst
- umístění a očištění komunikace
- provedení spojení uložení podkladu 1/3
komunikace
- provedení strojní podkladu, křídla
včetně Ael 16⁺, Ø 16 mm
- Vnitřní vibrační válečkem
- umístění DE - zabezpečení stavby

maloval: Ael 16⁺, asfalt pastřík

teplota směsi: +16,9°C (11:43)
+16,8°C

30.10.2024
JTEPA

Provedení BOP, křmáření a aktualizace riziky na
provedení mne pracovní a příkazem před.

počet: + 4°C + 14°C položím
pracovní data: 4⁰⁰ 15³⁰ hod

pracovní: Opl Václav, Kropáček Alu, Waxmandel Anton,
Horvath Pavel, Lepík Ladislav, Houdek Jiri,
Vlašský Dmytro,
f. Tisk Tisk postřiky

mukávní: Finier Vogel, 1800 pásový, Vibrační váleček Ammann
AV 90, Vibrační váleček Haimm HD 4E, Bobcat
Hau 23 ozmikole, Hau 1000, Hau Kropice,
Samozet, pila rukou, vibrační deska

průběh prací: Hlučice III / 2733 Bačyně - Janova Ves
- kmetem komunikací a očištění
- provedení spojovacího postřiku 1/3 komunikace
- provedení střípů podkladu ložné vrstvy
AEL 16 90 70 mm + výšková úprava VZ
- kmetem vibračním válečkem
- rokemistom DSE - kmetem stavby -
kmetem vod. zmraku

malování: Asfaltový postřik

AEL 16+

Rychlotvrdnoucí beton

Teplota smíšená: +16,8°C 9⁰⁰ hod+16,8°C 10⁰⁰ hod+16,9°C 11⁰⁰ hod+16,9°C 11³⁰ hod

Provedení BOP, srovnání s aktuálními svisky na
provedením miste, prázdné a polupem práz.

29. 10. 2024
ÚTERY

Práce: + 6°C + 13°C vlnění

Práce na dně: 4¹¹ 15³⁰ hod

Práce na: Sp. Václav, Kropáčův dům, Komi Zeman,
Kaxmanicki Anton, Horváth Pavel, Křížek
Ladislav, Houdek Jiří, Kolesný Dmytro,
F. Tauska - postřik

Mistři: Finišer Kopecký, vlnění vlně Ammery
At 98, vlnění vlně Haimu HD 4¹¹, Bobert,
Mau & Osmukha, Mau Narkis, Mau Kropice,
Mau Eisterna, Samosber, pla raxa, vlnění
druhá.

průběh práz: plně III 12.13.23 (Začíná - Janova Ves
- kametelní komunikace a vlnění
- provedení správně postřik 1/3 komunikace
- provedení stropu podlahy do vlně vlně
At 16 + Od 11. 40 mm
- Kůtně vlnění vlně
- roxmekur DZ - vlnění stavby

malování: atalový postřik

At 16 +

Teplota směn: +16°C 9¹¹ hod
+16°C 10¹¹ hod
+16°C 10³⁰ hod

28. 10. 2024
Tondeliv

Pozn.: Jiné záznamy silnice III/2433 Bosyně - Janova Ves

- 1) Během prováděných stavebních prací došlo k navázání
vodorovného řádu a poruchy na vnitřních úsecích byly nutno
opravit. I přes užití doporučené metody opravy poruch
provedeny dle požadavků KŠÚS. Tímto neručíme za
propady, meškanosti a míšení těchto oprav.

- 2) K důvodu změny DIA na silnici III/2433 Bosyně - Janova Ves
a návrhu plně uzevírky zmeškané na cestě uzevírky.
Opět prací bude manévrování nad rāmec
u zmeškané, měřáky - rozpočet o středové napojení hram
podílne profrekoraci a dále uzevírky teplo a asfaltovými
uzevírky. Dále vyměnění prázdné spary napojení z
důvodu pokladky asfaltového poruchu na dva uzevírky
v daném rozestupu stavby.

- 3) Dále bude manévrování počet výškových úprav vodorovných
značek z důvodu měřáky pod asfaltovým poruchem
po vřetování místu komunikace.

- 4) Na základě požadavků KŠÚS by bylo navrženo délku úseku
opravy místu komunikace. Tímto neručíme manévrování
vodorovného dopravního značení o barvu a plátek.

Provedení BOXP, ukončení a aktualizací výkry na pracovní a pozicím
průběh práce.

24. 10. 2024
NEDELE

posah: + 4°C + 15°C zpoždění

pracovní data: 4⁰⁰ - 15⁰⁰ hod.

pracovníci: F. GARDAR, T. AJCHER, KUNAL MIRANAV, JAFED KAHN,
KEB ZAVEL, ONES

materialy: Kolový nakladač CAT, záložní baterie Newson, železa W 2, m
Varničky, Bobert, Navi skločka, Navi kontejner,
Navi Naves.

průběh práce: úsek III/2433 Boryně-Janova Ves

- Provedení frezování komuni kabe, o prům. 60 mm
i odvozem
- Čištění a dobudování AB- frez. materiálu
- Stroji nametání komuni kabe
- Provedení stržení krajů od manru do 100 m
- Provedení čísel a výkry příkopů od manru
- Odvoz materiálu na depozit
- Nametání komuni kabe
- Kuchování komuni kabe

Provedení BOXP, ukončení a aktualizací výkry na pracovní a pozicím
průběh práce.

28. 10. 2024
PONDĚLÍ

posah: + 6°C + 14°C zpoždění

pracovní data: 4⁰⁰ - 16⁰⁰ hod.

pracovníci: F. GARDAR, NENKIR, MICHEL T, KUNAL MIRANAV,
ALEX TOMAS, BIANA FIUP

materialy: Kolový nakladač CAT, záložní baterie Newson,
stacny, B. m. H. H., Navi skločka, Navi kontejner,
Navi 800 mikra

průběh práce: úsek III/2433 Boryně-Janova Ves

- Provedení stržení krajů od manru do 100 m
- Provedení čísel a výkry příkopů od manru
- Odvoz materiálu na depozit a dalšímu využití
- Stroji nametání komuni kabe
- Kuchování komuni kabe depozitním kabelem

Denní záznamy stavby:

List č.:

1

* 006851

zak. č. 241262215 kus střed. kraje III/2433 Běláček-Janová Ves

Datum

25.10.2024

Pátek

Dnešním dnem bylo předáno a přikročeno k práci pro opravu
místní komunikace III/2433 Běláček-Janová Ves.

Provedení BOK, ukončení s aktuálními riziky na pracovišti
a postupem prováděných prací.

počasí: +4°C - +5°C, velice suché

pracovní doba: 7^h - 16^h hod

pracovníci: F. BARDÁK, F. PACHER, F. KUŠAR MIROSLAV, ČNEŠ

mezilukání: Kolář nakladatelství, přepravy bagr Newtom, FRYKAV 2m

zaměstnání: Nač. osmík, skláp, Nač. kom. teploty, Nač. ul. ul. ul.

průběh prací: Střecha III/2433 Běláček-Janová Ves

- Dávky pro stavbu vyjádření DZ za celkové
ukončení dle DZ

- Provedení vytyčení, inž. síť

- Provedení střechy krajně bře 500mm - 100mm

- Provedení ústředí příkopů od nam. ul.

- Provedení nam. ul. komunikace

- Odvoz materiálu na depozit

- m. ul. vyjádření DZ

- Frekvence komunikace o f. 60 mm s advozem

- Stroj, nam. ul. komunikace

Provedení BOK, ukončení s aktuálními riziky na pracovišti
a postupem prováděných prací.

26.10.2024

Šelba

počasí: +8°C - +14°C, zafouká

pracovní doba: 7^h - 16^h hod

pracovníci: F. BARDÁK, F. PACHER, F. KUŠAR MIROSLAV, ČNEŠ

mezilukání: Kolář nakladatelství, přepravy bagr Newtom

Fryka 2m, Nač. osmík, skláp, Nač. kom. teploty, Nač. ul. ul.

průběh prací: Střecha III/2433 Běláček-Janová Ves

- Provedení střechy krajně od nam. ul. s advozem
od f. 100mm do 500mm

- Provedení ústředí příkopů od nam. ul.

- Odvoz materiálu na depozit

- Ústředí komunikace, ukončení

- Uk. ukončení DZ

- Frekvence komunikace o f. 60 mm s advozem

- Stroj, nam. ul. komunikace

Petr Šikner.
Budyšínská 2539
Česká Lípa 470 06
IČO: 61518204

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název a číslo zakázky: Oprava komunikace Bosyně – Janova Ves

42/2024

Objednatel: COLAS CZ, a. s.

Objednávka: 1262451121

Rozsah prací: dán délkou opravy. Požadován výpočet plochy asfaltu

Popis terénu: intravilán nepřehledný, přístupný a extravilán přehledný, přístupný

Systémy: S-JTSK, Bpv

Přesnost měření: 3.třída přesnosti dle ČSN 01 3410

Použité přístroje: GNSS SOUTH S-82T a TOPCON GTS-605.

Zaměření bylo provedeno strojem GNSS SOUTH S82T. Polohové výškové měření bylo určeno globálním transformačním klíčem SurwCe 6.05. Výpočetní práce byly provedeny na PC programem certifikovaným programem MAX 1710/5.

Připojovací body: vytvořeny pomocí přístrojem GNSS SOUTH S 82T

Měřítko zpracování: 1:1000


Měřítko grafického výstupu: 1:1000

Formát digitálního výstupu: DGN, DWG, PDF

Datum měření: 14. 11. 2024

Plocha 10.887,96 m²

Petr Šikner
Česká Lípa 18. 11. 2024



Zaměřil:	Zpracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	Petr Šikner Budyšínská 2539 ČESKÁ LÍPA 470 06 Formát: Datum: 18.11.2024 Účel: Č.zak.: 42/2024 Měřitko: 1:1000
Petr Šikner	Petr Šikner	HP DJ 110plus	Ing. L. Kovář	
Kraj:	Okres:	Obec:	Katastr. území:	
Liberecký		Bosyně, Janova Ves	*	
Souřadnicový systém: S-JTSK		Výškový systém: B.p.v.		Oprava komunikace Bosyně-Janova Ves Plocha asfaltu
Zaměření skutečného provedení				

* Katastr. území:
Vysoká, Bosyně, Janova Ves, Kokořín

Obrus 10.887,96 m²







COLAS CZ, a.s.

Rubeška 2151
190 00 Praha 9

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín
Provodín 170
471 67 Provodín
Telefón p.:
Datum : 29.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO : 112651 DIČ :

SPZ:	3L7 3914	Teplota zb. [°C]:	172	Hmot. příj. :	14.96
Jméno řidiče:	Voslař	Teplota vzd. [°C]:		Hmot. odj. :	42.98

Zboží množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70 28.02



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jílovpravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Převzat:..... Zboží převzal:..... Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 17.04.2024, 08:03:33 Vážení odjezd : 29.10.2024, 08:04:55 Dnes už odebráno [t]: 28.02

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019402 14960 kn
Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030705 42980 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 29.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 3942

Jméno řidiče: Miškej

Teplota zb. [°C]: 172

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 15.03

Hmot. odj.: 42.92

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.89



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou součástí expedice výrobce.

Předal:.....

Zboží převzal

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 16.04.2024, 14:09:22

Vážení odjezd : 29.10.2024, 08:20:43

Dnes už odebráno [t]: 55.91

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019386 15030 kn

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030706 42920 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 29.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ : 3L7 4160

Jméno řidiče : Langhans

Teplota zb. [°C]: 172

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 14.92

Hmot. odj.: 42.88

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.96



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Předal:

Zboží převzal:.....

Na místě určení převzal:.....

Vystavil

Vážení příjezd : 10.04.2024, 08:31:40 Vážení odjezd : 29.10.2024, 08:35:07

Dnes už odebráno [t]: 83.87

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019098 14920 ka

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030707 42880 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 29.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 4539

Teplota zb. [°C]: 172

Hmot. přij.: 14.56

Jméno řidiče: Hlaváč

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. odj.: 42.42

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.86



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Předal:

Zboží převzal:.....

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 27.05.2024, 11:26:16

Vážení odjezd : 29.10.2024, 08:49:54

Dnes už odebráno [t]: 111.73

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0021517 14560 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030710 42420 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum: 29.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 5L1 7015

Jméno řidiče: Ďuriš

Teplota zb. [°C]: 172

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 15.94

Hmot. odj.: 32.42

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

16.48



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Předal:.....

Zboží převzal:..

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 02.04.2024, 11:03:44 Vážení odjezd : 29.10.2024, 08:57:09

Dnes už odebráno [t]: 128.21

Alihí věta indikátoru 1.váž.: 0018668 15940 kn

Alihí věta indikátoru 2.váž.: 0030711 32420 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum: 29.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 4162

Jméno řidiče: Zavadil

Teplota zb. [°C]: 172 Hmot. přj.: 14.77

Teplota vzd. [°C]: Hmot. odj.: 41.92

Zboží množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.15



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a j právních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k ci na expedici výrobce.

I Zboží převzal:.... ... Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd: 29.04.2024, 12:49:42 Vážení odjezd: 29.10.2024, 09:11:26

Dnes už odebráno [t]: 155.36

Alibí věta indikátoru 1.váž.: 0019928 14770 kg

Alibí věta indikátoru 2.váž.: 0030713 41920 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 29.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ : 3L7 3940

Jméno řidiče : Šindelář

Teplota zb. [°C]: 172

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj. : 14.48

Hmot. odj. : 42.54

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

28.06



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Zboží převzato

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 08.04.2024, 12:02:18 Vážení odjezd : 29.10.2024, 09:48:09

Dnes už odebráno [t]: 183.42

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0018962 14480 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030716 42540 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.: 602 468 197

Datum: 29.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 3914

Jméno řidiče: Voslař

Teplota zb. [°C]: 172

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 14.96

Hmot. odj.: 42.76

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.80



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Pře

Zboží převzal:.....

Na místě určení převzal:.....

Vyslala: Martina Zemanová

Vážení příjezd: 17.04.2024, 08:03:33

Vážení odjezd: 29.10.2024, 10:45:39

Dnes už odebráno [t]: 211.22

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019402 14960 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030721 42760 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum: 29.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 3942

Jméno řidiče: Miškej

Teplota zb. [°C]: 172

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 15.03

Hmot. odj.: 42.94

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.91



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k na expedici výrobce.

Převzat.....

Zboží převzal:....

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd: 16.04.2024, 14:09:22 Vážení odjezd: 29.10.2024, 10:59:58

Dnes už odebráno [t]: 239.13

Alihí věta indikátoru 1.váž.: 0019386 15030 kg

Alihí věta indikátoru 2.váž.: 0030723 42940 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 29.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 4L6 0543

Jméno řidiče: Rychecký

Teplota zb. [°C]: 172

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 14.76

Hmot. odj.: 42.36

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.60



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Pře

Zboží převzal:.....

Na místě určení převzal:

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd: 06.05.2024, 14:49:50 Vážení odjezd: 29.10.2024, 11:13:23

Dnes už odebráno [t]: 266.73

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0020273 14760 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030724 42360 kg



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum: 30.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 4L6 0543

Jméno řidiče: Rychecký

Teplota zb. [°C]: 172

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. přij.: 14.76

Hmot. odj.: 43.56

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

28.80



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Pře

Zboží převzal:

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 06.05.2024, 14:49:50

Vážení odjezd : 30.10.2024, 07:38:05

Dnes už odebráno [t]: 28.80

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0020273 14760 kn

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030738 43560 kg



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 30.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO : 112651

DIČ :

SPZ: 3L7 3942

Jméno řidiče: Miškej

Teplota zb. [°C]: 165

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj. : 15.03

Hmot. odj. : 42.42

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.39



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Předal:.....

Zboží převzal:

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 16.04.2024, 14:09:22 Vážení odjezd : 30.10.2024, 08:22:48

Dnes už odebráno [t]: 56.19

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019386 15030 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030746 42420 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 30.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO : 112651

DIČ :

SPZ : 3L7 4160

Jméno řidiče : Langhans

Teplota zb. [°C]: 165

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. přij. : 14.92

Hmot. odj. : 42.76

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.84



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

...

Zboží převzal:.....

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 10.04.2024, 08:31:40 Vážení odjezd : 30.10.2024, 08:39:21

Dnes už odebráno [t]: 84.03

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019098 14920 kn

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030747 42760 kg

Dodací lístek

Číslo: 2024/0005398-O



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 30.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 5L1 7014

Jméno řidiče: Aust

Teplota zb. [°C]: 165

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 15.02

Hmot. odj.: 31.96

Zboží množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

16.94



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jso pedici výrobce.

Průběh.....

Zboží převza

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 10.04.2024, 07:56:44 Vážení odjezd : 30.10.2024, 08:49:52

Dnes už odebráno [t]: 100.97

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019096 15020 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030750 31960 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum: 30.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L2 8647

Jméno řidiče: Vereš

Teplota zb. [°C]: 165

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 16.14

Hmot. odj.: 31.90

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

15.76



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Zboží převzal:.....

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd: 02.04.2024, 09:45:18 Vážení odjezd: 30.10.2024, 08:58:42

Dnes už odebráno [t]: 116.73

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0018653 16140 kg
Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030751 31900 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum: 30.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 5L1 7015

Jméno řidiče: Ďuriš

Teplota zb. [°C]: 165

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 15.94

Hmot. odj.: 31.98

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

16.04



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Zboží převzal:..

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd: 02.04.2024, 11:03:44 Vážení odjezd: 30.10.2024, 09:08:36

Dnes už odebráno [t]: 132.77

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0018668 15940 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030753 31980 kg



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:	
Obalovna Provodín	
Provodín 170	
471 67 Provodín	
Telefón p.:	
Datum: 30.10.2024	
Pokládka Schauer Michal	
IČO: 112651	DIČ:

SPZ:	3L1 8144	Teplota zb. [°C]:	165	Hmot. příj.:	16.30
Jméno řidiče:	Bláha	Teplota vzd. [°C]:		Hmot. odj.:	32.02

Zboží	množství, t
-------	-------------

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

15.72



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní

vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení

o shodě výrobce s předem určenými podmínkami použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

f

Zboží převzal:

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 05.04.2024, 08:17:11 Vážení odjezd : 30.10.2024, 09:21:18 Dnes už odebráno [t]: 148.49

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0018815 16300 kg
Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030763 32020 kg

Dodací lístek

Číslo: 2024/0005408-O



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 30.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 3942

Jméno řidiče: Miškej

Teplota zb. [°C]: 165

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 15.03

Hmot. odj.: 42.42

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.39



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Předal:...

Zboží

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 16.04.2024, 14:09:22 Vážení odjezd : 30.10.2024, 11:29:58

Dnes už odebráno [t]: 175.88

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019386 15030 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030776 42420 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 30.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 4160

Jméno řidiče: Langhans

Teplota zb. [°C]: 165

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 14.92

Hmot. odj.: 42.70

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.78



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Předal:

Zboží převzal:.....

Na místě určení převzal:.....

Vystav

Vážení příjezd : 10.04.2024, 08:31:40 vážení odjezd : 30.10.2024, 11:45:28

Dnes už odebráno [t]: 203.66

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019098 14920 kg
Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030780 42700 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 30.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO : 112651

DIČ :

SPZ: 5L1 7014

Jméno řidiče: Aust

Teplota zb. [°C]: 165

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. přj.: 15.02

Hmot. odj.: 31.94

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

16.92



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
v souladu s návodem k použití js

ici výrobce.

Přev

Zboží převz

Na místě určení převzal:.....

Vys

Vážení příjezd : 10.04.2024, 07:56:44 Vážení odjezd : 30.10.2024, 11:55:30

Dnes už odebráno [t]: 220.58

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019096 15020 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030784 31940 kg

Dodací lístek

Číslo: 2024/0005411-O

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 30.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L2 8647

Jméno řidiče: Vereš

Teplota zb. [°C]: 165

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 16.14

Hmot. odj.: 31.84

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

15.70



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Pře

Zboží převzal:.....

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 02.04.2024, 09:45:18 Vážení odjezd : 30.10.2024, 12:04:21

Dnes už odebráno [t]: 236.28

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0018653 16140 ko
Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030785 31840 kg

Dodací listek

Číslo: 2024/0005412-O

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 30.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 5L1 7015

Jméno řidiče: Ďuriš

Teplota zb. [°C]: 165

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 15.94

Hmot. odj.: 32.02

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

16.08



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Převzat.....

Zboží převzal.....

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 02.04.2024, 11:03:44 Vážení odjezd : 30.10.2024, 12:15:36

Dnes už odebráno [t]: 252.36

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0018668 15940 kn

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030795 32020 kg



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 2151
190 00 Praha 9

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín
Org. jed.: 171124
Zakázka: 241262215
Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín
Provodín 170
471 67 Provodín
Telefón p.:
Datum : 31.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO : 112651 DIČ :

SPZ : 4L6 0543
Jméno řidiče : Rychecký

Teplota zb. [°C]: 172 Hmot. přj. : 14.76
Teplota vzd. [°C]: Hmot. odj. : 42.74

Zboží množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70 27.98

CE ;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o shodě výrobce a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

F Zboží převz Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 06.05.2024, 14:49:50 Vážení odjezd : 31.10 Dnes už odebráno [t]: 27.98

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0020273 14760 kg
Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030832 42740 kg



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 2151
190 00 Praha 9

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín
Provodín 170
471 67 Provodín
Telefón p.:
Datum : 31.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO : 112651 DIČ :

SPZ :	3L7 3942	Teplota zb. [°C] :	165	Hmot. příj. :	15.03
Jméno řidiče :	Miškej	Teplota vzd. [°C] :		Hmot. odj. :	42.86

Zboží	množství, t
4-2022-Pr ACL 16+ 50/70	27.83

CE ;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití a expedici výrobce.

..... Zboží p Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 16.04.2024, 14:09:22 Vážení odjezd : 31.10.2024, 12:11:57 Dnes už odebráno [t]: 55.81

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019386 15030 ko
Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030833 42860 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 31.10.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 4162

Jméno řidiče: Zavadil

Teplota zb. [°C]: 165

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 14.77

Hmot. odj.: 41.92

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.15



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a j
o vlastnostech a Návod k použití jsou k
avních ploch. Prohlášení
na expedici výrobce.

Předal:.....

Zboží převzal:....

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 29.04.2024, 12:49:42 Vážení odjezd : 31.10.2024, 12:28:16

Dnes už odebráno [t]: 82.96

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019928 14770 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030837 41920 kg



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 2151
190 00 Praha 9

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín
Org. jed.: 171124
Zakázka: 241262215
Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín
Provodín 170
471 67 Provodín
Telefón p.:
Datum : 04.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO : 112651 DIČ :

SPZ :	4L6 0543	Teplota zb. [°C]:	168	Hmot. příj. :	14.76
Jméno řidiče :	Rychecký	Teplota vzd. [°C]:		Hmot. odj. :	42.76

Zboží	množství, t
-------	-------------

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70	28.00
-------------------------	-------

CE ;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Předal:..... Zboží převzal:..... Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 06.05.2024, 14:49:50 Vážení odjezd : 04.11.2024, 07:28:23 Dnes už odebráno [t]: 28.00

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0020273 14760 kg
Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030944 42760 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 04.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 3914

Jméno řidiče: Voslař

Teplota zb. [°C]: 168

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 14.96

Hmot. odj.: 42.76

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.80



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: As
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dop
a ulic a Návod k použití jsou k dispozici

ý beton pro ložní
h ploch. Prohlášení
xpeditci výrobce.

Před.....

Zboží převzal:.....

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 17.04.2024, 08:03:33 Vážení odjezd : 04.11.2024, 07:35:30

Dnes už odebráno [t]: 55.80

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019402 14960 kn

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030946 42760 kg

Dodací lístek

Číslo: 2024/0005474-O

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum: 04.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 4162

Jméno řidiče: Zavadil

Teplota zb. [°C]: 168

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 14.77

Hmot. odj.: 41.66

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

26.89



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 1
vrstvy vozovek pozemních komunikací a
o vlastnostech a Návod k použití jsou

altový beton pro ložní
avních ploch. Prohlášení
na expedici výrobce.

F.

Zboží převzal

Na místě určení převzal:

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd: 29.04.2024, 12:49:42 Vážení odjezd: 04.11.2024, 07:52:30

Dnes už odebráno [t]: 82.69

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019928 14770 ko

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030948 41660 kg



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 04.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ :

SPZ: 3L7 3942

Jméno řidiče: Miškej

Teplota zb. [°C]: 168

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 15.03

Hmot. odj.: 42.74

Zboží množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70 27.71

CE ;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití ia expedici výrobce.

Zboží p Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 16.04.2024, 14:09:22 Vážení odjezd : 04.11.2024, 08:07:42 Dnes už odebráno [t]: 110.40

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019386 15030 kn
Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030953 42740 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum: 04.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 3914

Jméno řidiče: Voslař

Teplota zb. [°C]: 168

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 14.96

Hmot. odj.: 43.24

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

28.28



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici a expedici výrobce.

Pře:

Zboží převzal:.....

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd: 17.04.2024, 08:03:33 Vážení odjezd: 04.11.2024, 10:10:10

Dnes už odebráno [t]: 138.68

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019402 14960 kn

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030988 43240 kg

Dodací lístek**Číslo: 2024/0005492-O****COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.

Datum : 04.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO : 112651

DIČ :

SPZ : 3L7 4162

Jméno řidiče : Zavadil

Teplota zb. [°C]: 168

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj. : 14.77

Hmot. odj. : 41.42

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

26.65



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a ravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou i na expedici výrobce.

Předal.....

Zboží převzal:..

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 29.04.2024, 12:49:42 Vážení odjezd : 04.11.2024, 10:40:16

Dnes už odebráno [t]: 165.33

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019928 14770 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030990 41420 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 04.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 3942

Jméno řidiče: Miškej

Teplota zb. [°C]: 168

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 15.03

Hmot. odj.: 42.84

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.81



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsc expedici výrobce.

Přec.....

Zboží převz

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 16.04.2024, 14:09:22 Vážení odjezd : 04.11.2024, 11:00:10

Dnes už odebráno [t]: 193.14

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019386 15030 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0030991 42840 kg

Dodací lístek

Číslo: 2024/0005515-O



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 05.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 4162

Jméno řidiče: Zavadil

Teplota zb. [°C]: 175

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 14.77

Hmot. odj.: 41.46

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

26.69



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 12526
vrstvy vozovek pozemních komunikací a
o vlastnostech a Návod k použití jsou

betonový beton pro ložní
ploch. Prohlášení
expedici výrobce.

Zboží převzal:

Na místě určení převzal:

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 29.04.2024, 12:49:42 Vážení odjezd : 05.11.2024

Dnes už odebráno [t]: 26.69

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019928 14770 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0031045 41460 kg

Dodací lístek

Číslo: 2024/0005517-O



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 05.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 3942

Jméno řidiče: Miškej

Teplota zb. [°C]: 168

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 15.03

Hmot. odj.: 42.70

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.67



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a povrchových ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití na expedici výrobce.

Předz.....

Zboží př

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 16.04.2024, 14:09:22 Vážení odjezd : 05.11.2024, 07:36:18

Dnes už odebráno [t]: 54.36

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019386 15030 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0031051 42700 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum: 05.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 4160

Jméno řidiče: Langhans

Teplota zb. [°C]: 168

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 14.92

Hmot. odj.: 42.82

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.90



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Př

Zboží převzal:.....

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 10.04.2024, 08:31:40 Vážení odjezd : 05.11.2024, 07:53:23

Dnes už odebráno [t]: 82.26

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019098 14920 kg
Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0031054 42820 kg

Dodací lístek

Číslo: 2024/0005521-O



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum: 05.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 5L1 6646

Jméno řidiče: Skřivánek

Teplota zb. [°C]: 168

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 14.94

Hmot. odj.: 31.98

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

17.04



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 1:
vrstvy vozovek pozemních komunikací a
Návod k použití jsou

asfaltový beton pro ložní
rovinných ploch. Prohlášení
na expedici výrobce.

Před

Zboží převzal:

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd: 08.04.2024, 12:42:29 Vážení odjezd: 05.11.2024, 08:21:13

Dnes už odebráno [t]: 99.30

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0018964 14940 kn

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0031063 31980 kg

Dodací lístek

Číslo: 2024/0005523-O



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum : 05.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO : 112651

DIČ :

SPZ: 5L1 6645

Jméno řidiče: Jelínek K.

Teplota zb. [°C]: 168

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 14.97

Hmot. odj.: 32.18

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

17.21



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a j... opravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k... ící na expedici výrobce.

Převzat:.....

Zboží převzal:.....

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 08.04.2024, 13:42:05 Vážení odjezd : 05.11.2024, 08:45:25

Dnes už odebráno [t]: 116.51

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0018968 14970 kn

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0031074 32180 kg



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum: 05.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 4162

Jméno řidiče: Zavadil

Teplota zb. [°C]: 168

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 14.77

Hmot. odj.: 41.92

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.15



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a j ch dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k spozici na expedici výrobce.

Př

Zboží převzal:...

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd : 29.04.2024, 12:49:42 Vážení odjezd : 05.11.2024, 10:53:00

Dnes už odebráno [t]: 143.66

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019928 14770 kn

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0031131 41920 kg

Dodací lístek

Číslo: 2024/0005543-O

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum: 05.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 3942

Jméno řidiče: Miškej

Teplota zb. [°C]: 168

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 15.03

Hmot. odj.: 42.76

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.73



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných de ích ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispo expedici výrobce.

Před.....

Zboží pře

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd: 16.04.2024, 14:09:22 Vážení odjezd: 05.11.2024, 11:06:33

Dnes už odebráno [t]: 171.39

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019386 15030 kg

Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0031132 42760 kg

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 2151

190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín

Org. jed.: 171124

Zakázka: 241262215

Název zak.: III/2733 Bosyně

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sklad:

Obalovna Provodín

Provodín 170

471 67 Provodín

Telefón p.:

Datum: 05.11.2024

Pokládka Schauer Michal

IČO: 112651

DIČ:

SPZ: 3L7 4160

Jméno řidiče: Langhans

Teplota zb. [°C]: 168

Teplota vzd. [°C]:

Hmot. příj.: 14.92

Hmot. odj.: 42.70

Zboží

množství, t

4-2022-Pr ACL 16+ 50/70

27.78



;22 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení
o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Pře

Zboží převzal:.....

Na místě určení převzal:.....

Vystavil: Martina Zemanová

Vážení příjezd: 10.04.2024, 08:31:40 Vážení odjezd: 05.11.2024, 11:20:08

Dnes už odebráno [t]: 199.17

Alibi věta indikátoru 1.váž.: 0019098 14920 kn
Alibi věta indikátoru 2.váž.: 0031136 42700 kg