

DODATEK č.1
SMLOUVA O DÍLO

číslo: EP/4/MK/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY**1/ Objednatel:****Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena:

Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:**ENVI-PUR, s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice

společnost je zapsána Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 167596

zastoupena:

Ing. Pavlem Hnojnou, jednatelem společnosti

IČO:

25166077

DIČ:

CZ25166077

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Hnojna, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miloš Kočárník, manažer pro klíčové projekty

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. **číslo: EP/4/MK/2024** (dále jen „**Smlouva**“):

1. Článek II - PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se upravuje tak, že se rozšiřuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.“

2. Článek III TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ Smlouvy se upravuje takto:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.3.2024

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.11.2024

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele.

3. Článek IV - CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

3 505 383,- Kč

(slovy: třimilionpětsetpěttisíctřistaosmdesáttřikorunčeských)

Cena se navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 DODATKU č.1 k SOD takto:

Cena celkem bez DPH

212 602,- Kč

CENA po započtení víceprací č. 1 specifikovaných v Příloze č. 1 k Dodatku č.1 SOD

Cena celkem bez DPH

3 717 985,- Kč



Přílohy Dodatku č.1 Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet) – vícepráce
č. 1

V Pardubicích dne 29.7.2024

V Soběslavi dne 18.7. 2024

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
P.A.
530 02 PARDUBICE

Ing. Frantisek Masař
Ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

ENVI-PUR, s.r.o.
Na Vltavce 13/4, 180 00 Praha 6
Provozovna:
Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
tel.: 381 263 224, fax: 381 251 738
IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077

Jeanina, lečnosti
ENVI-PUR, s.r.o.

