



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.SOD/24/STAV/255

Na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Stavební úpravy odborných učeben v ZŠ U Lesa, Nový Bor“

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Základní škola U Lesa, Nový Bor**
zastoupený: Janem Kacafírkem, ředitelem školy
adresa: Boženy Němcové 539, 473 01 Nový Bor
IČO: 46750461
DIČ: CZ46750461
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 24236421/0100
- 1.2. AWEA s.r.o.**
sídlo: Rozdvojená 131, Minkovice, 463 12 Šimonovice
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Rutkovským
IČO:28711777
DIČ:CZ28711777
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu:232602545/0300

uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek
č.1 k SOD

II. Předmět dodatku č.1

Předmětem dodatku č.1 jsou méně a vícepráce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Stavební práce v učebně informatiky a robotiky“) a související změna termínu dokončení díla.

Změny v předmětu plnění díla jsou vyjádřeny na následujících změnových listech (dále jen „ZL“), které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 1:

ZL č.1 – učebna informatika a robotiky

Méněpráce - 8 950,00 Kč

Vícepráce +62 390,00 Kč

III. Cena díla a termín dokončení díla

Cena díla se mění následovně:

Původní cena díla dle SOD:

697 107,36 Kč bez DPH

Navýšení ceny dle ZLč.1 :	53 440,00 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č.1:	750 547,36 Kč bez DPH
DPH 21%	157 614,94 Kč
Cena celkem:	908 162,23 Kč vč. DPH

Zároveň je tímto dodatkem č. 1 prodloužena lhůta dokončení realizace akce o 10 dní na základě dohodnutých víceprací. Nový termín dokončení je tímto stanoven nejpozději do 09.12.2024.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ze 07.10.2024 zůstávají v platnosti beze změny. Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Tento dodatek č.1 k SOD je vyhotoven a podepsán smluvními stranami v elektronické formě a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1

- Změnový list č.1

V Novém Boru dne:

V Šimonovicích dne:

Za objednatele: **ZŠ U Lesa, Nový Bor**
Jan Kacafírek
ředitel školy

Za zhotovitele: **AWEA s.r.o.**
Ing. Jan Rutkovský
jednatel