

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.07.2024
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

město Konice

se sídlem Masarykovo náměstí 27, 79852 Konice
IČO: 00288365, DIČ: CZ00288365
zastoupen Ing. Michal Obrusník, starosta

jako „objednatel“ na straně jedné

a

M - SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868, DIČ: CZ 42196868
zastoupen Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, na základě písemného pověření

jako „zhotovitelem“ na straně druhé

dále společně též jako „smluvní strany“

Článek I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15.07.2024 Smlouvu o dílo, předmětem které je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost řádně dílo s názvem „Rekonstrukce chodníku a nástupišť obousměrné autobusové zastávky v Čuníně + dopravní značení cyklostezky“ v rámci akce s názvem III/37349 KONICE – KŘEMENEC – STRAŽISKO a předat jej objednateli a tomu odpovídající závazek objednatele, že za podmínek stanovených ve smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků a zaplatí za ně dohodnutou cenu.

Článek II. Předmět dodatku

Původní znění článku III. Doba a místo plnění se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny - harmonogram plnění:

Termín předání a převzetí staveniště: do 45 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

Termín zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla:

- *rekonstrukce chodníku a nástupišť obousměrné autobusové zastávky v Čuníně: nejpozději do 31.12.2024*
- **dopravní značení cyklostezky: nejpozději do 30.06.2025“**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Konice dne 12.12.2024, usnesení č. 40/2024-7a) nadpoloviční většinou hlasů všech jeho členů.

V Konici

V Hradci Králové

objednatel
město Konice
Ing. Michal Obrusník

zhotovitel
M - SILNICE a.s.
Ing. Zděnek Babka