

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 11. 1. 2016 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„Silnice II/446 Hanušovice - Nová Seninka“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Milena Vrbková, oddělení přípravy a realizace investic Krajského
úřadu Olomouckého kraje
telefon: 584 458 504, 606 774 909

Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
č.ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Spisová značka: C 20666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Se sídlem: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868
Zastoupený: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Miloš Burianec
telefon: 603 446 208
e-mail: burianec@dik-hk.cz

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/003723/OVZI/DSM ze dne 11. 1. 2016.

ČÁST A.

Dne 11. 1. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03723/OVZI/DSM, dne 7. 4. 2016 Dodatek č. 1, dne 10. 2. 2017 Dodatek č. 2 k této smlouvě na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „Silnice II/446 Hanušovice - Nová Seninka“.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení je nutné zajistit majetkoprávní projednání stavby s dotčenými vlastníky. Pro zajištění územního řízení je nutno doložit Povolení ke kácení dřevin, které může být vydáno za podmínky doložení vlastnického práva či nájemního nebo užívatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku (Vyhláška č.189/2013 Sb.). Jelikož je navrženo kácet cca 535 stromů, nepodařilo se zajistit veškeré souhlasy dotčených vlastníků, a tím není možné zajistit územní rozhodnutí a následně stavební povolení v termínech dle uzavřené Smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1 a dodatku č.2.

Z celkového počtu 10-ti soukromých vlastníků, na jejichž parcelách se nachází stromy navržené ke kácení, podepsali smlouvu pouze 2 vlastníci a u zbývajících 8 probíhá jednání o uzavření smlouvy.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1.Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

a)	Termín předání prvního DSP vč. CD	30. 6. 2016
b)	Termín předání PÚR	31. 10. 2017
c)	Termín předání PSP	31. 1. 2018
d)	Termín předání aktualizované DSP	28. 2. 2018

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.


ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 17. 7. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:

26-07-2017

Objednatel:




Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Hradci Králové dne:

26-07-2017

Zhotovitel:



Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec
jednatel

