



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

DIPLOMATICKÝ SERVIS
číslo smlouvy / dodatku

55 / 120 / 24 - 1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 55/120/24

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

ID:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175

CZ00000175

ahem9gp

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

ID:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

City Work s.r.o.

Praha 6 - Hradčany, Na Baště Sv. Jiří 258/7, PSČ
16000

Ing. Arch. MgA. Jurajem Sonlajtnerem,
jednatelem

28181760

CZ28181760

6crvybu

Ing. Arch. MgA. Juraj Sonlajtner

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 55/120/24 ze dne 17.10.2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „**Jelení příkop - oprava opěrné zdi II. etapa - aktualizace PD**“, a to změna předpokládané realizace a změna doby plnění.

II.

V čl. I. Předmět Smlouvy se ruší bod 8, který nově zní:

8. Objednatel předpokládá realizaci akce (jednotlivých úseků dle PD) dle výsledků projednání etapizace v období od 1.3.2025 do 31.12.2026.

V čl. IV. Doba plnění se ruší v bodě 1 písmeno a), které nově zní:

- a) Vypracování aktualizace dokumentace pro provádění stavby, zpracování aktualizace soupisu stavebních prací s výkazem výměr a zpracování aktualizace položkového rozpočtu stavby bude zahájeno do 14 dnů po uzavření této smlouvy a dokončeno ve lhůtě 100 dnů od zahájení.

V čl. VI. Předání a převzetí díla se v bodě 3 ruší poslední věta, která nově zní:

Předpokládaná lhůta trvání stavebních prací je od 1.3.2025 do 31.12.2026.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne 17. 12. 2024



V Praze dne

17. 12. 2024

