

Dodatek č. 4

Ke Smlouvě o dílo č. SMOL/ODUR/109C/37/2023/LK

Statutární město Olomouc

Zastoupené: Mgr. Miroslavou Ferancovou, náměstkyní primátora
Sídlo: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(na straně jedné jako „objednatel“)

a

SmartPlan s.r.o.

Zastoupená: Ing. Tomáš Janča, MBA
Sídlo: Pražského povstání 758/9, 148 00, Praha 4
IČ: 02474743
DIČ: CZ02474743
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]

K

I

(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 04. 2023

I.

1. Dne 25. 04. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Parkovací politika města Olomouce – projekt dopravního značení“.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 4 se tímto upravují termíny předání dílčích plnění dle znění uzavřené Smlouvy o dílo následovně:
 - a. etapu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku do 1. 6. 2024,
 - b. etapu dle odst. 1. písm. b) tohoto článku do 1. 2. 2025,
 - c. etapu dle odst. 1. písm. c) tohoto článku do 1. 2. 2025,
 - d. etapu dle odst. 1. písm. d) tohoto článku do 1. 4. 2025,
 - e. etapu dle odst. 1. písm. e) tohoto článku do 1. 5. 2025,
 - f. etapu dle odst. 1. písm. f) tohoto článku do 1. 7. 2025.

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že nově definované termíny dodání dílčích plnění dle čl. II, odst. 1 tohoto Dodatku budou platná i pro ujednání čl. XII. Sankční ujednání, odstavec 2 Smlouvy o dílo.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

