

Příloha č. 3 Harmonogram

Od doby účinnosti smlouvy	Počet kalendářních dnů
Výroba modulů	70
Expedice modulů	71
Montáž ocelové konstrukce	73
Montáž modulu	74
Předání	75