

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/2, uzavřené dne 08.08.2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. **Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace**
adresa: Oldřichovice 275, 739 61 Třinec
zastoupena: **Mgr. Radomíra Novotná**, ředitelka
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Radomíra Novotná, ředitelka
oprávněn jednat ve věcech technických: Renata Šedová, referentka odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Mgr. Radomíra Novotná, ředitelka
IČO: 70983739

dále jen „objednatel“

a

2. **H&B delta s. r. o.**
sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zastoupena: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních: Ing. Ondřej Hurta, jednatel
- technických: Ing. Radim Babica, obchodní manažer
- reklamací: František Papšík, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
e-mail: info@hbdelta.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 6745970287/0100

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/2, uzavřené dne 08.08.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**ZŠ a MŠ Karpentná čp. 91 – rekonstrukce střechy**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tímto dojde ke snížení ceny díla o 25.756,70 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 5.724.541,58 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2161 ze dne 02.12.2024.

V Třinci

Mgr.
Radomíra
Novotná

Digitálně podepsal
Mgr. Radomíra
Novotná
Datum: 2024.12.18
11:58:52 +01'00'

Mgr. Radomíra Novotná
ředitelka

V Třinci

Ing. Ondřej
Hurta

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Hurta
Datum: 2024.12.11
07:48:56 +01'00'

Ing. Ondřej Hurta
jednatel