

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**„Koblovský potok - Revitalizace území Kasárenského rybníka“**

ze dne 8. 12. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, na základě pověření ze dne 28 .12 .2022

ve věcech technických jedná:

[redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka:

e8jcfns

korespondenční adresa:

Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VH atelier, spol. s r.o.

se sídlem Merhautova 1066/216, Černá Pole, 613 00 Brno

IČO: 494 37 267

DIČ: CZ49437267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070

zastoupená: Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem

ve věcech technických jedná:

[redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-8608850237/0100

datová schránka:

2nhacx6

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML-00212-2023-951 - „Koblovský potok - Revitalizace území Kasárenského rybníka“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00212-2023-951 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 9. 2024, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele projektovou dokumentaci „Koblovský potok – Revitalizace území Kasárenského rybníka“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu (dále jen „*smlouva*“). Při provádění projekčních prací byla zjištěna potřeba prodloužení termínu odevzdání díla. Důvodem je úprava technického návrhu v průběhu zpracování projektové dokumentace, v návaznosti na nesoulad mezi zadávacím listem projektové dokumentace, aktuálním stavem vodních toků dle CEVT (centrální evidence vodních toků) a reálným průběhem vodních toků v terénu.
2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně **čl. II Doba plnění** v odst. 2 tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 15. 6. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak.“
3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně **čl. II Doba plnění** v odstavci č. 5 tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30. 6. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.“

II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy SML-00212-2023-951 „Koblovský potok – Revitalizace území Kasárenského rybníka“ ze dne 8. 12. 2023 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Frýdku-Místku, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Brně, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

Správy toků - oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel
VH atelier, spol. s r.o.