



VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

MCJE 17/2025

SPIS. ZN.:

Atelier4green, s.r.o.

Hamry 1026/10, Maloměřice,

614 00 Brno

IČ: 11999764

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

5. 1. 2024

Věc: Objednávka

Objednávám tímto závazně u vaší firmy vypracování studie + realizační dokumentace (jednostupňová dokumentace) - **"Návrh hřiště – Palouček"**


za částku 72 500,- Kč (zpracovatel není plátcem DPH).

V ceně je zahrnuto:

- terénní průzkum, zakreslení současného stavu, inventarizace a dendrologické posouzení dřevin, návrh péstebních opatření včetně kácení – termín do 5-ti týdnů od doručení objednávky
- návrh nového hřiště – Studie návrhu (ve variantním řešení) + následné projednání s vedením MČ – termín do 7-mi týdnů od doručení objednávky.
- výběr výsledné varianty řešení – termín do 14 dnů od projednání (tj. cca 9 týdnů od doručení objednávky).
- návrh osazovacího plánu (= návrh náhradních výsadeb), vypracování podkladů pro žádost o povolení kácení – termín do 3 týdnů od sdělení rozhodnutí o vybrané variantě řešení (tj. 12 týdnů od doručení objednávky).
- dopracování realizační dokumentace (technická zpráva, vytyčovací plány, technické detaily), projednání materiálového řešení s investorem, zapracování schváleného výběru do dokumentace, vypracování položkového výkazu výměr a rozpočtu – termín do dalších 3 týdnů (tj. celkem 15 týdnů od doručení objednávky) - dokumentace bude odevzdána v digitální i tištěné podobě, a to v počtu 6 ks čistopisu pare.

Termín odevzdání finální dokumentace – cca 15 týdnů od doručení objednávky – při součinnosti investora ohledně výběru varianty řešení a při výběru materiálového řešení.

Děkuji a jsem s pozdravem



MUDr. Oto Rinchenbach
Starosta MČ Brno-Jehnice