

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1
podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: **Nemocnice Boskovice s.r.o.**
sídlo: Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice
zapsaná: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C45305
zastoupená: Ing. arch. Janou Syrovátkovou, jednatelkou
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických a smluvních:

IČ: 269 25 974
DIČ: CZ25926974
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále též jako „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **Ing. arch. Tomislav Herman**
sídlo: Chlumy 250/2b, 64400 Brno
zapsaná: ZU/MMB/0255177/2011
zastoupená: Ing. arch. Tomislav Herman
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických a smluvních:
Ing. arch. Tomislav Herman
IČ: 10549358
DIČ: CZ-6203051294
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2024 Smlouvu o dílo na zpracování dokumentace na projekt „Rekonstrukce stávajícího oddělení následné péče a DIOP na urgentní příjem“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujícím rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla na základě požadavku Objednatele a proto se dohodou smluvních stran mění ust. bodu 3.2 Popis předmětu plnění tak, že se rozšiřuje předmět plnění o práce specifikované v Cenové nabídce ze dne 18.12.2024 pod body 1-9, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č.1

4. Smluvní strany se dohodly, že původní znění bodu 4.1 se zcela ruší a nahrazuje se novým následujícím zněním:

4.1 Doba plnění se stanovuje pro Zhotovitele takto v týdnech od podpisu Smlouvy o dílo:

Příslušná část díla	Termín
Dokumentace pro provedení stavby	do 10 týdnů od podpisu dodatku č.1 Smlouvy

5. Smluvní strany se dohodly, že původní znění bodu 5.1 se zcela ruší a nahrazuje se novým následujícím zněním:

5.1 Cena díla uvedeného v čl.3.1. se stanovuje takto:

Stupeň	bez DPH
Studie a dokumentace pro provedení stavby (DPS)	354 000,- Kč bez DPH
Rozšíření projektu dle tohoto dodatku	314 000,- Kč bez DPH
CENA CELKEM v Kč	668 000,- Kč bez DPH


6. Smluvní strany se dohodly, že původní znění bodu 6.2.2.1 Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje se novým následujícím zněním:

Zhotovitel vystaví dílčí fakturaci za studii, dílčí fakturaci za dokumentaci pro provedení stavby a dílčí fakturaci za obstaravatelskou činnost. Vše dle čl.3.1. za cenu uvedenou v čl. 5.1 a přílohách č.1 této smlouvy ve výši 100% ceny po předání jednotlivých částí PD.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických certifikátů oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brně dne



V Boskovicích dne

