


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                |                                    |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| <b>Zhotovitel:</b><br><b>IVPS Group s.r.o.</b><br>Nádražní 271, 253 01 Hostivice<br>24257311, DIČ: CZ24257311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <br>Stavíme na spokojenosti<br><b>Zmenový list</b>             |                   | Číslo dokumentu : <b>5</b><br>Počet příloh : <b>1</b><br>Účinnost od : <b>10.10.2024</b>                       |                                    |                  |            |
| <b>NÁZEV STAVBY</b><br><b>Objednatel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov</b><br><b>Karlovarský kraj</b> <b>Sídlo:</b> <b>Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary</b> |                   |                                                                                                                |                                    |                  |            |
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : ÚPRAVY HSV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                | Číslo : <b>5</b>                   |                  |            |
| ( méněpráce nebo vícepráce )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                |                                    |                  |            |
| Komu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Od:                                                                                                                                             | PhDr. Pavel Sivák |                                                                                                                | Datum:                             |                  |            |
| Odesláno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | Poštou:                                                                                                                                         | E-mail:           | x                                                                                                              | Osobně:                            |                  |            |
| Oznámení změny vyvoláno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                 |                   | záměrem<br>objednatele                                                                                         | záměrem<br>provozovatele           |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                 |                   | chybou v<br>dokumentaci                                                                                        | chybou<br>zhotovitele              |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                | vyšší mocí nebo jinou<br>okolností |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                | x                                  |                  |            |
| <b>Předmět změny :</b> Úpravy HSV<br><b>Důvod změny :</b> Zjištěný skutečný stav po provedených bouracích pracích a sondách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                |                                    |                  |            |
| <b>POPIS ZMĚNY :</b> / Popis původního řešení a nového řešení /<br><b>Původní řešení:</b> Projektová dokumentace řešila provedení sanací konstrukcí.<br>V průběhu bouracích prací a provedení sond bylo zjištěno, že místnosti -1.08a a -1.22a není možné realizovat dle projektové dokumentace, jelikož jsou místnosti zcela zasypány. Dále bylo zjištěno, že horní hrana desky stropu 2.PP na chodbě -1.08 v místě schodiště je nad úrovní podkladní desky. V místnostech -1.02,-1.04 a -1.07 se po ubourání betonové mazaniny rozhodlo o zachování podkladního betonu. Na základě těchto skutečností AD navrhl nové řešení a jiný rozsah sanačních prací. |   |                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                |                                    |                  |            |
| <b>VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY:</b> / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /<br><br>1) Odpočet<br>2) Připočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                 |                   | <b>Změna závazku ze smlouvy v Kč:</b><br><br>1 716 479,66<br><br><b>Hodnota změny závazku v %:</b><br><br>8,26 |                                    |                  |            |
| <b>Odsouhlasil a potvrdil:</b><br>Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                              |                   | Datum: 30.10.2024                                                                                              |                                    |                  |            |
| TDS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                 |                   | Datum: 29.10.2024                                                                                              |                                    |                  |            |
| AD - sanace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                 |                   | Datum: 29.10.24                                                                                                |                                    |                  |            |
| Zhotovitel - jednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                 |                   | Datum: 29.10.                                                                                                  |                                    |                  |            |
| Zhotovitel - stavbyvedoucí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                 |                   | Datum: 29.10.25                                                                                                |                                    |                  |            |
| Zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                 |                   | Datum: 29.10.24                                                                                                |                                    |                  |            |
| Správce objektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                 |                   | Datum: 29.10.2024                                                                                              |                                    |                  |            |
| Provozovatel objektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                 |                   | Datum: 29.10.2024                                                                                              |                                    |                  |            |
| Vydání čís.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | Verze:                                                                                                                                          | 1.04              | Počet stran:                                                                                                   | 2                                  | Iniciátor změny: | Objednatel |
| Dopad na termín:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | NE                                                                                                                                              |                   | Prodloužení o počet dnů:                                                                                       | 0                                  | Dopad na projekt | NE         |
| Přílohy: 1 - soupis prací<br>Rozdělovník: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                |                                    |                  |            |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL5 - Úpravy HSV

Místo: Komenského 759, Sokolov

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Datum: 10.10.2024

Projektant: Zpracovatel: Pavlína Mocová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Naklady soupisu celkem

-39 897,22

D HSV Práce a dodávky HSV

|   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |  |
|---|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D | 1  | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |  |
| 1 | K  | 139711111   | Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                             | m3 | -2,126  |  |  |  |
|   | WV |             | -0,8*0,8*0,8*2 "patky pro sloupy zabezpečení prostor m.č.-1,22a 1.pp                                                                                                                                                                                             |    | -1,024  |  |  |  |
|   | WV |             | -7,55*0,2*0,2 "základ pod příčku 1.pp                                                                                                                                                                                                                            |    | -0,302  |  |  |  |
|   | WV |             | -10*0,4*0,2 "vnitřní drenáže zrušené - chodba -1.08                                                                                                                                                                                                              |    | -0,800  |  |  |  |
|   | WV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -2,126  |  |  |  |
| 2 | K  | 162251102   | Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m                                          | m3 | -2,126  |  |  |  |
|   | WV |             | -2,126 "zemina na skládku                                                                                                                                                                                                                                        |    | -2,126  |  |  |  |
|   | WV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -2,126  |  |  |  |
| 3 | K  | 162751117   | Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 | -2,126  |  |  |  |
|   | WV |             | -2,126 "skládka                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -2,126  |  |  |  |
| 4 | K  | 162751119   | Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | -10,630 |  |  |  |
|   | WV |             | -2,126*5 "celkem 15km                                                                                                                                                                                                                                            |    | -10,630 |  |  |  |
| 5 | K  | 167151101   | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                          | m3 | -2,126  |  |  |  |
|   | WV |             | -2,126 "na skládku                                                                                                                                                                                                                                               |    | -2,126  |  |  |  |
| 6 | K  | 171201231   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                       | t  | -3,827  |  |  |  |
|   | WV |             | -2,126*1,8                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -3,827  |  |  |  |
| 7 | K  | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                      | m3 | -2,126  |  |  |  |
|   | WV |             | -2,126 "skládka                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -2,126  |  |  |  |
| D | 2  | Zakládání   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |  |
| 8 | K  | 211571112   | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně šterkopiskem netříděným                                                                                                                                         | m3 | -0,600  |  |  |  |
|   | WV |             | -10*0,4*0,15 "vnitřní drenáže                                                                                                                                                                                                                                    |    | -0,600  |  |  |  |
|   | WV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -0,600  |  |  |  |
| 9 | K  | 211571112   | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně šterkopiskem netříděným                                                                                                                                         | m3 | 5,984   |  |  |  |
|   | WV |             | (10+7,4+4+0,7+5+4+1,4+7+1,5)*0,4*0,4 "vnitřní drenáže v ponechané desce -1.02.-1.04.-1.07                                                                                                                                                                        |    | 5,984   |  |  |  |
|   | WV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 5,984   |  |  |  |

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10                            | K   | 211971110 | Zřízení opláštění výpíné z geotextilie odvodňovacích žiber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2                                             | m2  | -11,000  |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -(0,15+0,4)*2*10"vnitřní drenáže                                                                                                                                            |     | -11,000  |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | -11,000  |              |                   |                 |
| 11                            | M   | 69311081  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2                                                                                                    | m2  | -12,650  |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -11*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                  |     | -12,650  |              |                   |                 |
| 12                            | K   | 212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého                                                                                                                                        | m3  | -0,200   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -10*0,4*0,05 "vnitřní drenáže                                                                                                                                               |     | -0,200   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | -0,200   |              |                   |                 |
| 13                            | K   | 212755214 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm                                                                                                     | m   | -20,000  |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -10*2 "vnitřní                                                                                                                                                              |     | -20,000  |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | -20,000  |              |                   |                 |
| 14                            | K   | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhuňněním a urovnáním povrchu ze šterkopisku neřídného                                                                                   | m3  | -15,876  |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -(25,26+28,75+63,5+3,75+30+(2,5*3))*0,14 "1,pp a 1.np podlaha                                                                                                               |     | -15,876  |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | -15,876  |              |                   |                 |
| 15                            | K   | 273321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25                                                                     | m3  | -22,528  |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -7,55*0,2*0,2 "základ pod příčku 1.pp                                                                                                                                       |     | -0,302   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -(25,26+28,75+63,5+3,75+30+(2,5*3))*0,14 "1,pp a 1.np podlaha                                                                                                               |     | -22,226  |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | -22,528  |              |                   |                 |
| 16                            | K   | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                  | t   | -0,566   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -(25,26+28,75+63,5+3,75+30+(2,5*3))*0,0033*1,08 "1,pp a 1.np podlaha                                                                                                        |     | -0,566   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | -0,566   |              |                   |                 |
| 17                            | K   | 275313711 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25                                                                                         | m3  | -1,024   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -0,8*0,8*0,8*2 "patky pro sloupy zabezpečení prostor m.č.-1.22a 1.pp                                                                                                        |     | -1,024   |              |                   |                 |
| D 3                           |     |           |                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| Svislé a kompletní konstrukce |     |           |                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 18                            | K   | 310238211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou                                                               | m3  | 0,990    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310238211">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310238211</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | (0,6*0,7*0,3+0,6*0,8*0,65) "zazdívka sond do míst. -1,08a, -1,22a                                                                                                           |     | 0,438    |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 0,7*1,2*0,3 "zazdívka niky u rozvaděče                                                                                                                                      |     | 0,252    |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 1*2*0,15 "zazdívka otvoru v příčce míst. -1,02/-1,04                                                                                                                        |     | 0,300    |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 0,990    |              |                   |                 |
| 19                            | K   | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou                                                                                                                  | m3  | -0,140   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -14*0,1*0,1 "Z05 - ruší se všechny, včetně okenních                                                                                                                         |     | -0,140   |              |                   |                 |
| 20                            | K   | 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12                                                                                      | t   | -0,126   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -14*0,00834*1,08 "l č.100, Z05 - ruší se všechny včetně okenních                                                                                                            |     | -0,126   |              |                   |                 |
| 21                            | K   | 342272235 | Příčky z pórobetonových tváří hladkých na tenké maltové lože objemová tloušťka příčky 125 mm                                                                                | m2  | -21,895  |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -(2,3+5,25)*2,9 "1,pp - odpočet nerealizované příčky mezi -1,04 a -1,02                                                                                                     |     | -21,895  |              |                   |                 |
| 22                            | K   | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm                                                                             | m2  | -2,800   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -14*0,1*2 "Z05 - ruší se všechny včetně okenních                                                                                                                            |     | -2,800   |              |                   |                 |
| D 4                           |     |           |                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| Vodorovné konstrukce          |     |           |                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 23                            | K   | 411388531 | Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropěch železobetonových, tvárnitových a prefabrikovaných | m3  | 0,563    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               |     |           | <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411388531">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411388531</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 1,5*1,5*0,25 "dobetonování otvoru ve stropě nad 2PP (chodba -1,08)                                                                                                          |     | 0,563    |              |                   |                 |
| 24                            | K   | 413232211 | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm                                                              | kus | -94,000  |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -94 "pro ocel profily zabezpečení m.č.-1.22a a -1,08a 1.pp                                                                                                                  |     | -94,000  |              |                   |                 |
| 25                            | K   | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm                                               | t   | -1,276   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | zabezpečení prostoru -1,22a a -1,08a 1.pp                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | -(3+2,5+6+2*4)*0,0219 "I č.180                                                                                                                                      |    |          |              | -1,084            |                 |
| W  |     |           | -3*2*2*0,016 "U č.140                                                                                                                                               |    |          |              | -0,192            |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                              |    |          |              | -1,276            |                 |
| 26 | M   | 13010720  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180                                                                                                            | t  |          |              | -1,192            |                 |
| W  |     |           | 1,084                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,084             |                 |
| W  |     |           | -1,084*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    |          |              | -1,192            |                 |
| 27 | M   | 13010820  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140                                                                                                            | t  |          |              | -0,211            |                 |
| W  |     |           | 0,192                                                                                                                                                               |    |          |              | 0,192             |                 |
| W  |     |           | -0,192*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    |          |              | -0,211            |                 |
| D  | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 61212510R | Vyplnění spár vnitřních povrchů maltou, ploch z cíhel stěn např. Asocret M30                                                                                        | m2 |          |              | 75,095            |                 |
| W  |     |           | 8,05*0,5 "stěny u nově podlahy -50cm nad sanačním řezem                                                                                                             |    |          |              | 4,025             |                 |
| W  |     |           | 67,79 "plošná injektaž                                                                                                                                              |    |          |              | 67,790            |                 |
| W  |     |           | 0,8*2,05*2 "nebourané otvory -1,08a,-1,22a                                                                                                                          |    |          |              | 3,280             |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                              |    |          |              | 75,095            |                 |
| 29 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn                                                      | m2 |          |              | -43,790           |                 |
| W  |     |           | -21,895*2 "nová příčka 1.pp                                                                                                                                         |    |          |              | -43,790           |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                              |    |          |              | -43,790           |                 |
| 30 | K   | 61232112R | Omitka vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn, síranuvzdorná malta např. Asocret M30                         | m2 |          |              | 67,790            |                 |
| W  |     |           | plošná injektaž                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 67,79                                                                                                                                                               |    |          |              | 67,790            |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                              |    |          |              | 67,790            |                 |
| 31 | K   | 612321131 | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                                                          | m2 |          |              | -43,790           |                 |
| W  |     |           | -21,895*2 "nová příčka 1.pp                                                                                                                                         |    |          |              | -43,790           |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                              |    |          |              | -43,790           |                 |
| 32 | K   | 61232119R | Omitka vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn, síranuvzdorná malta např. Asocret M30 | m2 |          |              | 135,580           |                 |
| W  |     |           | 67,79*2 "celkem 20mm                                                                                                                                                |    |          |              | 135,580           |                 |
| 33 | K   | 612324111 | Omitka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn                                                    | m2 |          |              | 71,695            |                 |
| W  |     |           | 68,415"nebouraná příčka 1PP+ostatní plochy včetně odpočtů                                                                                                           |    |          |              | 68,415            |                 |
| W  |     |           | 0,8*2,05*2 "nebourané otvory -1,08a,-1,22a                                                                                                                          |    |          |              | 3,280             |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                              |    |          |              | 71,695            |                 |
| 34 | K   | 612325131 | Omitka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn                                                                    | m2 |          |              | 71,695            |                 |
| W  |     |           | 68,415"nebouraná příčka 1PP+ostatní plochy včetně odpočtů                                                                                                           |    |          |              | 68,415            |                 |
| W  |     |           | 0,8*2,05*2 "nebourané otvory -1,08a,-1,22a                                                                                                                          |    |          |              | 3,280             |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                              |    |          |              | 71,695            |                 |
| 35 | K   | 612325191 | Omitka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn                                       | m2 |          |              | 71,695            |                 |
| W  |     |           | 68,415"nebouraná příčka 1PP+ostatní plochy včetně odpočtů                                                                                                           |    |          |              | 68,415            |                 |
| W  |     |           | 0,8*2,05*2 "nebourané otvory -1,08a,-1,22a                                                                                                                          |    |          |              | 3,280             |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                              |    |          |              | 71,695            |                 |
| 36 | K   | 612328131 | Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                                                                  | m2 |          |              | 71,695            |                 |
| W  |     |           | 68,415"nebouraná příčka 1PP+ostatní plochy včetně odpočtů                                                                                                           |    |          |              | 68,415            |                 |
| W  |     |           | 0,8*2,05*2 "nebourané otvory -1,08a,-1,22a                                                                                                                          |    |          |              | 3,280             |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                              |    |          |              | 71,695            |                 |
| 37 | K   | 631311114 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20                                                                       | m3 |          |              | -2,682            |                 |
| W  |     |           | -(2,5*3)*0,065 "podlaha 1.pp (nad 2PP)                                                                                                                              |    |          |              | -0,488            |                 |
| W  |     |           | -(30+3,75)*0,065 "podlaha 1.pp míst.-1,08a, -1,22a                                                                                                                  |    |          |              | -2,194            |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                              |    |          |              | -2,682            |                 |

| PČ  | Type | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 38  | K    | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141</a><br>Součet                                              | m3  | 2,244    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 39  | K    | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za střížení povrchu spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm<br>(-2,5*3)*0,065 "podlaha 1.pp (nad 2PP)<br>(-30+3,75)*0,065 "podlaha 1.pp míst.-1,08a, -1,22a<br>Součet                                          | m3  | -2,682   |              |                   |                 |
| 40  | K    | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARl<br>(-3*2,5)*0,002*1,08 "podlaha 1.pp a 1.pp<br>(-30+3,75)*0,002*1,08 "podlaha 1.pp míst.-1,08a, -1,22a<br>Součet                                                                                                                                         | t   | -0,089   |              |                   |                 |
| 41  | K    | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARl<br>(10+7,4+4+0,7+5,4+1,4+7+1,5)*0,4*0,002*1,08 "vnitřní drenáže v ponechané desce -1,02,-1,04,-1,07<br>Součet                                                                                                                                            | t   | 0,032    |              |                   |                 |
| 42  | K    | 632481215 | Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie<br>(-25,26+28,75+63,5+3,75*2+30*2+(2,5*3*2)) " -1,02,-1,04,-1,07,-1,08a,-1,22a, strop nad 2PP<br>Součet                                                                                                                                          | m2  | -200,010 |              |                   |                 |
| D 9 |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 43  | K    | 95396001R | Ostatní konstrukce a práce, bourání<br>Spráhnuti stáv.svis.kce a nové zákl.desky ocel.trny pr.12mm, dl.600mm s hloubkou kotvení 200mm<br>(-9,8*2+6,35*2+7,25*2+8,1+4,67*5*2+5,25+0,9*4)/0,3 " po 30cm                                                                                                         | kus | -219,667 |              |                   |                 |
| 44  | K    | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárníc nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm<br>1.pp<br>(-2,3+5,25)*2,9<br>0,7*1,2 "přizdívka niky u rozvaděče<br>Součet                                                                                        | m2  | -21,055  |              |                   |                 |
| 45  | K    | 965042231 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042231">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042231</a><br>(10+7,4+4+0,7+5,4+1,4+7+1,5)*0,4*0,15 "vnitřní drenáže v ponechané desce -1,02,-1,04,-1,07 | m3  | 2,244    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 46  | K    | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2<br>(-25,26+28,75+63,5+(2,5*3))*0,10 "1pp<br>Součet                                                                                                                                                                         | m3  | -12,501  |              |                   |                 |
| 47  | K    | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111</a><br>30 "úprava podkladu stávajících betonových desek                                                                        | m2  | 30,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 48  | K    | 965082941 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy<br>(-25,26+28,75+63,5+(2,5*3))*0,35 "1pp                                                                                                                                                                 | m3  | -43,754  |              |                   |                 |
| 49  | K    | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm<br>-0,8*2,05*0,3 "otvor pro dveře do -1,08a 1.pp<br>0,6*0,8*0,3 "sonda do -1,08a 1.pp<br>Součet                                    | m3  | -0,492   |              |                   |                 |
| 50  | K    | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm<br>-0,8*2,05*0,5 "otvor pro dveře do -1,22a 1.pp<br>0,6*0,8*0,5 "sonda do -1,22a 1.pp<br>Součet                                    | m3  | -0,580   |              |                   |                 |
| 51  | K    | 973031324 | Vysekání vyklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm<br>-94 "pro ocel.profil zabezpečení m.č.-1,22a a -1,08a 1.pp                                                                                                                    | kus | -94,000  |              |                   |                 |
| 52  | K    | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm                                                                                                                                           | m   | -14,000  |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                              |    | MJ         | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |            |           | -14"pro I.č.100 –Z05                                                                                                                                                               |    | m          | -14,000    |              |                   |                 |
| 53 | K          | 977311113 | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                     |    | m          | 74,800     |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|    |            |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977311113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977311113</a>                                                          |    |            |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | (10+7,4+4+0,7+5,4+1,4+7+1,5)*2 "vnitřní drenáže v ponechané desce -1.02,-1.04,-1.07                                                                                                |    |            | 74,800     |              |                   |                 |
| VV |            |           | Součet                                                                                                                                                                             |    |            | 74,800     |              |                   |                 |
| 54 | K          | 978013191 | Oliučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %                                            | m2 | 71,695     |            |              |                   |                 |
| VV |            |           | 68,415"nebouraná příčka 1PP+ostatní plochy včetně odpočtů                                                                                                                          |    |            | 68,415     |              |                   |                 |
| VV |            |           | 0,8*2,05*2 "nebourané otvory -1.08a.-1.22a                                                                                                                                         |    |            | 3,280      |              |                   |                 |
| VV |            |           | Součet                                                                                                                                                                             |    |            | 71,695     |              |                   |                 |
| 55 | K          | 985331R1  | Dodatečné vlepování betonářské vyztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr vyztuže 12 mm                                                                    | m  | 6,600      |            |              |                   |                 |
| VV |            |           | 2*3*1,1 " - misnost -1.08                                                                                                                                                          |    |            | 6,600      |              |                   |                 |
| 56 | M          | 13021073  | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuž do betonu D 12mm                                                                                                | t  | 0,014      |            |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| VV |            |           | 60,15*0,4*0,89/1000                                                                                                                                                                |    |            | 0,014      |              |                   |                 |
| 57 | K          | 98533R    | Dodatečné vlepování betonářské vyztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru průměr vyztuže 8 mm                                                                                      | m  | 41,140     |            |              |                   |                 |
| VV |            |           | (2*(10+7,4+4+0,7+5,4+1,4+7+1,5)/0,20*0,2)*0,5 "vnitřní drenáže v ponechané desce -1.02,-1.04,-1.07                                                                                 |    |            | 37,400     |              |                   |                 |
| VV |            |           | Součet                                                                                                                                                                             |    |            | 37,400     |              |                   |                 |
| VV |            |           | 37,4*1,1                                                                                                                                                                           |    |            | 41,140     |              |                   |                 |
| 58 | M          | 13021011  | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuž do betonu D 8mm                                                                                                 | t  | 0,017      |            |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |            |           | 41,14*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |    |            | 0,017      |              |                   |                 |
| D  | 997        |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                        |    |            |            |              |                   |                 |
| 59 | K          | 997013001 | Vyklizení ulehle sutí na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m   | m3 | -10,125    |            |              |                   |                 |
| VV |            |           | -3,75*2,7 "m.č.-1.08a 1.pp                                                                                                                                                         |    |            | -10,125    |              |                   |                 |
| 60 | K          | 997013011 | Vyklizení ulehle sutí na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m | m3 | -51,000    |            |              |                   |                 |
| VV |            |           | -30*1,7 "m.č.-1.22a 1.pp                                                                                                                                                           |    |            | -51,000    |              |                   |                 |
| VV |            |           | Součet                                                                                                                                                                             |    |            | -51,000    |              |                   |                 |
| 61 | K          | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m                                                   | t  | -178,637   |            |              |                   |                 |
| 62 | K          | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                       | t  | -178,637   |            |              |                   |                 |
| 63 | K          | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                     | t  | -2 500,918 |            |              |                   |                 |
| VV |            |           | -178,637*14 "celkem 15km                                                                                                                                                           |    |            | -2 500,918 |              |                   |                 |
| 64 | K          | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                  | t  | -178,637   |            |              |                   |                 |
| D  | PSV        |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                |    |            |            |              |                   |                 |
| D  | 711        |           | Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                              |    |            |            |              |                   |                 |
| 65 | K          | 711113111 | Isolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů např. Combiflex-DS                                | m2 | -33,750    |            |              |                   |                 |
| VV |            |           | -(30+3,75) "1PP zrušené místnosti                                                                                                                                                  |    |            | -33,750    |              |                   |                 |
| VV |            |           | Součet                                                                                                                                                                             |    |            | -33,750    |              |                   |                 |
| 66 | K          | 711113111 | Isolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů např. Combiflex-DS                                | m2 | 1,230      |            |              |                   |                 |
| VV |            |           | 8,2*0,15 "1PP napojení vodor. izolace na jinou úroveň podlahy -1.02/-1.04                                                                                                          |    |            | 1,230      |              |                   |                 |
| VV |            |           | Součet                                                                                                                                                                             |    |            | 1,230      |              |                   |                 |
| 67 | K          | 711113127 | Isolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmely za studena na ploše svislé S těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu např. Aquafin-1K                                         | m2 | 71,815     |            |              |                   |                 |
| VV |            |           | 8,05*0,5 "stěny u nové podlahy -50cm nad sanačním řezem                                                                                                                            |    |            | 4,025      |              |                   |                 |
| VV |            |           | 67,79 "plošná injekáž                                                                                                                                                              |    |            | 67,790     |              |                   |                 |
| VV |            |           | Součet                                                                                                                                                                             |    |            | 71,815     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 68 | K   | 71111501R | Fabion z těsnící rychleschnoucí malty např. Acocret M30                                                                                                                              | m  | -33,400  |              |                   |                 |
|    | WV  |           | -(2,3*2+1,5+0,3*2+5,95+4+5,3+2,5+0,6+4+5,95)+0,8*2 "odpočet míst. -1.08a, -1.22a                                                                                                     |    | -33,400  |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | -33,400  |              |                   |                 |
| 69 | K   | 71111501R | Fabion z těsnící rychleschnoucí malty např. Acocret M30                                                                                                                              | m  | 8,200    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 8,2 "1PP u příčky napojení vodorovné izolace, jiná výšková úroveň podlah                                                                                                             |    | 8,200    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 8,200    |              |                   |                 |
| 70 | K   | 71150001R | Sanační řez - infúzní clona např. Aquafin-F - nízkotlaká injektáž (horizontální)                                                                                                     | m2 | 4,875    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 4,875 "1,1 pp a 1.np - odpočty+přípočty                                                                                                                                              |    | 4,875    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 4,875    |              |                   |                 |
| 71 | K   | 71150002R | Nástřik zdiva křemičitým roztokem např. Aquafin-F                                                                                                                                    | m2 | 71,815   |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 8,05*0,5 "stěny u nové podlahy -50cm nad sanačním řezem                                                                                                                              |    | 4,025    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 67,79"plošná injektáž                                                                                                                                                                |    | 67,790   |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 71,815   |              |                   |                 |
| 72 | K   | 71150003R | Nástřik zdiva fluatovací např. Esco-fluat ve dvou prac.krocích                                                                                                                       | m2 | 71,695   |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 68,415"nebouraná příčka 1PP+ostiatní plochy včetně odpočtů                                                                                                                           |    | 68,415   |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 0,8*2,05*2 "nebourané otvory -1.08a,-1.22a                                                                                                                                           |    | 3,280    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 71,695   |              |                   |                 |
| 73 | K   | 71150004R | Plošná rastrová injektáž stěn -např. Aquafin-F                                                                                                                                       | m2 | 67,790   |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 67,79 "1,1 pp                                                                                                                                                                        |    | 67,790   |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 67,790   |              |                   |                 |
| D  |     | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 74 | K   | 766411811 | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2                                                                                                                                      | m2 | 16,950   |              |                   |                 |
|    | WV  |           | (6,7+4,6)*1,5 "m.č.1.20 1.np                                                                                                                                                         |    | 16,950   |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 16,950   |              |                   |                 |
| 75 | K   | 766411822 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů                                                                                                                                            | m2 | 16,950   |              |                   |                 |
|    | WV  |           | (6,7+4,6)*1,5 "m.č.1.20 1.np                                                                                                                                                         |    | 16,950   |              |                   |                 |
| D  |     | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 76 | K   | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby náter penetrační na podlahu                                                                                                                 | m2 | -33,750  |              |                   |                 |
|    | WV  |           | -(30+3,75) "odpočet -1.08a, -1.22a                                                                                                                                                   |    | -33,750  |              |                   |                 |
| 77 | K   | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm                                                                                    | m  | -35,000  |              |                   |                 |
|    | WV  |           | -35 "1,1 pp odpočet -1.08a, -1.22a                                                                                                                                                   |    | -35,000  |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | -35,000  |              |                   |                 |
| 78 | K   | 771574265 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | -33,750  |              |                   |                 |
|    | WV  |           | -(30+3,75) "odpočet -1.08a, -1.22a                                                                                                                                                   |    | -33,750  |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | -33,750  |              |                   |                 |
| 79 | M   | 59761616  | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 19 do 22ks/m2                                                                     | m2 | -36,450  |              |                   |                 |
|    | WV  |           | -(30+3,75) "odpočet -1.08a, -1.22a                                                                                                                                                   |    | -33,750  |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | -33,750  |              |                   |                 |
|    | WV  |           | -33,75*1,08 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                        |    | -36,450  |              |                   |                 |
| D  |     | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 80 | K   | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                          | m2 | -72,065  |              |                   |                 |
|    | WV  |           | -(19,72+52,345) "odpočet místnosti -1.08a,-1.22a                                                                                                                                     |    | -72,065  |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | -72,065  |              |                   |                 |
| 81 | K   | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                          | m2 | 96,780   |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 93,5 "místnosti 1.18-1.20                                                                                                                                                            |    | 93,500   |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 0,8*2,05*2 "nebourané otvory -1.08a,-1.22a                                                                                                                                           |    | 3,280    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 96,780   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 82 | K   | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -72,065  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -(19,72+52,345) "odpočet místnosti -1.08a,-1.22a                                                                               |    | -72,065  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                         |    | -72,065  |              |                   |                 |
| 83 | K   | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 96,780   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 93,5 "místnosti 1.18-1.20                                                                                                      |    | 93,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,8*2,05*2 "nebourané otvory -1.08a,-1.22a                                                                                     |    | 3,280    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                         |    | 96,780   |              |                   |                 |