

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostivice 24257311 DIČ: CZ24257311	IČ:	IVPS Stavíme na spokojenosti Zmenový list	Číslo dokumentu : 7
			Počet příloh : 1
			Účinnost od : 26.09.2024

NÁZEV STAVBY	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary


OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Statické zajištění sloupu v místnosti -1.04	Číslo : 7
(méněpráce nebo vícepráce)	

Komu:		Od:	PhDr. Pavel Siváň			Datum:	26.09.2024
Odesláno:		Poštou:		E-mail:	x	Osobně:	
Oznámení změny vyvoláno:				záměrem objednatel	záměrem provozovatele	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele
				vyšší mocí nebo jinou okolností			
				x			

Předmět změny :	Statické zajištění sloupu v místnosti -1.04
Důvod změny :	V rámci celkové sanace zavhlých konstrukcí 1.PP bylo průzkumem betonu pilíře zjištěno jeho částečné porušení a degradace. Jedná se zejména o spodní třetinu výšky pilíře, kde jsou patrné známky porušení betonové krycí vrstvy pilíře a s tím spojeného narušení výztuže korozí.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /	
Původní řešení:	Projektová dokumentace zajištění stability pilíře neřešila.
Nové řešení:	Bude provedena reprofilace betonového sloupu sanačním maltami a zajištění; zpěvnění sloupu ocelovými obrubami včetně povrchových úprav dle návrhu řešení od AD.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /	Změna závazku ze smlouvy v Kč:
1) Odpočet	163 011,53
2) Připočet	
	Hodnota změny závazku v %:
	0,78

Odsouhlasil a potvrdil:		Datum:	30.10.2024
Objednatel:		Datum:	24.10.2024
TDS:		Datum:	29.10.24
AD - sanace:		Datum:	29.10.
Zhotovitel - jednatel:		Datum:	29.10.25
Zhotovitel - stavbyvedoucí		Datum:	29.10.24
Zhotovitel - hl. stavbyvedoucí		Datum:	29.10.2024
Správce objektu:		Datum:	29.10.2024
Provozovatel objektu:		Datum:	29.10.2024

Vydání čis.:	1	Verze:	1.03	Počet stran:	2	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:	NE	Prodloužení o počet dnů:	0	Dopad na projekt	ANO		

Přílohy: 1 - soupis prací
Rozdělovník : 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL7 - Statické zajištění sloupu

Místo: Komenského 759, Sokolov

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Datum: 16.09.2024

Projektant:

Zpracovatel: Pavlína Mocová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

130 673,53

D HSV Práce a dodávky HSV

D	2		Zakládání					
1	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,210			SoD
	WV		1,5*0,14 "po sondě		0,210			
2	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1	t	0,005			SoD
	WV		1,5*0,0033*1,08 "po sondě (150/150/6mm)		0,005			
3	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,050			SoD
	WV		1,5*0,7 "sonda (hubený beton)		1,050			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
4	K	342272215	Příčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	6,250			SoD
	WV		(0,75+0,5)*2*2,5 "sloup		6,250			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	612142032	Pletivo vnitřních ploch tkanina vtačená do omítky stěn (dle PD)	m2	7,500			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142032					
	WV		0,75*4*2,5 "na obezdívku z porobetonových tvárníc		7,500			
6	K	61232212R	Omítka vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstevně, 2 fáze, tloušťky 4+2 mm hladká svislých konstrukcí stěn (dle PD)	m2	7,500			vlastní
69	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	-6,380			SoD
	WV		-0,55*4*2,9 "1.pp sloup		-6,380			
	WV		Součet		-6,380			
70	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	-6,380			SoD
	WV		-0,55*4*2,9 "1.pp sloup		-6,380			
	WV		Součet		-6,380			
71	K	612325191	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	-6,380			SoD
	WV		-0,55*4*2,9 "1.pp sloup		-6,380			
	WV		Součet		-6,380			
72	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-6,380			SoD
	WV		-0,55*4*2,9 "1.pp sloup		-6,380			
	WV		Součet		-6,380			
7	K	61250001R	Reprofilace bet.pilíře (aplikace do bednění v ceně položky) minerální geomaltou Geolite Magma 20 tl. 50 mm (dle PD)	m2	5,000			vlastní
	WV		0,5*4*2,5 "sloup		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
8	K	61250002R	Vyplnění prostor za pásovinou a plošně mezi úhelníky minerální geomaltou Geolite 40 tl. 10 mm (dle PD)	m2	5,313			vlastní
	VV		0,5*4*2,5+0,313 "sloup a horní část patky		5,313			
801	K	613131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	5,313			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/613131121					
802	K	613131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů	m2	5,313			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/613131100					
803	K	613321111	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zařízená svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	5,313			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/613321111					
804	K	613321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů	m2	5,313			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/613321191					
9	K	63250001R	Vyspravení povrchu odhalené části náběhu patky minerální geomaltou Geolite 40 tl.25mm (dle PD)	m2	0,500			vlastní
	VV		(0,75+0,5)*2*0,2 "šikmé náběhy patky		0,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	14,500			SoD
	VV		7,25*2*1		14,500			
11	K	95396001R	Správnutí stáv.zákl.desky a nové zákl.desky ocel.trny pr.6mm, dl.600mm (u sondy)	kus	12,000			vlastní
	VV		12		12,000			
12	K	96702369R	Přisekání a zbrusnění ploch kamenných, betonových nebo jiných s tvrdým povrchem tl. 50 mm pro osazen OK, plochy do 1 m2	m2	0,313			vlastní
	VV		0,75*0,75-0,5*0,5 "horní část zákl.patky		0,313			
13	K	975022351	Podchycení nadzákladového zdíva dřevěnými nebo ocelovými výztuhami v. podchycení do 3 m, při tl. zdíva přes 450 do 600 mm a déle podchycení přes 3 do 5 m	m	6,600			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975022351					
	VV		3,4*3,2 "průvlak (oboustranné podchycení)		6,600			
14	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,000			SoD
15	K	98511211R	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 50 do 80 mm	m2	5,000			vlastní
	VV		0,5*4*2,5 "sloup		5,000			
16	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985112193					
17	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	5,500			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111					
	VV		0,5*4*2,5 "sloup		5,000			
	VV		(0,75+0,5)*2*0,2 "šikmé náběhy patky		0,500			
	VV		Součet		5,500			
18	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	5,500			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131211					
140	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	-6,380			SoD
	VV		-0,55*4*2,9 "1,pp sloup		-6,380			
141	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-6,380			SoD
	VV		-0,55*4*2,9 "1,pp sloup		-6,380			
142	K	985311913	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	-6,380			SoD
	VV		-0,55*4*2,9 "1,pp sloup		-6,380			
D	997		Přesun sutě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,386			SoD
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,386			SoD
21	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	19,404			SoD
	VV		1,386*14 "celkem do 15km		19,404			
22	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,386			SoD
	D	998	Přesun hmot					
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	4,721			SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
24	K	711113111.SMB	Isolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnícím nátěrem SCHOMBURG COMBIFLEX-DS	m2	2,000			Vlastní
	VV		1,5*0,5 "zákl.deska+patka		2,000			
25	K	711113127.SMB	Isolace proti vlhkosti visíslá za studena těsnící stěrkou na bázi cementu SCHOMBURG AQUAFIN-1K	m2	2,200			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711113127.SMB					
	VV		0,55*4*1 "sloup		2,200			
26	K	71111501R	Fabion z těsnící rychleschnoucí malty např. Acocret M30	m	2,200			Vlastní
	VV		0,55*4		2,200			
27	K	71115001R	Aplikace minerální Zsložková hydroizolační membrána Aquastop Flex (dle PD)	m2	5,500			Vlastní
	VV		0,5*4*2,5 "sloup		5,000			
	VV		(0,75+0,5)*2*0,2 "šikrné náběhy patky		0,500			
	VV		Součet		5,500			
28	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,036			SoD
	D	713	Isolace tepelné					
29	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými pásy a závlačkami	m2	5,500			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131121					
	VV		(0,6+0,5)*2*2,5 "sloup		5,500			Vlastní
30	M	6314810R	deska tepelné izolační minerální tl 30mm (dle PD)	m2	5,775			
	VV		5,5		5,500			
	VV		5,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		5,775			
31	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,010			SoD
	D	767	Konstrukce zámečnické					
32	K	76750001R	Dod+miz ocelové opásání žb pilíře vč.antikorozní úpravy a zednické připomoci -dle PD	kg	146,992			Vlastní
	VV		2,2*4*9,3 "L 100x100x6mm		81,840			
	VV		0,51*7*4*3,8 " pásovina 80/6mm		54,264			
	VV		Součet		136,104			
	VV		136,104*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		146,992			
33	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,147			SoD
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
34	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000			SoD

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	[REDACTED]	SoD
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN9	Ostatní náklady					
36	K	090001000	VRN (v rámci základního rozpočtu) - položku neoceňovat	Kč	0,000		SoD
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D	VRN9						
D							