

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostivice IČ: 24257311, DIČ: CZ24257311	 Stavíme na spokojenosti Změnový list	Číslo dokumentu : 9
		Počet příloh : 1
		Účinnost od : 22.04.2024

NÁZEV STAVBY	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : RADIÁTORY							Číslo :	9
(méněpráce nebo vícepráce)								
Komu:		Od:	PhDr. Pavel Siváň				Datum:	22.04.2024
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	x	Osobně:		Kurýr:		
Oznámení změny vyvoláno:				záměrem objednatele	záměrem provozovatele	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností
								x

Předmět změny :

1. Výměna radiátorů a termostatických hlav

Důvod změny :

1. Nevyhovující stav stávajících radiátorů

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původní řešení: Řešení dle PD, demontáž a zpětná montáž stávajících radiátorů

Nové řešení: Výměna 4ks radiátorů a termostatických hlav dle prohlídky. Stávající radiátory jsou za dobu své životnosti vlivem vlhkému prostředí v objektu.





VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /		Změna závazku ze smlouvy v Kč:
1) Odpočet		21 063,66
2) Připočet		
		Hodnota změny závazku v %:
		0,10

Odsouhlasil a potvrdil: Objednatel:		Datum: 22.4.24
TDS:		Datum: 22.4.24
AD - sanace:		Datum: 22.4.24
Zhotovitele - jednatel:		Datum: 22.4.24

Zhotovitel - stavbyvedoucí

Datum: 22.7.24

Správce objektu:

Datum: 22.7.2024

Uživatel objektu:

Datum: 22.7.24

Vydání čís.:	1	Verze:	1.01	Počet stran:	2	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:	NE	Prodloužení o počet dnů:	0	Dopad na projekt	NE		

Přílohy: 1 - soupis prací

Rozdělovník: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL9 - Výměna radiátorů

Místo: Komenského 759, Sokolov Datum: 22.04.2024

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Zpracovatel: Nedvědová Lucie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 063,66

D		PSV					Práce a dodávky PSV	
D		734		Ústřední vytápění - armatury				
10	K	734261406		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18		kus	4,000	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261406						
D		735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
3	K	734222812		Ventily regulační závitové termostatické s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé bílé G 1/2		kus	4,000	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734222812						
4	M	KRD.2105005050010		RADIK KLASIK 21-0500/0500		kus	2,000	
5	M	KRD.2105010050010		RADIK KLASIK 21-0500/1000		kus	1,000	
6	M	KRD.2105014050010		RADIK KLASIK 21-0500/1400		kus	1,000	
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
7	K	065002000		Mimostaveništní doprava		%	1,000	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000						