

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Domov seniorů Prostějov – střecha“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.

Se sídlem: Kožušany 162, 783 75 Kožušany-Tážaly

Zápis v OR: Sp. zn. C 12137 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 60794526

DIČ: CZ60794526

Zastoupený: Liborem Švačkem, jednatelem
Jiřím Čadílkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 07. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Domov seniorů Prostějov – střecha**“ č. 2024/02747/OI/DSM, jejímž předmětem je oprava stávající ploché střechy v objektu Domova seniorů Prostějov, příspěvková organizace, Nerudova 1666/70, 796 01 Prostějov (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené méněpráce, cena díla a změna termínu plnění.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Odpočet demontáže, dodávky a montáže odvětrání kanalizace včetně jištění prostupů, ZL č. 1	0,00	-86 935,00
Vícepráce a méněpráce celkem	0,00	-86 935,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-86 935,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 12 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	5 397 857,41	647 742,89	6 045 600,30
Cena dle Dodatku č. 1	-86 935,00	-10 432,20	-97 367,20
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	5 310 922,41	637 310,69	5 948 233,10

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: pět milionů devět set čtyřicet osm tisíc dvě stě třicet tři korun českých deset haléřů.

3. Dále se smluvní strany z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy nemohla být realizována výměna střešní krytiny, dohodly na **prodloužení termínu provedení díla** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy o **10 dní**. Termín provedení díla nově činí:

Termín provedení díla: do 4 měsíců a 10 dnů ode dne zahájení prací

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 20. 12. 2024 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 9/2024 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: 1) Položkový rozpočet


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Libor Švaček
jednatel

Jiří Čadílek
jednatel



Domov seniorů Prostějov - střecha**ZL 1 Odpočet dodávky a montáže odvětrání kanalizace včetně jištění prostupů**

<i>PČ</i>	<i>Popis položky</i>	<i>M.j.</i>	<i>množství</i>	<i>J. cena</i>	<i>cena celkem</i>
49	D+D+M Komínek jednostupňový do D100 mm	ks	-2,000	1 901,00	-3 802,00
50	D+D+M Komínek jednostupňový do D150 mm	ks	-25,000	2 719,00	-67 975,00
51	D+M Jištění prostupu do D150 mm	ks	-22,000	689,00	-15 158,00
	Cena celkem bez DPH				-86 935,00
	DPH				-10 432,20
	Cena celkem včetně DPH				-97 367,20