

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 07PU-002321, POI/17/152

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. ChanGroup s. r. o.

se sídlem: Palackého 307, 356 04 Dolní Rychnov

IČO, DIČ: 26382024, CZ26382024

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/6 PDZ Pobřežní ulice - průtah KV**, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **5.867.775,86 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/6 PDZ Pobřežní ulice - průtah KV	5.867.775,86	1.232.232,94	7.100.008,80

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/6 PDZ Pobřežní ulice - průtah K V, číslo veřejné zakázky 07PU-002321.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 2360/17-34000/Bu

Číslo zakázky: 07PU-002321

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 156 0003

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„I/6 PDZ Pobřežní ulice - průtah KV“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

ChanGroup s. r. o.

se sídlem: Palackého 307, 356 04 Dolní Rychnov

IČO: 26382024

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V **Karlových Varech** dne 14 -07- 2017

[REDACTED]
[REDACTED]
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **I/6 PDZ Pobřežní ulice - průtah KV**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	ChanGroup s.r.o., Palackého 307,35604 Dolní Rychnov
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31. 10. 2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	TDS
Zástupce objednatele	3.2	XXXXXXXXXX
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 24 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 595,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	<ul style="list-style-type: none"> - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum:

ChanGroup s.r.o.

PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 7.0, 2, 3, 4 a 5
---	----------------------------------	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
		[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AA-00-0000174
Stavba: Návrhy opatř. ke zvýšení bezpeč. silničního provozu na nehodových lokalitách, silnice I/6 K.
Vary, Pobřežní ulice

KSO: KV - Karlovy Vary
Okres: KV - Karlovy Vary

Zadavatel: ŘSD ČR
Uchazeč: ChanGroup s.r.o.
Projekční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 10.7.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 263820 24
DIČ: CZ263820 24
IČ: 26394472
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AA-00-0000174
Stavba: Návrhy opatř. ke zvýšení bezpeč. silničního provozu na nehodových lokalitách, silnice I/6 K.
Vary, Pobřežní ulice
Okres: KV - Karlovy Vary Datum: 10.07.2017
Zadavatel: ŘSD ČR Projekční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.
Uchazeč: ChanGroup s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	technologie, montáž + zemní práce			STA
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY			VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Návrhy opatř. ke zvýšení bezpeč. silničního provozu na nehodových lokalitách, silnice I/6 K. Vary, Pobřežní ulice

Objekt:

SO 01 - technologie, montáž + zemní práce

KSO:

Okres: KV - Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 10.07.2017

Zadavatel:

ŘSD ČR

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ChanGroup s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projekční firma:

ELEKTROPLAN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

Sazba daně

DPH zákl. přenesená

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návrhy opatř. ke zvýšení bezpeč. silničního provozu na nehodových lokalitách, silnice I/6 K. Vary, Pobřežní ulice

Objekt: SO 01 - technologie, montáž + zemní práce

Okres: KV - Karlovy Vary

Datum: 10.07.2017

Zadavatel: ŘSD ČR

Projekční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: ChanGroup s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

POB0001 - METEOSTANICE - TECHNOLOGIE

POB0002 - METEOSTANICE - ZEMNÍ PRÁCE

Nezařazené položky

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Návrhy opatř. ke zvýšení bezpeč. silničního provozu na nehodových lokalitách, silnice I/6 K. Vary, Pobřežní uličce

Objekt:

SO 01 - technologie, montáž + zemní práce

Okres: KV - Karlovy Vary

Datum: 10.07.2017

Zadavatel: ŘSD ČR

Projekční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: ChanGroup s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		POB0001	METEOSTANICE - TECHNOLOGIE	ÚSEK	1,000			
1	zhot	1003360952	STOŽAR PATKOVY 6M OCEL. <i>Poznámka k položce: montáž, dodávka stožár 6 m včetně ukotvení, uzemnění</i>	KS	3,000			
	P							
2	M	PCCA68C	KABEL DATOVY PRO SONDU VOLNE ULOZENY	M	15,000			
3	zhot	1000013691	KABEL DATOVY PRO SONDU <i>Poznámka k položce: datový kabel pro připojení vozíkového senzoru</i>	M	15,000			
	P							
4	M	PBA37A	TRUBKA OHEBNA PVC PR.40/31,2MM VOL.ULOZ.	M	15,000			
5	zhot	1000290730	TRUBKA SUPERMONOFLEX 40MM 25M KOPOS 1240	M	15,750			
	VV		15*1,05 Přepočtené koeficientem množství		15,750			
6	zhot	9514010000	ROZVADEC SMS S MODULEM <i>Poznámka k položce: rozvažeč s modulem a řídicí jednotkou, včetně montáže, podružního materiálu, připojení, konfigurace a oživení</i>	KS	1,000			
	P							
7	zhot	75544G.1	ALTERNATIVNI ZDROJ NAPAJENI <i>Poznámka k položce: pálivový článěk + fotovoltaické články včetně příslušenství a montáže)</i>	KS	4,000			
	P							
8	zhot	9514020001	PDZ SYMBOLY A8, A27, A15 <i>Poznámka k položce: A8 nebezpečí smyku, A27 nehoda, A15 práce</i>	KS	4,000			
	P							
9	zhot	9514020002	PDZ SYMBOLY B20a 70, B20a 50, B20a 30	KS	4,000			
10	zhot	9514020003	KOMUNIKACNI PROPOJENI SEGMENTU, BEZDRAT. <i>Poznámka k položce: komunikační propojení jednotlivých segmentů pomocí bezdrátových pojítek, včetně montáže, podružního materiálu, připojení, konfigurace a oživení</i>	KS	4,000			
	P							
11	zhot	9514020004	HLOUBKOVA METEOSONDA <i>Poznámka k položce: hloubková sonda, včetně montáže, podružního materiálu, připojení, konfigurace a oživení</i>	KS	1,000			
	P							
12	zhot	75544B	SILNICNI SENZOR <i>Poznámka k položce: dodávka, doprava, přednastavení, předintegrace do systému SMS</i>	KS	2,000			
	P							
13	zhot	75544C	SENZOR TEPLoty A VLHKOSTI VZDUCHU <i>Poznámka k položce: dodávka, doprava, přednastavení, předintegrace do systému SMS</i>	KS	1,000			
	P							
14	zhot	75544D	SRAZKOVY SENZOR <i>Poznámka k položce: Srážkový senzor, technické parametry dle TZ</i>	KS	1,000			
	P							
15	zhot	9514020005	OVLADANI VZDALENE/PRIME PDZ <i>Poznámka k položce: Vzdálené/přímé ovládní PDZ v případě nehody/práce na silnici. technické parametry dle TZ</i>	KS	1,000			
	P							
D		POB0002	METEOSTANICE - ZEMNÍ PRÁCE	ÚSEK	1,000			
16	zhot	1003330950	ZAKLAD Z PROST. BETONU DO C25/30 XF4 <i>Poznámka k položce: betonový základ pro upevnění stožáru 10 m, včetně armování, cca 2,88 m3</i>	M3	1,000			
	P							
17	M	PE0A22A	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	15,000			
18	M	PEJA01A	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI	M	15,000			
19	zhot	9870020290	CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR.0-4 <i>15*128 Přepočtené koeficientem množství</i>	KG	1 920,000			
	VV				1 920,000			
20	M	PEFA14A	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	15,000			
21	zhot	919112	REZANI ASFALT. KRYTU VOZOVEK TL DO 10 <i>Poznámka k položce: prařiznutí drážky pro vozíkové čládo</i>	M	5,000			
	P							
22	zhot	931311	TESNENI DILAT. SPAR ASF. ZALIVKOU 100 <i>Poznámka k položce: zalití vozíkového čládo</i>	M	5,000			
	P							

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návrhy opatř. ke zvýšení bezpeč. silničního provozu na nevhodných lokalitách, silnice I/6 K. Vary, Pobřežní ulice

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres: KV - Karlovy Vary

Datum: 10.07.2017

Zadavatel: ŘSD ČR

Projekční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: ChanGroup s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

██████████

SO 01 - technologie, montáž + zemní práce

██████████

1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty

██████████

2 - VII. Ostatní náklady

██████████

3 - IX. Jiné investice

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Návrhy opatř. ke zvýšení bezpeč. silničního provozu na nevhodných lokalitách, silnice I/6 K. Vary, Pobřežní ulicel

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres: KV - Karlovy Vary

Datum: 10.07.2017

Zadavatel: ŘSD ČR

Projekční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: ChanGroup s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0		SO 01	technologie, montáž + zemní práce					
0		D 1	II.+III. Provozní soubory a stavební objekty					
1		VON 1	Příplatek na mechanizaci pro malé stavby	KČ	1,000			
0		D 2	VII. Ostatní náklady					
2		VON 2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	0,000			
3		VON 3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	0,000			
4		VON 4	Revize vč. revizní zprávy	KČ	1,000			
5		VON 5	Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch	KČ	0,000			
6		VON 6	Skládkovné	KČ	0,000			
7		VON 7	Ekonomické újmy na plodinách	KČ	0,000			
8		VON 8	Koordináční činnost zhotovitele	KČ	0,000			
9		VON 9	Archeologický dohled	KČ	0,000			
10		VON 10	Dopravní značení	KČ	0,000			
11		VON 11	Hutnicí zkoušky	KČ	0,000			
0		D 3	IX. Jiné investice					
12		VON 12	Autorský dozor	KČ	0,000			
13		VON 13	Manipulace, vypínání, diagnostika	KČ	0,000			
14		VON 14	Koordinátor BOZP	KČ	0,000			
15		VON 15	Integrace do systému meteorostanic	KČ	1,000			
16		VON 16	Zkoušky ŘS - integrace a nastavení	KČ	1,000			
17		VON 17	Geometrické plány pro dohody o omezení	KČ	0,000			
18		VON 18	Věcná břemena vklady	KČ	0,000			
19		VON 19	Věcná břemena náhrady	KČ	0,000			
20		VON 20	Termální mapování	KČ	0,000			
21		VON 21	Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	0,000			
22		VON 22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000			
23		VON 23	Dokumentace skutečného provedení + návod k obsluze	KČ	1,000			
24		VON 24	Zpracování kapitoly provozního a havarijního plánu	KČ	1,000			
25		VON 25	Inženýrská, obstaravatelská činnost zhotovitele	KČ	0,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor xls je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s jednotlivými objekty (soupisy prací). Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk ve formátu A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a provozních souborů (soupisů prací).

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za všechny objekty, provozní soubory a vedlejších a ostatních nákladů.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby (soupisů prací)** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů a vedlejších a ostatních nákladů s rekapitulací jejich cen. Na základě údaje Typ je možné identifikovat typ objektu:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady

Záložky **Soupisů prací** pro jednotlivé objekty obsahují sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a Soupis prací.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, nebo provozního souboru.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: M - Montáž (obsahuje práci + materiál, nebo pouze práci) O - Opětovná montáž (obsahuje práce spojené s demontáží a následnou montáží stávajícího materiálu) D - Demontáž zhot - Samostatná položka materiálu. Materiál dodává zhotovitel (Uchazeč) - ocenit tento materiál je předmětem nabídky člg - Samostatná položka materiálu. Materiál dodává Zadavatel (ČLG) - neocenoovat (uveden pouze pro informaci) VON - Vedlejší a ostatní náklady
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky bez DPH
Cena celkem	Celková cena položky bez DPH daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelná pole jsou zvýrazněna žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = Jednotková cena bez DPH o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli. J.cena musí být vyplněna nenulovými kladnými číslicemi.

J.cena - uchazeč je povinen vyplnit všechna tato pole, s výjimkou materiálových položek, které dodává Zadavatel (označení "člg" ve sloupci Typ).

Tyto materiálové položky, které dodává zadavatel, Uchazeč nevyplňuje.

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Při realizaci staveb podléhajících VŘ se uplatňuje tzv. režim „přenesené daňové povinnosti“ (tzv. tuzemský revers charge). V praxi to znamená, že DPH nárokuje i odvádí odběratel. V tomto případě je to ČEZ Distribuce, a.s. (DPH tudíž není předmětem nabídky zhotovitele stavby).

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	M	Montáž (obsahuje práci + materiál, nebo pouze práci)
	O	Opětovná montáž (obsahuje práce spojené s demontáží a následnou montáží)
	D	Demontáž
	zhot	Samostatná položka materiálu. Materiál dodává zhotovitel (Uchazeč) - ocenit
	člg	Samostatná položka materiálu. Materiál dodává Zadavatel (ČLG) - neoceňovat
VON	Vedlejší a ostatní náklady	