

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o poskytování služeb**  
**č. 07PU-002289, 34-00108/17**

„108/17 KVA škody po zimě D6, I/6, I/21, I/64, I/13, I/20, I/25 - TDI“  
uzavřené dne 22. 05. 2017

**I. Smluvní strany**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha  
jehož jménem jedná :

IČ : 659 93 390  
DIČ : CZ65993390  
bankovní spojení :  
číslo účtu :

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

**PK Dopravní s. r. o.**

se sídlem : Lidická 811, 438 01 Žatec  
zastoupená :

IČ : 041 66 205  
DIČ : CZ04166205  
bankovní spojení :  
číslo účtu :

zapsaná v OR, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35853

(dále také jen „*Poskytovatel*“)

**2. Znění Dodatku**

**2.1** V důsledku prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo č. POI/17/140 se zhotovitelem – společností EUROVIA CS a. s., na niž je plnění této Smlouvy o poskytování služeb – TDI věcně i časově vázáno, upravuje se po vzájemné dohodě a ve smyslu předmětné Smlouvy o poskytování, Příloha č. 1 Specifikace Služeb, tento text:

***Ukončení plnění: do 20. 09. 2017***

**2.2** Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb č. 07PU-002289, 34-00108/17 uzavřené dne 22. 05. 2017 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

v Karlových Varech dne: 17 -07- 2017

v Žatci dne: 18. 7. 17

Správa Karlovy Vary

PK dopravní s. r. o.

za Objednatele

za Poskytovatele