

Dodatek č. 1, k objednávce č.:

Číslo objednávky Objednatele: **OBV2401562**

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
Se sídlem: Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: **SOBIG s.r.o**
Se sídlem: Lannova 137/32, 370 01 České Budějovice
Zápis v OR: KS Č.Budějovice oddíl C, vložka 10227
Zastoupený: Ing. arch. Zdeněk Urbanec
IČO: 26034751
DIČ: CZ 26034751
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“).

POPIS PRACÍ

Stavební oprava a údržba výkladce Kněžská 14, projektová dokumentace a inženýrská činnost

Dodatkem č. 1 se mění požadovaný termín dokončení.

Původní termín: 31.12.2024
Nový termín: 31.03.2025

Zdůvodnění: Vzhledem k opakovanému stanovisku stavebního úřadu – odboru památkové péče, byla prodloužena doba o vystavení závazného stanoviska o dalších 60 dnů, prodlužuje se i doba původní objednávky.

Dodatek je vypracován ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Oba podepsané výtisky mají povahu originálu a jsou platné dnem podpisu.

Ostatní ustanovení objednávky se nemění.

V Českých Budějovicích dne: 30.12.2024

Objednatel
Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

zhotovitel
Ing. arch. Zdeněk Urbanec