

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/135/Li, uzavřené dne 20.06.2024  
(dále jen „**dodatek**“)

### 1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

### 2. **Projekt 2010, s r. o.**

se sídlem: Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupena:

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

zástupce pověřený jednáním ve věcech reklamací:

IČO: 48391531

DIČ: CZ48391531

bankovní spojení:

č. účtu:

e-mail:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/135/Li, uzavřené dne 20.06.2024 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby, a to pro akci s názvem „**Ulice Habrová, ul. Topolová, Třinec, Sosna - rekonstrukce**“ (dále jen „stavba“, „projektová dokumentace“, „dílo“).
2. V rámci zpracování projektové dokumentace se ukázalo, že provádění díla je pro zhotovitele odborně i časově náročnější než v době uzavření smlouvy zhotovitel předpokládal, a proto písemně požádal o prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení do 25.04.2025 a projektové dokumentace pro provádění stavby do 25.06.2024. V návaznosti na legislativní požadavky nového stavebního zákona, objednatel požádal zhotovitele o zajištění inženýrské činnosti v rámci povolení stavby včetně podání žádosti o povolení stavby. S rozšířením rozsahu předmětu smlouvy

zhotovitel písemně požádal o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace a současně o navýšení ceny o 37.000 Kč.

3. Na základě výše zmíněného smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, a to v níže uvedeném rozsahu.

## II. Změna smlouvy

V souvislosti s legislativní změnou zákonné normy se smluvní strany dohodly na nahrazení původního textu:

1. V článku **2. Předmět smlouvy** se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a o obsahu definovaném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), dále se zhotovitel také zavazuje, že v rámci své činnosti obstará pro objednatele Povolení stavby. Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti, včetně dokladové části. Součástí projektové dokumentace musí být i výkaz výměr požadovaných prací a dodávek.*

2. V článku **2. Předmět smlouvy** se doplňuje původní text o odst. 15 v tímto znění:

*Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zpracování plánu BOZP pro realizaci akce zajistí následující činnosti:*

- a) zpracování plánu bezpečnosti práce v písemné a grafické podobě se všemi nutnými a potřebnými požadavky a jednotlivými pracovními postupy při realizaci,*
- b) navrhne vhodná opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,*
- c) zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,*
- d) zpracuje přehled rizik, která se mohou vyskytnout při realizaci stavby,*
- e) zpracuje informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích v rámci výstavby,*
- f) zpracuje podněty a doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací,*
- g) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného k provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu jejich realizace,*
- h) zabezpečí, aby plán přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním provozním podmínkám staveniště obsahoval informace, údaje a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.*

3. V článku **3. Doba plnění smlouvy** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:

- Projektová dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP do 25.04.2025
- Projektová dokumentace pro provádění stavby do 25.06.2025

4. V článku 4. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Celková cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

**Cena díla bez DPH 1.322.000,00 Kč bez DPH**


*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

### III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2223 ze dne 16.12.2024.

V Třinci .....

Za objednatele:



Za zhotovitele:

