



Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Číslo smlouvy: SDOD-148/1192/HOČ/47/2024

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

### Odvodnění Slepotic

Tento dodatek uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, následující strany:

#### Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Slepotic  
Slepotic 101  
530 02 Slepotic

IČ 00274259

Zastoupený: Ing. Vítězslav Felcman - starosta,

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických smlouvy:

email: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
**Doubravice 98**  
**533 53 Pardubice**

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162

**Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem**

Jmenovaný zástupce statutárního orgánu [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

č. ú.: 19-1206774399/0800

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

## Předmět díla

1. Předmětem provedení díla je dodávka prací pro zakázku:

**„odvodnění Slepotic ”**

**Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení díla z důvodu povětrnostních podmínek a opožděného dodání stavebního materiálu dle projektu, kde článek III. odstavec 1. se mění takto:**

## Článek III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat bez závad objednateli do:

Předání dokončeného díla: do 30.4.2025

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.


V Pardubicích dne: 15.12.2024

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Ing. Zdeněk Vašák  
ředitel USPK



Ing. Václav Felcman  
starosta