

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	5.týden					6.týden					7.týden					8.týden					9.týden					POZNÁMKY		mechanizace																				
		úsek	kolej	NTV	ZZ		27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28	1	2	výkon											
trať č. 503																																																						
1	73026 A	Liběchov + Liběchov - Mělník	liché + 1	NE	PZZ	7:00 - 14:00																				X																					CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N							
2	73026 B	Mělník - Liběchov + Liběchov	2 + sudé	NE	PZZ	7:00 - 14:00																					X																					CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N						
3	73026 C	Liběchov	4, 6	NE	-	7:00 - 12:00																							X																				CBV - v.č. 7, 8 - N+N					
4	72 D 30 113	Štětí - Liběchov + Liběchov	1 + liché	jen TK	PZZ	7:00 - 16:00									P																																			odstranění porostu, CBV - v.č. 10, 12, 14 - N+N	MHS			
5	72 C 30 113	Liběchov + Liběchov - Štětí	sudé + 2	jen TK	PZZ	7:00 - 16:00										P																																		odstranění porostu, CBV - v.č. 9, 11, 13 - N+N	MHS			
6	72 D 30 023	Štětí + Štětí - Liběchov	liché + 1	jen TK	PZZ	7:00 - 16:00																																												odstranění porostu, CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N	MHS			
7	72 C 30 023	Liběchov - Štětí + Štětí	2 + sudé	jen TK	PZZ	7:00 - 16:00																																												odstranění porostu, CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N	MHS			
8	72 D 30 223	Hoštka - Štětí + Štětí	1 + liché	jen TK	-	7:00 - 16:00																																												odstranění porostu, CBV - v.č. 18, 19, 20 - N+N	MHS			
9	72 C 30 223	Štětí + Štětí - Hoštka	sudé + 2	jen TK		7:00 - 16:00												P																															odstranění porostu, CBV - v.č. 15, 17, 21 - N+N	MHS				
10	72 D 30 133	Hoštka + Hoštka - Štětí	liché + 1	jen TK		7:00 - 16:00																																												odstranění porostu, CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N	MHS			
11	72 C 30 133	Štětí - Hoštka + Hoštka	2 + sudé	jen TK		7:00 - 16:00																																												odstranění porostu, CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N	MHS			
12	73027 A	Polepy - Hoštka + Hoštka	1 + liché	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																																												odstranění porostu, CBV - v.č. 9, 11, 13 - N+N	MHS			
13	72 C 30 334	Hoštka + Hoštka - Polepy	sudé + 2	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																																												odstranění porostu + kácení stromů - N+N, Strix, CBV v.č. 10, 12, 14 - N+N, protáčení upevňovadel	MHS			
14	72 C 30 444	Polepy + Polepy - Litoměřice d. n.	sudé + 2	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																																												odstranění porostu + kácení stromů - N+N, Strix, CBV v.č. 14, 16, 18 - N+N, protáčení upevňovadel	MHS			
15	72 A 30 321	Polepy - Litoměřice d. n.	2	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																																												odstranění porostu + kácení stromů - N+N, Strix, protáčení upevňovadel	MHS			
16	72 A 30 811	V. Březno - Ústí n. L. Sřekov	1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																																												odstranění porostu, kácení stromů, svoz dřevní hmoty	UTS60, SVP			
17	72 A 30 911	Boletice n. L. - V. Březno	1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00	P	P	P	P	P																																							odstranění porostu, kácení stromů, svoz dřevní hmoty - N+N, STRIX	UTS60			
18	73028 A	Děčín východ	44	ANO	-	7:00 - 15:00									P	P																																			strojní sekání porostu, kácení stromů, svoz dřeva	UTS60		
19	73028 B		12	ANO	-	7:00 - 15:00												P	P																														strojní sekání porostu, svoz prachů	UTS60				
20	73028 C		40b	-	-	7:00 - 15:00																																												strojní sekání porostu, kácení stromů, svoz dřeva	UTS60			
21	73028 D		21, 32 - v.č. 205	-	-	7:00 - 16:00																																												výměna L opornice výh.č. 205, svařování 4 sv. S49				
trať č. 527																																																						
22	ROV vlečka	Hněvice - EMĚ	vlečková	jen TV	PZZ	8:00 - 11:00																																															oprava PHS v km 463,065 - výměna vadného dílu - JATOMA	
23	73022 C	Hrobce	5	ANO	-	7:00 - 15:00	P																																														strojní odstranění porostu	MHS
24	73107 I1	Roudnice n.L.	zhlaví + 1	NE	-	7:30 - 16:00																																															záruční úprava GPK - CH+T, výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS	
25	73047 B		2	NE	-	7:30 - 16:00																																															záruční úprava GPK - CH+T	
26	73107 A1		hrobecké zhl. 1.koleje	NE	-	8:00 - 16:00																																															výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS	
27	73107 G1		-	liché	-	8:00 - 16:00																																															výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS	
28	73107 A1		hrobecké zhl. 1.koleje	NE	-	8:00 - 16:00																																															výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS	
29	73107 B1		hrobecké zhl.+ záhl. sudých	NE	-	8:00 - 16:00																																															výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS	
30	73107 G1		-	liché	-	8:00 - 16:00																																															výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS	
31	73107 H1		-	sudé	-	8:00 - 16:00																																															výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS	
32	73107 H1		-	sudé	-	8:00 - 16:00																																															výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS	
33	73107 B1		Roudnice n.L. + Roudnice n.L. - Hrobce	hrobecké zhl.+ záhl. sudých	NE	-	8:00 - 16:00																																															výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS
34	73022 D	Bohušovice n. O. - Hrobce + Hrobce	1 + záhlaví + zhlaví	ANO	-	7:00 - 16:00					P													</																														