



S00JP01G6FK6

3900240146 / 1

statutární město Zlín

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Jehož jménem jedná:

zástupce ve věcech technických:

náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

00283924

CZ00283924

odpovědný odbor:

kontaktní údaje:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Ceská spořitelna, a.s. pobočka Zlín, č. ú.: 3048982/0800

a

AI - DESIGN, s.r.o.

se sídlem: Anenské náměstí 211/2, 110 00 Praha 1

IČO: 26122812

DIČ: CZ26122812

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-5841170277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3900240146 ze dne 18. 6. 2024

na služby

„Architektonická studie rekonstrukce a dostavba KCZ a tělocvičny ve Zlíně“

Článek I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2024 smlouvu o dílo č. 3900240146. V průběhu realizace nastaly objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla a vyžadují prodloužení termínu plnění.

Důvody pro prodloužení termínu plnění: zapracování změn projektu ve věci rozšíření tělocvičny na základě doplněných požadavků zadavatele, projednání změn s dotčenými orgány a doplnění možné etapizace projektu tak, aby bylo možné realizovat stavbu po částech.

Protože nelze přesně stanovit ukončení jednotlivých částí díla, dohodly se smluvní strany na stanovení konečného pevného termínu pro předání kompletního díla.

Článek II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna článku II. Doba plnění, který se v odst. 2 mění.
Článek II. odst. 2 smlouvy nově zní takto:

2. Dílo bude dokončeno a protokolárně předáno nejpozději do 31. 3. 2025

Článek III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1, že si jeho znění řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 21.3.2024, č.j. 1/11Z/2024, schválení finančního krytí

Schválení veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 6.5.2024, č. j. 66/9R/2024, schválení uzavření smlouvy

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 16.12.,2024, č. j-13/24R/2024, schválení a uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne: 17.1.2025

Objednatel:
statutární město Zlín

V PRAZE dne: 17.12.2024

Zhotovitel:
AI-DESIGN, s.r.o.

zodpovídá	oúbor	datum	příjmení	podpis
věcně		20.12.24		
právně		20.12.2024		
finančně		20.12.2024		