

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 121975/2023/OSM ev. č. DS20230540 o dodávce projektových prací, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) na akci: „Aktualizace územní studie Mělecké předměstí“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: gogolák + grasse s.r.o.
Sídlo: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle
Zastoupený: Ing. arch. Lukášem Grasse
IČO: 07698232
DIČ: CZ07698232

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu presentace komplexního rozsahu návrhu řešení se zapracováním změn vzešlých z projednání s majiteli pozemků se smluvní strany dohodly, že představení návrhu zpracování územní studie široké veřejnosti proběhne až ve fázi zpracování hrubopisu. S ohledem na uvedené se smlouva o dílo mění následujícím způsobem.

V ustanovení čl. IV se v odst. 4.1 nahrazuje text s názvem Dílčí části následujícím zněním:

Dílčí části:

1) Návrh k internímu projednání – fakturace 20% celkové ceny díla:

- a) zapracování připomínek ke konceptu zpracovaných v dokumentu „Zápis hodnotící komise, připomínky a doporučení k dopracování“
- b) projednání navrženého řešení se zapracovanými připomínkami s vybranými DOSS, odbory města, správci sítí apod. dle dohod na pracovních schůzkách s objednatelem
- c) připomínky k předloženému řešení,
- d) upřesnění obsahu dokumentace.

2) Návrh k veřejnému projednání - fakturace 20% celkové ceny díla:

- a) zapracování připomínek projednání části 1b) dle jejich vypořádání zhotovitele s objednatelem,
- b) projednání s majiteli pozemků v řešeném území (po skupinách, počet setkání 3),

3) Hrubopis - fakturace 30% celkové ceny díla:

- a) zpracování územní studie v kompletním rozsahu na základě předchozího projednání připomínek vzešlých z projednání s majiteli pozemků a z veřejného projednání,
- b) předání finálních výstupů studie
- c) **představení návrhu široké veřejnosti.**

4) Čistopis - fakturace 30% celkové ceny díla:

- d) zapracování připomínek vzešlých z projednání hrubopisu
- e) předání finálních výstupů studie

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném originále.

za zhotovitele:

Ing. arch. Lukáš Grasse
jednatel

za objednatele:

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města