

Dodatek č. 1

k Objednávce č. **05PU-003317** ze dne 11. 12. 2024

na realizaci zakázky

„Úprava orientačního dopravního značení křiž. silnic I/3 x II/155, Holkov“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodní rejstříku pod sp. zn.: A80478 vedeného u Městského soudu v Praze
zastoupeným [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED], [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

LION – stavební a obchodní společnost, spol. s r. o.

se sídlem: Lidická tř. 1274/246, 370 07 České Budějovice
IČO: 60827602
DIČ: CZ60827602
zapsaný v obchodní rejstříku pod sp. zn.: C 3614 vedeného u KS v Českých Budějovicích
zastoupeným [REDACTED], jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED], tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Vzhledem k tomu, že Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2024 Objednávku na realizaci zakázky s názvem: „Úprava orientačního dopravního značení křiž. silnic I/3 x II/155, Holkov“, ISPROFIN: 5001160009.34091 (dále jen „Smlouva“), se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části **Cena**, a proto uzavírají tento Dodatek č.1, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem ke skutečnostem, že objem navrhovaných změn v rámci realizace je větší, než bylo Objednatelem původně předpokládáno, bude muset Poskytovatel poskytnout Služby ve větším rozsahu, než Zadavatel předpokládal při zadání Zakázky.
Konkrétně se jedná o navýšení počtu dopravního značení z důvodu navádění na dálnici.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě konečné ceny služeb takto:

Cena ve Smlouvě bez DPH:	86 550,00 Kč
Cena Dodatku č. 1:	13 618,00 Kč
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č. 1:	100 168,00 Kč
DPH:	21 035,28 Kč
Cena včetně DPH:	121 203,28 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č.1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně

podepsal [redacted]

Datum: 2025.01.06

15:36:59 +01'00'



LION - stavební a obchodní společnost,
spol.s r.o.,
Lidická 246 , 370 07 Č.Budějovice

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba : Situace úpravy ODZ křiž.silnic I/3 x II/155

Objekt : Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
1		IS 3a - Směrová tabule (přimo) folie tř.2 , 1100x330	ks			
2		IS 3b - Směrová tabule (vlevo) folie tř.2 , 1350x330	ks			
3		IS 3c - Směrová tabule (vpravo) folie tř.2 , 1350x330	ks			
4		IS 1b - Směrová tabule pro příjezd k dálnici (vlevo) folie tř.2 , 1350x500	ks			
5		IS 1c - Směrová tabule pro příjezd k dálnici (vpravo) folie tř.2 , 1350x500	ks			
6		IS 1a - Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přimo) folie tř.2 , 1350x500	ks			
7		IS 24b - Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl , 1350x330	ks			
8		IS 16b - číslo silnice	ks			
9		Patka AL	ks			
10		Sloupek Zn 60 mm dl.4,0 m	ks			
11		Objímka AL	ks			
12		Vičko PVC	ks			
13		Osazení a montáž (výkop jam,betonáž.osazení DZ)	kpl			
		Demontáž DZ IS 9a včetně odvozu a úpravy terénu	ks			
		Demontáž DZ IS 3a,b,c , IS 24b , AL patek.sloupků včetně odvozu a úpravy terénu	ks			
		Stavba celkem				100 168,00

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 09.01.2025 9:19:09 +01:00

[redacted]