

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. objednatele DPMO/2024/70/081, č. zhotovitele 05082024

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

zastoupený: Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva DPMO, a.s.

a Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

(dále jen objednatel)

a

2. I-THERM, spol. s r.o.

Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc

IČ: 60323825

adresa datové schránky: 33ic37w

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11799

zastoupený: Dušanem Pospíšilem, jednatelem společnosti

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu provedení prací nad rámec sjednaného závazku dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele, a to o zvýšení celkových nákladů o **126 586,85 Kč** bez DPH za provedení nutných elektroinstalačních prací. V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 5.1 Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

V.

Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena za dílo podle této smlouvy činí **881.948,82 Kč** (slovy osmsetosmesátjedentisícdevětsetačtyřicet osm korun českých, osmdesát dva haléře) bez DPH. Tato cena je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 Položkový rozpočet požadovaných víceprací.

Ing. Jaroslav
Michalík

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Michalík
Datum: 2025.01.03
10:02:57 +01'00'

.....
Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva
DPMO, a.s.

Dušan
Pospíšil

Digitálně podepsal
Dušan Pospíšil
Datum: 2025.01.07
07:32:40 +01'00'

.....
Dušan Pospíšil
jednatel společnosti

Mgr. Petr
Kocourek, MBA,
LL.M.

Digitálně podepsal Mgr.
Petr Kocourek, MBA, LL.M.
Datum: 2025.01.03
07:11:25 +01'00'

.....
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
člen představenstva
DPMO, a.s.



objednatel

zhotovitel

Název: DPMO - rekonstrukce bytu - silnoproud, slaboproud	Hodnota A
Základní náklady	
Dodávka	33 667,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 212,01
Montáž - materiál	32 253,60
Montáž - práce	50 483,00
Mezisoučet 1	
PPV z montáže: materiál + práce	6 618,93
Nátěry	
Zemní práce	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací	
Vedlejší náklady	
GZS 2,00% z pravé strany mezisoučtu 1	2 352,31
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 1	
Vedlejší náklady celkem	
Kompletační činnost	
Náklady celkem	126 586,85
Náklady celkem s odečtem	126 586,85

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč RE								
Rozvaděč RE - celkem								
Rozvaděč R1								
BC-U-2/36-TW-ECO Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé plast.dveře	ks							
<i>Jističe iC60H</i>								
Hlavní vypínač 3f 25A	ks							
Proudový chránič 30mA + jistič 10B 1f	ks							
Proudový chránič 30mA + jistič 16B 1f	Ks							
přep. Ochrana	ks							
Rozvaděč R1 - celkem								
Dodávky								
Rozvaděč RE	ks							
Rozvaděč R1	ks							
Dodávky - celkem								
Elektromontáže								
<i>Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole</i>								
do 200 kg	ks							
<i>Montáž rozváděčů plastových hmotnosti</i>								
do 10 kg	ks							
SVÍTIDLA	sada							
<i>(JSOU PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉHO VÝKAZU)</i>								
KABELY, VODIČE								
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
Sekání drážek	soub							
CYKY-O 3x1.5 , pod omítkou	m							
CY 6 mm2, Z/Ž, pevně	m							
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou	m							
CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou	m							
CYKY-J 5x2.5 , pod omítkou	m							

CYKY-J 5x6 , pod omítkou	m
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>	
do 2,5 mm2	ks
6 mm2	ks
Stropní vývod s lustrhákem	ks
KP 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks
KR 68 KRABICE ODBOČNÁ - p.om., včetně svorek	ks
KO 110/L KRABICE ROZVODNÁ	ks
1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N	m
<i>PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Element, Time</i>	
3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So	ks
3558-A06340 Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So)	ks
3558-A07340 Přístroj přepínače křížového; řazení 7	ks
<i>KRYT SPÍNAČE,</i>	
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks
<i>ZÁSUVKA NN</i>	
5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Ta	ks
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; ř	ks
<i>RÁMEČEK TANGO</i>	
3001A-B10b Rámeček jednonásobný Tango; b. bílá	ks
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>	
Napojeni	hod
Montáž nespecifik.materiálu	hod
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 331500</i>	
Revizni technik	hod
Podružný materiál	
Elektromontáže - celkem	
Slaboproud	
UPOZORNĚNÍ:	
Ceny zařízení SLP jsou předběžné, záleží na vybraném systému a typech konkrétního dodavatele	
<i>Zvonek</i>	
Zvonek 8V DC GONG	ks
Napaječ-Transformátor 230/8 VDC, 20VA, 4TE	ks



KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, TANGO	
5011A-A00300 D Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; d. Tango; b. béžová	ks
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, pro Classic, Swing, Tango, Levit, Element, Time, Future linear, Solo, Alp	
EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	ks
KABELY, INSTAL.MATERIÁL	
SYKFY 5x2x0.5 , zatažení	m
VCCOY 75-4,8 televizní, zatažení	m
Datový kabel UTP Cat5e	m
KP 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ	
1220HFPP d 20 mm, pod omítkou	m
1240HFPP d 40 mm, pod omítkou	m
Revizní technik (řešeno v SoD)	hod
Podružný materiál	
Slaboproud - celkem	