

Zakázka: **OLÚ Paseka - Modernizace lůžkových oddělení Pavilonu 2 v Moravském Berouně**



OLÚ Paseka - Modernizace lůžkových oddělení Pavilonu 2 v Moravském Berouně

[illegible]

Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Celková cena z SOD																		
98 500 000,00																		
% zastoupení v jednotlivých měsících	2,5%	2,5%	5%	5%	5%	5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Prostavenost v jednotlivých měsících	2 462 500	2 462 500	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	7 387 500	7 387 500	7 387 500	7 387 500	7 387 500	7 387 500	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000

Celková cena díla	98 500 000,00
Celková doba výstavby	18 měsíců

Tomáš Hrtánek, jednatel