

Níže uvedené smluvní strany

- 1) **Město Přestice**, IČO 00257125,
se sídlem Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přestice,
zastoupené starostou Mgr. Tomášem Chmelíkem
(na straně jedné jako „objednatel“)

a

- 2) **VAK SERVIS s.r.o.**, IČO 26375869
se sídlem Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy
zastoupený jednatelem společnosti Mgr. Michalem Marešem
(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne, dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Obč.Z“), tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 2.9.2024

- a. Objednatel a zhotovitel spolu dne 2.9.2024 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřeli smlouvu o dílo (dále také jen jako „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo „**Obnova vodovodu v Sedláčkově ulici v Přesticích**“.
- b. V průběhu provádění díla se objednatel a zhotovitel dohodli na změnách v rozsahu díla, tedy vícepracích a méněpracích, které byly zhotovitelem provedeny a následně byl skutečný rozsah díla specifikován rozpočtem skutečného provedení, který je přílohou tohoto dodatku.
- c. V důsledku realizace výše uvedených víceprací a méněprací a tedy změny celkového rozsahu díla se na základě dohody obou smluvních stran mění bod 1) článku III. „smlouvy o dílo“ takto:

- 1) **Strany ujednávají, že cena za provedení díla uvedeného v ust. čl. II. odst. 1) až 3) této smlouvy jest ve smyslu ust. § 2620 a ust. § 2622 Obč.Z. sjednána s odkazem na rozpočet skutečného provedení, který je přílohou této smlouvy, a to ve výši**

484.964,18 Kč (slovy: tři miliony sto dvacet jedna tisíc dvě stě třicet pět korun českých třicet haléřů) **bez DPH**

101.842,48 Kč činí **21 % DPH** pro sjednaný druh díla

586.806,66 Kč **včetně DPH.**

V případě, že je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, připočte se odpovídající sazba daně z přidané hodnoty vždy k ceně díla. Smluvní strany se mohou dohodnout na režimu tzv. přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb..

- d. Smluvní strany uvádějí, že ostatní články „smlouvy o dílo“, vyjma výše uvedeného, nejsou tímto dodatkem nijak dotčeny a zůstávají v platnosti.
- e. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Přestice č. 802/2024 ze dne 18.12.2024
- f. Tento dodatek jest sepsán v rozsahu 2 stran, ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel. Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, svobodně, vážně, a je pro všechny strany srozumitelný. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury

V Přesticích dne2025

V Přesticích dne 2025



Město Přestice
zastoupené starostou
Mgr. Tomášem Chmelíkem
objednatel

VAK SERVIS s.r.o.
zastoupený jednatelem
Mgr. Michalem Marešem
zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: VZ441276-04-vodovod-sedlackova-vykaz-vymer

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			484 964,18
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	484 964,18	101 842,48
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			586 806,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT_1

Stavba:

VZ441276-04-vodovod-sedlackova-vykaz-vymer

Místo:

Datum:

11. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Objekt2

01 Obnova vodovodu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:
VZ441276-04-vodovod-sedlackova-vykaz-vymer
Objekt:
Objekt2 - 01 Obnova vodovodu

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	11. 12. 2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ441276-04-vodovod-sedlackova-vykaz-vymer
Objekt: Objekt2 - 01 Obnova vodovodu

Místo: Datum: 11. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 1		Zemní práce					
1	K	113107630T00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	27,000		
2	K	113108410T00	Odstranění asfaltové vrstvy pl nad 50m2, tl. 10 cm	m2	27,000		
3	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm (plynovod, vodovod)	m	3,000		
4	K	119001411R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm (plast)	m	5,000		
5	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,000		
6	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	17,820		
7	K	132201212T00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	10,152		
8	K	132201219T00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5,076		
9	K	132301212T00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 STROJNĚ	m3	12,690		
10	K	132301219T00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	6,345		
11	K	132401211T00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 STROJNĚ	m3	2,538		
72	K	141721211	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	89,000		
77	K	X.001	Čerpání a likvidace bentonitu	m3	12,140		
12	K	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	82,000		
13	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	82,000		
14	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	22,842		
15	K	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,538		
16	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,404		
17	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,976		
18	K	162 111 R	Vodorovné přemístění výkopku + poplatek za uložení dle zákona o odpadech	m3	18,544		

D 4		Vodorovné konstrukce					
19	K	451571112R00	Lože ze šterkopísků tl. do 15 cm - drenáž (šterk 32 - 63)	m2	9,440		
20	K	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku	m3	1,744		
21	K	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	0,384		
22	K	452353101R00	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,880		

D 5		Komunikace					
23	K	564871111V02	Podklad ze šterkordti po zhutnění tloušťky 25 cm tl. 35 cm	m2	0,000		
24	K	565141111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.6 cm	m2	0,000		
73	K	566901242	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	35,000		
74	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	35,000		
75	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	35,000		
76	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	35,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	577141312R02	Beton asf.ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm	m2	0,000		
D 8 Trubní vedení							
26	K	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	2,000		
27	K	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	1,000		
28	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	10,000		
29	K	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	100,800		
30	K	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	100,800		
31	K	877242121T00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90	kus	17,000		
32	K	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	2,000		
33	K	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,000		
34	K	891379111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 300	kus	1,000		
35	K	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	100,800		
36	K	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	100,800		
37	K	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000		
38	K	286 010 R	Potrubí PE 100 TS SDR 17 DN 1" (De 32/3,0) certif. dle PAS 1075, dodané s certif.3.1 - návin	m	10,150		
39	K	286 013 R	Potrubí PE 100- RC SDR 11 DN 80 (90/8,20mm) (certif. dle PAS 1075, dodané s certif. 3.1)	m	102,312		
40	K	286 050 R	Elektrospojka U D 90	ks	17,000		
41	K	286 082 R	Trubka drenážní flexibilní Dn 80 mm	m	102,312		
42	K	286 201 R	Lemový nákrůžek D 90	ks	2,000		
43	K	422 001 R	Točivá příruba DN 80	ks	2,000		
44	K	422 007 R	Poklop šoupátkový	kus	6,000		
45	K	422 281 R	Šoupátko přírubové DN 80	ks	4,000		
46	K	422 290 R	Přípojkové šoupátko ISO 1"/5/4" vnější. záv.	ks	2,000		
47	K	422 321 R	Navrtávací pas na LT DN 300 s přír. výst. DN 80	ks	1,000		
48	K	422 631 R	Univerzální spojka pro potrubí 1"	ks	2,000		
49	K	422 801 R	Zemní soupr teleskop. DN 80 1,3 - 1,8m	ks	4,000		
50	K	422 805 R	Zemní soupr teleskop. DN 80 1,3 - 1,8 přípojčková	ks	2,000		
51	K	552 038 R	Litinová tvarovka - T 80/80	ks	1,000		
52	K	552 616 R	Multitoleranční spojka DN 80 (hrdlo/přír. D + M	ks	2,000		
53	K	592 001 R	Deska podkladová pod šoup.	kus	6,000		
54	K	800 001 R	D + M vytyč. pásek FeZn 30x4 alt. vodič AY 6 mm	m	110,000		
55	K	800 002 R	Výstražná fólie " POZOR VODA "	m	21,800		
56	K	800 004 R	Zrušení funkčnosti drenážního potrubí po stavbě	kpl	1,000		
57	K	800 501 R	Napojení přípojek	ks	2,000		
D 9 Ostatní konstrukce, bourání							
58	K	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	44,000		
59	K	919 72 3213	Zalítí dilatační spáry asf.zálivkou	m	44,000		
60	K	960 101 R	Vybourání stávajícího potrubí vč. tvarovek a armatur	m	11,800		
61	K	962 111 R	Vod. přem.kameniva+živice + poplatek za uložení dle zákona o odpadech	t	35,420		
62	K	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	35,420		
D 99 Staveništní přesun hmot							
63	K	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	210,392		
D ON Ostatní a vedlejší náklady							
64	K	00 001	Zařízení staveniště	sbr	1,000		
65	K	00 002	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	sbr	1,000		
66	K	00 003	Geodetické práce při provádění stavby	sbr	1,000		
67	K	00 004	Geodetické práce po výstavbě	sb	1,000		
68	K	00 005	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000		
69	K	00 006	Zkoušky hutnění dle TP 146	sbr	1,000		
70	K	00 007	Inženýrská činnost	sbr	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	00 008	Pojištění dodavatele a pojištění díla	sbr	1,000		