

Dodatek č. 1 k O B J E D N Á V C E

Číslo objednávky: **06EU-005985** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: **18/23**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Uzavřené dne 22.02.2023

Název veřejné zakázky:

Technická a poradenská pomoc

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Osoba oprávněná k podpisu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Útušice 66, 332 09 Štěnovice

IČO: 263 88 791

DIČ: CZ26388791 PLÁTCE DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

e-mail + telefon:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se domluvily na změně termínu plnění.

Odůvodnění:

Z důvodu nevyčerpání finančních prostředků a požadavku objednatele na pokračování v poskytování technické a poradenské pomoci se po vzájemné dohodě prodlužuje termín plnění.

II. Lhůta pro dodání či termín plnění

Původní termín plnění: do 30.11.2024

Nový termín plnění: do 30.11.2025

III. Závěrečné ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, dodavatel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky objednatele

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Plzni dne: 28 -11- 2024

V Útušicích dne: 28.11.2024