

**DODATEK č. 1**  
**ke Kupní smlouvě ze dne 12. 08. 2024**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Město Uničov**

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov 1  
Zastoupený: Mgr. Radkem Vincourem - starostou  
IČ: 00299634  
DIČ: CZ00299634

(dále jen „kupující“)

A

**2. Z + M Partner, spol. s r.o.**

Se sídlem: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava  
Zastoupený: Davidem Ševčíkem, jednatelem  
IČ: 26843935  
DIČ: CZ699003336

(dále jen „prodávající“)

Uzavírají ke kupní smlouvě uzavřené dne 12. 8. 2024 dodatek č. 1.

Zakázka je realizována v rámci projektu „**ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti**“ s registračním číslem projektu CZ.06.04.01/00/22\_037/0003537.

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je posunutí termínu plnění, který je uvedený ve smlouvě v odstavci IV. Doba a místo plnění, v bodě 1. Původní termín byl uvedený 20. 10. 2024. Tento dodatek upravuje nový termín dodání zboží na 20. 11. 2024. Důvodem posunutí termínu dodávky AV / ICT vybavení učeben je posunutí termínu dokončení stavebních úprav učeben (do 14. 10. 2024) a navazující dodávky nábytku.
2. Ostatní náležitosti kupní smlouvy zůstávají beze změny.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen dle pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost elektronickými podpisy.

V Uničově

V Ostravě

**za kupujícího**

Mgr. Radek Vincour  
Starosta

**za prodávajícího**

David Ševčík  
jednatel