

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. O/24/163

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/24/163 D2**

Číslo zhotovitele: **S240320**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
ID datové schránky: 8bzn3uv
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byla dne 8. 4. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/163, č. zhotovitele: S240320, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo **„Rekonstrukce horkovodní přípojky pro objekt Tábořského nábreží 15“**.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a s tím spojeného dopadu na změnu ceny za dílo. Na tyto změny měly vliv skutečnosti, popsané podrobně ve Změnovém listu č. 1 a č. 2.
- Smluvní strany mění Smlouvu tak, že rozsah díla upravují o vícepráce popsané ve Změnovém listu č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla se v návaznosti na rozsah díla mění tak, že se zvyšuje o částku 170.357,57 Kč bez DPH.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany mění článek IV. odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

„1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH

2.297.000,-Kč

(slovy: dva miliony sedm set třicet sedm tisíc korun českých)“

Nové znění:

„1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy

2.297.000,-Kč

(slovy: dva miliony sedm set třicet sedm tisíc korun českých)

Vícepráce bez DPH

170.357,57 Kč

Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2

2.467.357,57 Kč

(slovy: dva miliony čtyři sta šedesát sedm tisíc tři sta padesát sedm korun českých 57 haléřů)“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka