

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 1316A16 (Porr a. s.)

Číslo SoD zhotovitele: 201607401/0690/16/VHS A DS (IMOS Brno, a. s.)

„III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Správa silnice Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických

IČO: 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

a

Zhotovitel: Společníci společnosti „Společnost pro LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY“
založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 15. 7. 2016.

Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Kontaktní adresa: Porr a.s., UZ – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon

e-mail:

Bankovní spojení

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Porr a.s., Odštěpný závod – Morava

ve věcech smluvních oprávněn k jednání za společníka:

(společně)

ve věcech technických oprávněn k jednání za společníka:

[redacted]
(každý samostatně)

Stavbyvedoucí: jm., př., č. aut.

[redacted]
Společník 1)

a

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

kontaktní adresa: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zápis v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Telefon: [redacted]

e-mail [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání za společníka:

ve věcech technických oprávněn k jednání za společníka:

stavbyvedoucí: jm., př., č. aut.

[redacted]
Společník 2)

Výše uvedená smlouva o dílo se po dohodě obou smluvních stran mění takto:

3. Cena díla

odst. 2. nově zní:

Celková cena díla, vyplývá ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze cenové nabídky ke smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměřích uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	23 786 215,15 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 a 2 bez DPH	
Cena víceprací	+ 1 785 957,59 Kč
Cena méněprací	- 1 829 643,81 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	
Cena - zesílení sanace tl. 30cm	+ 2 037 684,43 Kč
Cena - vícepráce	+ 318 081,46 Kč
Cena - méněpráce	- 796 331,23 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	
Cena méněprací	- 55 866, 00 Kč
Celková cena díla dle základní smlouvy a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH	25 246 097,59 Kč
DPH 21%	5 301 680,49 Kč
Celková cena díla dle základní smlouvy a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 vč. DPH	30 547 778,08 Kč

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují a berou na vědomí, že nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. Účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem této listiny se seznámili a s tímto souhlasí a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prosté jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

Příloha:

1. položkový rozpočet – 1xA4

V Olomouci dne: - 1 -08- 2017

Za objednatele
Správa a údržba silnic
Olomouckého kraje,
příspěvková organizace



Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc 9


V Tlumačově dne: 27 -07- 2017

Za zhotovitele:
Společnost pro LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky

Za společníka 1)
Porr a.s.

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-114-




(na základě § 503 odst. 2
zákon č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník v platném
znění)

závodu – Morava
(na základě plné moci)

Za společníka 2)
IMOS Brno, a.s.



IMOS Brno, a.s.
Dubečská 174, 627 00 Brno
marketing



ROZPOČET

Stránka 1
HTM/XLS

Stavba: D4 - Dodatek č. 4
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 26.6.2017

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	201607401	III_37346_Ludmirov_Dětkovice_Kladky				
	D4	Dodatek č. 4				
	ZL6	ZL č. 6: SO101 - odečet chráničky				
	1	Méněpráce				
	M23	Montáže potrubí				
077	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	M	-24	75	-1 800,00
078	28600134R	Trubka předizolov. RAUTHERMEX Cool SDR 11 63/126	M	-24	1 747,00	-41 928,00
	M23	Montáže potrubí				-43 728,00
	M46	Zemní práce při montážích				
079	460200013RT1	Výkop kabelové rýhy 20/60 cm, hornina 3, strojní výkop rýhy	M	-129	66	-8 514,00
080	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm	M	-24	89	-2 136,00
081	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	M	-24	62	-1 488,00
	M46	Zemní práce při montážích				-12 138,00
	1	Celkem Méněpráce				-55 866,00
	ZL6	Celkem ZL č. 6: SO101 - odečet chráničky				-55 866,00
	D4	Celkem Dodatek č. 4				-55 866,00